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Resumen 
A día de hoy, con 26.000 clientes en más de 120 países, SAP es con diferencia el ERP 
más importante del mercado. En España, desde 1987, más de 2.000 empresas de todos los 
tamaños utilizan sus soluciones.   
Esto conlleva que los profesionales SAP sean un sector muy demandado, a todos los 
niveles, desde programadores júnior pasando por consultores funcionales, administradores de 
sistemas…Incluso en épocas menos boyantes económicamente hablando, SAP suele ser un 
buen refugio para los profesionales de TI.  
Sin embargo, es poco habitual en el entorno universitario ofrecer una visión práctica 
del producto, así como de la tecnología ERP en general, con lo que se produce la paradoja de 
que exista una demanda profesional previa a que se forme la oferta.  
 Con este trabajo se pretende ofrecer, de forma global pero exhaustiva, visitando todos 
los niveles,  una descripción del ciclo de vida de una solución SAP, basada en los principios 
teóricos de las metodologías ERP y las buenas prácticas, pero apoyada en un caso 
determinado, para confrontar aquellos con las realidades del día a día profesional.  
Apoyado en la metodología estándar ASAP, pero adaptando ésta a las necesidades 
concretas de una determinada implantación, se describirá el proceso de implantación a lo largo 
del tiempo, incidiendo en los aspectos más representativos para las TI, ya que en un proyecto 
SAP, como se ha dicho, son variados los perfiles requeridos. 
El objetivo del documento es acercar el mundo ERP y la realidad concreta de las 
tecnologías SAP al lego, dentro del ámbito académico, a fin de tener a mano una memoria 
escrita de un caso práctico de implementación. Esta inmersión puede ser útil tanto al recién 
licenciado futuro profesional de SAP como al alumno que quiera profundizar en el estudio de 
esta solución. 
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Abstract 
Nowadays, with 26.000 customers over 120 countries, SAP is the most important ERP 
in the world market. In Spain, since 1987, more than 2.000 companies with different sizes, 
have implemented SAP solutions. 
This means that SAP professionals are highly required, at every level, from junior 
programmers through functional consultants, system administrators ... Even in times with a 
harder economic situation, SAP is usually a good haven for IT professionals. 
However, it is quite unusual at university environment to offer a practical vision of the 
product, as well as the ERP technology in general, which produces the next paradox : there is 
a demand for professionals prior to the creation of the bid. 
With this work is intended to provide, overall, but exhaustive, and visiting all levels, a 
description of the life cycle of a SAP solution, based on the theoretical principles of the ERP 
methodologies and best practices, but supported in a given case, in order to confront those 
principles with the realities of the daily  work. 
Based on standard methodology ASAP, but adapting it to the specific needs of a 
particular implementation, the deployment process will be described in the course of time, 
emphasizing the most representative items for TI, since in a SAP project, are required 
different professional profiles. 
The aim of this document is bringing the ERP world and the reality of SAP 
technologies into the academic world, in order to have a report of a real implementation case. 
This can be helpful for both the recently graduated -future SAP professional- and the student 
who wants to go deeper in the study of this kind of solutions. 
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1. Introducción 
En este primer capítulo se explican las motivaciones que han llevado a la realización de 
este trabajo así como los objetivos fijados en el mismo. Por otra parte se detalla el contenido 
de la memoria, explicando los distintos apartados que la componen.   
1.1. Motivación del proyecto 
En la década de los noventa, se produce un cambio en el entorno económico y 
empresarial, principalmente debido a la famosa globalización. Para poder participar de forma 
eficiente en los mercados internacionales, aparece la necesidad de conseguir sistemas de 
información realmente eficientes. Esta tarea en muchas ocasiones se ha mostrado como algo 
realmente complejo. 
En este intervalo de tiempo, los sistemas de información para la empresa pasan de 
cumplir un papel meramente operativo (contabilidad, inventario…)  a jugar un rol realmente 
estratégico. Directamente afectan a la forma de pensar de los directivos, su forma de planear. 
Uno de los modos de enfrentarse a esta necesidad es adquirir un software construido 
de forma previa, distribuido de forma comercial. Dentro de este conjunto se encuentran los 
sistemas de Planificación de Recursos Empresariales, cuyas siglas son ERP (Enterprise 
Resource Planning). Entre las ventajas de un ERP están la capacidad de soportar cualquier 
tipo de estructura organizativa, mejora de los procesos administrativos, unificación del 
entorno tecnológico y mejora de eficiencia en las operaciones dirigidas al cliente. 
Una definición más profunda de ERP es la de paquete de software comercial que 
integra toda la información que fluye a través de la compañía [3]. Desde una perspectiva más 
técnica, un ERP es una base de datos, una o varias instancias de aplicación y una interfaz 
unificada para toda la empresa[7]. Bajando a sus atributos de configuración, los sistemas ERP 
son altamente configurables, pero sus estructuras de datos y programas pueden imponer 
patrones que a veces a las compañías les cuesta aceptar. 
Su proceso de implantación suele ser largo y costoso, en términos generales. No es 
sólo el coste del software, si no de lo equipos físicos, la consultoría y las tarifas de 
mantenimiento. Esto por otra parte implica un importante nicho de trabajo para los 
profesionales de las TI, debido a que son requeridos tanto para la instalación como para la 
formación y el resto de vida del sistema. 
Los sistemas ERP han tenido una evolución a lo largo del tiempo, desde los primeros 
computadores para el control de inventario hasta las soluciones basadas en Internet, como 
podemos observar en la siguiente figura. 
 




Figura 1: Evolución de los ERPs. 
La imagen es bastante descriptiva: en los años setenta, una de las funciones que más se 
automatizó fue el control de inventario, a través de sistemas Cobol o Fortran. Más tarde 
aparecen los sistemas MRP para tener un sistema computerizado que permita la planificación y 
control de producción. El siguiente paso fueron los sistemas MRP II, un gran salto cualitativo 
respecto a los anteriores, pues empiezan a implicar a las áreas financieras y a los directivos. La 
evolución lógica fue la aparición en los años 90 de los sistemas ERP, que ya integran todos los 
procesos de la empresa, no sólo del área de producción. Hoy día, los ERP han integrado por 
un lado la relación con el cliente, sistemas CRM (Customer Relationship Management) y por 
otro la gestión de la cadena de abastecimiento con SCM (Supply Chain Management). Estos 
Sistemas ERP II ya se basan casi completamente en Internet. 
La arquitectura de los sistemas ERP actuales es de tres capas (base de datos, aplicación 
e interfaz) y distribución cliente-servidor. Los últimos productos están casi todos basados en 
Internet, o con software cliente muy ligero y totalmente integrado con la mayor parte de las 
aplicaciones ofimáticas más comunes. 
Respecto al futuro de los ERP, existen diversos campos hacia donde se dirigen las 
futuras líneas de investigación: 
• Estudio de las extensiones CRM, B2B, B2C… 
• Estudio de la introducción de las nuevas capacidades emergentes en los ERP. 
• Cómo los proveedores mejoran sus plataformas y la incorporación de esas 
mejoras a los ERP. 
• Combinación de los ERP con otras herramientas de software corporativo: 
facturadotes, aprovisionadores… 
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La principal motivación al redactar esta memoria es poner de manifiesto los diferentes 
temas de estudio, desde una perspectiva científica, así como los desarrollos futuros del área, 
desde el análisis del éxito y fracaso en su implantación, pasando por la gestión del cambio, sin 
olvidar el entrenamiento y enseñanza de ERP. 
Aunque hasta ahora se ha hablado en términos generales, a partir de aquí el texto se 
centrará en un producto muy concreto, SAP R/3, al ser el ERP más extendido en España, y 
por otro tipo de razones que se explicarán en futuros capítulos. SAP R/3 tiene una demanda 
cada vez más alta de profesionales técnicos, que generalmente han de formarse fuera de la 
Universidad, incluso directamente en su puesto de trabajo. 
Como compañía, SAP (Systems Applications and Products) ha evolucionado desde un 
ámbito regional hacia una multinacional líder en software de soluciones de negocio 
corporativas. Actualmente tiene 52.000 empleados. En 1972 es fundada por ex – empleados 
de IBM, sacando al mercado su primer paquete de software financiero llamado R/1. La “R” 
hace referencia al procesamiento de datos en tiempo Real. En 1979 aparece R/2, con base de 
datos IBM 
En los 80, tras mudar la empresa a Walldorf, SAP R/2 se amplía para ser multi-
lenguaje y multi-moneda. El rápido crecimiento lleva al lanzamiento multinacional, y la 
compañía pasa a denominarse SAP AG. En los 90 se presenta al mercado SAP R/3, 
arquitectura cliente-servidor de tres capas, con los módulos funcionales altamente integrados. 
Con el siglo XXI y el acceso a Internet, aparece la gama de productos mysap.com, cuya 
plataforma de integración y aplicación, SAP Netweaver, provee soluciones de un extremo a 
otro de los procesos de negocio. En la siguiente imagen, podemos observar un diagrama 
funcional general de SAP R/3: 
 
 
Figura 2: Esquema funcional SAP R/3 (Obtenida de www.mundosap.com). 
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La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de 
cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. Además de todos 
los módulos estándar listados en la imagen, existe un conjunto muy grande de soluciones 
verticales, específicas para determinada industria, como puede ser la gestión de 
concesionarios…Estas soluciones muchas veces son desarrolladas por terceros que , tras pasar 
un proceso de certificación de SAP R/3, pasan a gestionarse comercialmente junto con el 
producto estándar. 
Además, estos módulos estándar suelen ser tan amplios que raramente se implantan en 
su totalidad. Por ejemplo, se puede tener implantando el módulo de ventas, Sales and 
Distribution (SD), pero como la compañía tiene un tarificador o facturador externo, la parte 
correspondiente a la facturación comercial se deja fuera. 
En cualquier caso, la verdadera potencia y versatilidad de SAP R/3 reside en las 
herramientas que proporciona para adaptar el sistema estándar. Este tipo de adaptaciones 
principalmente se realizan de tres modos: a través del desarrollo de aplicaciones en ABAP IV, 
parametrizando los valores fijos del sistema o modificando el flujo de programas estándar a 
través de entradas que proporciona el producto. El primer y tercer aspecto queda en manos de 
los técnicos en programación, mientras que el segundo lo suelen llevar a cabo los consultores 
funcionales. 
1.2. Objetivos 
Según las motivaciones expuestas, el objetivo principal de este documento es presentar 
el ciclo de vida de un proyecto de implantación SAP, y su mantenimiento 
correctivo/evolutivo. Se enfocará desde el punto de vista de las TI, pero sin sombrear del 
todo ninguna zona, desde la labor de los consultores funcionales hasta la documentación 
generada por el jefe de proyecto. 
Apoyándose siempre en un caso práctico, partiendo una obligatoria introducción 
teórica al sistema SAP R/3, se cubrirán todas las fases de la metodología, incidiendo tanto en 
el rol de consultor tecnológico SAP como en el del gestor del proyecto. Se verán los 
principales problemas al enfrentarse a los requerimientos de los usuarios clave y sobre todo, al 
cambio de mentalidad que supone para muchos de ellos. De hecho, la gestión del cambio es 
uno de los principales obstáculos para el arranque de este tipo de soluciones SAP, pues sin la 
colaboración total del cliente es imposible una puesta en marcha aceptable. 
Un problema a la hora de transmitir la información que pretende este documento a 
perfiles técnicos, es que esto suelen obviar o ignorar la carga funcional de estos proyectos, y 
por supuesto, viceversa. En este trabajo se va a evitar esa desviación, ya que el verdadero rol 
de un gestor de proyecto SAP debe comprender tanto funciones técnicas como de negocio, 
por lo que se considera que la formación tecnológica es la más adecuada para este tipo de 
puestos. 
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Este texto, por lo tanto, persigue que el lector adquiera la siguiente información al 
terminar la memoria. 
• Comparación entre los principales paquetes ERP comerciales. A pesar de 
centrarse en SAP, existen varios productos exitosos en el mercado. En ocasiones 
unos son más aptos dependiendo del tamaño de la empresa, en otros casos del 
presupuesto…Se detallarán las ventajas e inconvenientes de los más conocidos. 
• Conocimiento amplio de la herramienta SAP R/3. Con amplio se hace referencia a 
una familiarización global con todos los módulos, su arquitectura y metodología 
de despliegue. Es imposible, dado el alcance de este documento, realizar una 
profundización más exhaustiva, puesto que la herramienta es un gigante con su 
propio gestor administrativo, un lenguaje de programación particular…Bastará 
con dar a conocer la “filosofía” SAP. 
• Breve introducción al “Workbench” de SAP R/3, así como al lenguaje de 
programación ABAP IV, corazón del sistema. También se conocerán las 
principales herramientas para la administración básica del sistema. 
• Acercamiento a la terminología SAP. Módulos, modos, transacciones, ayudas de 
búsqueda, transportes…Este asunto no es nada trivial, en contra de lo que pudiera 
parecer. SAP es un mundo en sí mismo, y esa terminología está asociada 
generalmente a unos conceptos que son totalmente nuevos para el lego. 
• Conocimiento de todas las fases de un proceso de implantación SAP. Dentro de 
cada fase se mostrarán los hitos más importantes, así como la documentación 
indispensable para sacar adelante las fases con la calidad y el control necesarios 
• Conocimiento de las principales extensiones de SAP R/3 para gestión de clientes 
y reporting. Estas son SAP CRM y SAP BW, así como los principales paquetes 
middleware como SAP XI, junto a una breve descripción de su funcionamiento. 
Por último se tiene como objetivo desarrollar todo el contenido teórico expuesto 
anteriormente con un caso real, a fin de poder enfrentar las zonas corporativas de más riesgo 
con las de mayor éxito de implantación, el timing de puesta en marcha, ejemplos concretos de 
documentación, casos de prueba, la interconexión con otros sistemas corporativos 
preexistentes, plataformas bancarias de pago…En general, llevar al terreno de la realidad y de 
la experiencia todo lo contado previamente, para poder ver de forma detallada el ciclo de vida 
del ERP.  
 
Así mismo, en este caso real se verá la interconexión con los sistemas SAP CRM para 
gestión incidencias, el funcionamiento del middleware de comunicación entre ambos, SAP XI, 
y la conexión con el Data Warehouse SAP BW.  
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En la siguiente imagen, podemos observar el actual producto comercial que ofrece 
SAP, que es SAPNetWeaver: 
 
Figura 3: SAP NetWeaver (Obtenida de www.sap.com). 
Aunque en el desarrollo del documento se profundizará en esta estructura, si se quiere 
adelantar aquí que, en esta terminología comercial actual, mySAP ERP hace referencia a SAP 
R/3, que se rodea de los diferentes paquetes de soporte a clientes, proveedores, procesos de 
fabricación y gestión de calidad y proyectos.  
1.3. Contenido de la memoria 
En esta memoria se intenta reflejar el contenido de un trabajo de estudio de un caso 
real de metodología de implantación de soluciones SAP para Telecomunicaciones. Se mostrará 
la parte teórica como posteriormente una aplicación concreta de todo lo descrito.  
La memoria está organizada en los siguientes apartados principales: 
Resumen: Descripción breve del trabajo junto con situación general de la herramienta 
SAP en el mercado actual. 
Motivación del proyecto: Se explican las razones que han llevado a realizar este trabajo, 
por qué se ha creído que puede ser útil la realización del mismo y qué puede aportar. 
Objetivos: Declaración de intenciones en la que se indican, de forma concreta, qué 
productos o conclusiones se desea obtener con la realización de este proyecto. 
Estado del Arte: En este apartado se presenta información relacionada con el trabajo. 
Se explica qué significan los conceptos y tecnologías concretas utilizadas. También se muestra 
una relación de los principales sistemas ERP del mercado junto con sus principales ventajas e 
inconvenientes. 
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Desarrollo del Proyecto: Compuesto por un conjunto de apartados en los que se trata 
de explicar el proceso general de implantación de soluciones SAP, así como la metodología 
ASAP, partiendo de una descripción general del sistema, focalizando en los módulos que se 
implementarán en el caso real. A todo esto le precederá una introducción general al sistema 
SAP R/3. 
Ejemplo práctico: Se detalla de forma exhaustiva un caso práctico de implantación, 
informando sobre las decisiones, hitos y documentación generada de cada fase, así como de 
ejemplos concretos de actuaciones en el sistema. 
Conclusiones y Trabajos Futuros: Indicaciones de cómo y en qué puede el proyecto 
evolucionar en etapas futuras. 
Bibliografía: Relación de fuentes documentales ya sean libros, otros trabajos o recursos 
obtenidos de Internet. 
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2.  Estado del arte 
En este capítulo se repasan los conceptos básicos relacionados con el objeto del 
trabajo. En primer lugar, se compararán los principales sistemas ERP del mercado, para de 
seguido mostrar de forma más exhaustiva las características de un sistema SAP R/3.  
A continuación se explicarán brevemente términos referentes a SAP R/3, aunque 
compartidos por otros sistemas ERP que son citados en esta memoria. También se realiza una 
introducción al lenguaje ABAP IV y las principales herramientas “Workbench” de SAP. 
2.1. ERPs comerciales 
En el siguiente apartado, se va a realizar una descripción comparativa de los sistemas 
ERP más extendidos en el mercado español. 
2.1.1. Oracle 
Dentro de su E-Bussines Suite, Oracle tiene su propio producto ERP, con una cuota 
de mercado en 2007 del 13,9%, frente al 27,5% de éste. Independientemente de cifras, el 
mérito de Oracle es haber sabido evolucionar desde un gestor de BBDD hasta cubrir todas las 
capas de aplicaciones. De hecho, en un futuro nadie descarta que pueda ir arañando cuota de 
mercado a SAP, debido a que la evolución de Oracle Applications ha sido impresionante.  
Durante varios años ha habido rumores de compra o fusión entre ambos, pero el 
hecho es que a día de hoy, SAP R/3 le sigue sacando mucha ventaja en el mundo ERP. 
El ERP se divide claramente entre la gestión financiera, la gestión de RRHH y la 
gestión de proyectos. Compra, ventas, logística están más separados que en el caso SAP, la 
integración no es tan absoluta. El módulo de finanzas es de los más robustos, aún así para 
análisis financieros complejos y delicados también es más flojo que el de SAP. 
El módulo de RRHH, por su parte, tiene fama de ser el mejor de todos. En el caso de 
SAP, este módulo está claramente desligado del resto del sistema, y la actualización necesaria 
para leyes y otros es muy complicada. 
La gestión de la cadena de aprovisionamiento, Oracle SCM, es claramente inferior a su 
correspondiente en SAP. Los módulos de compras y ventas en SAP son muy potentes,  y 
adaptables prácticamente para cualquier necesidad. 
Las principales ventajas de Oracle es que se implanta mucho más rápido y es bastante 
más flexible que SAP, lo que hace que en la mayor parte de los casos su roadmap sea mucho 
menor. La flexibilidad es un factor muy importante, si de algún modo está previsto en un 
futuro cercano un cambio organizativo potente, es más probable que el ERP de Oracle lo 
absorba mejor que el de SAP. 
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Ahora bien, si la compañía tiene necesidades especialmente complejas, pues no 
siempre los procesos son todos los sencillos que deseamos, Oracle palidece ante la 
complexión de SAP. Por ejemplo, las fusiones entre compañías, son muy difíciles de gestionar 
desde Oracle, mientras que SAP está perfectamente preparado para ello. 
Económicamente, Oracle es mucho más barato que SAP, tanto el producto como los 
servicios de consultoría, programación y mantenimiento. Por lo tanto el riesgo de fracaso en la 
implantación es menor. 
Otra ventaja importante de Oracle es que la en la gestión de bases de datos es el 
auténtico líder del mercado, por lo que la propia integración en el producto de la mejor 
tecnología actual de bases de datos, ofrece un atractivo más. 
Respecto al interfaz gráfico, éste se presenta de dos maneras: Oracle Forms y Oracle 
Selft Service Application. El primero se basa en formularios y es adecuado para el usuario con 
más conocimientos. Por su propia estructura, este tipo de presentación ayuda a los usuarios a 
manejarse de forma más rápida y experta por el sistema. El segundo está basado en HTML y 
diseñado para estructuras centralizadas con un porcentaje alto de usuarios que accedan por 
Internet. 
Como pioneros en la seguridad de base de datos,  la seguridad del sistema es 
prácticamente irrompible,  con un sistema basado en roles, siendo un modelo de los mejores 
de la actualidad.  
Al igual que SAP, la tarificación se realiza por módulos, de este modo se puede 
implantar determinadas funcionalidades (HR, FI…), para luego si se necesitan ir añadiendo las 
restantes sin tener que pagar grandes sumas por la integración de sistemas. 
Por otro lado, la solución CRM de Oracle E-Business comprende desde la gestión de 
canal y pedidos, hasta la gestión de incidencias de cliente y marketing. 
2.1.2. Peoplesoft 
El ERP Peoplesoft es desde hace unos años propiedad de Oracle. Aún así, en España 
hay miles de clientes con la solución ERP de People, sobre todo con el módulo de RRHH, la 
gran diferencia. Los módulos financieros también son muy fuertes, así como su CRM. Junto 
con su bajo precio, se resumen prácticamente todas las ventajas.  
A partir de aquí, el software de PeopleSoft sólo tiene desventajas frente a los demás. 
De hecho, son cada vez más los casos donde se abandona People por SAP, por ejemplo. En 
estos términos, y quizá por su elevado coste, SAP es un ERP que nunca se abandona, lo que 
no se puede decir de ninguno de sus competidores. 
Desde la compra por parte de Oracle, todos los clientes que tenían la solución 
PeopleSoft ERP con el mantenimiento contratado, tuvieron la oportunidad de migrar sus 
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productos a un entorno más Oracle de una forma muy sencilla y barata, lo que se consideró 
un gran acierto.  
Al igual que Oracle, es más adecuado para las pymes, por su precio y se periodo de 
implantación. Aunque es cierto que esto último depende en gran medida de la implicación del 
cliente. 
Históricamente basado en arquitectura cliente-servidor, a partir de la versión 8 
Peoplesoft se migra a un diseño web llamado PIA (Pure Internet Architecture). Todos los 
accesos desde entonces se realizan desde un navegador de Internet, sin necesidad de instalar 
ningún tipo de accesorio, excepto la máquina virtual Java correspondiente, al contrario que 
otras antiguas aplicaciones de este tipo. 
La arquitectura está basada en una tecnología propietario llamada PeopleTools. 
Incluye diversos componentes necesarios para crear aplicaciones web contra base de datos 
SQL, incluyendo un lenguaje propio llamado PeopleCode, herramientas de diseño de 
metadatos, etc. PeopleSoft puede ejecutarse sobre Bases de Datos Oracle, SQL Server, DB2, 
Informix, SYbase y AllBase de HP. Todos los módulos de PeopleSoft están construidos con la 
tecnología PeopleTools mencionada antes, y se pueden adaptar utilizando ese código para las 
necesidades concretas del cliente. 
En el años 2003, PeopleSoft se integró de forma amistosa con la compañía rival, 
aunque más pequeña, JD Edwars, actualmente también propiedad de Oracle. Este producto 
en origen estaba indicado para empresas pequeñas, que no podía o querían gastarse dinero en 
un producto más caro como Peoplesoft. La línea de productos JD Edwars continuó 
comercializándose con su propia arquitectura, sólo para SQL Server, Oracle y DB2. Aún sigue 
dándose soporte al JD Edwars original para AS/400, que mantiene todavía su apariencia 
original con la pantalla verde característica de este sistema. 
En 2004 se produce la OPA hostil por parte de Oracle, y tras la correspondiente y 
famosa batalla jurídica, aproximadamente un 90% de los productos de Peoplesoft se recogen 
en el abanico de soluciones Oracle. 
A día de hoy está en marcha un proyecto de implantación Peoplesoft para el 
departamento de Defensa de los Estados Unidos, y se prepara un nuevo producto con las 
funcionalidades conjuntas de Oracle y Peoplesoft llamado Fusion, que lleva unos cuantos 
años anunciándose, si bien todavía no ha visto la luz. La última versión comercial del producto 
PeopleSoft es la 9.0 completamente integrada en entorno web. 
2.1.3. Navision (Microsoft Dynamics NAV) 
Navision era un de los sistemas ERP más extendidos en empresas pequeñas. Es 
comprada por Microsoft en 2002 y renombrada en 2005. Actualmente, se está tratando su 
migración a entorno .NET. 
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Navision trata todos los módulos descritos en estos apartados, incluso CRM. Todos 
los módulos están perfectamente conectados entre sí, la integración es total. Además, es un 
producto muy fiable, suele funcionar todo a la perfección. 
No existe procesamiento Batch, todo es online, debido a la rapidez de los procesos. 
Realmente es un producto muy completo, su mayor debilidad es la rigidez, extraordinaria. No 
tiene interfaz gráfico, por lo que las modificaciones hay que hacerlas en C puro. 
Añadir funcionalidades al paquete estándar, puede salir muy caro, así como la licencia 
de mantenimiento anual. Esto hace que muchas PYMEs se hayan dirigido a productos más 
baratos. Sin embargo, se cuentan también innumerables casos de éxito. 
Desde el año 2006, la licencia de NAV sigue el modelo BRL (Business Ready License), 
donde el cliente compra “sesiones de usuario”, que le dan acceso a determinadas zonas del 
sistema donde están incluidas. Existen sólo dos tipos de usuarios, esenciales (BE Business 
Essentials) y avanzados (AM Advance Management).  
El nuevo producto se ofrece con dos bases de datos, una nativa llamada Classic o 
Microsoft SQL Server, siendo esta última mucho más adecuada para manejar volúmenes de 
datos grandes. Para el futuro, se prevé la salida al mercado de NAV 2009, con un nuevo 
interfaz gráfico basado en roles y con total integración con las últimas versiones de Microsoft 
Office. 
 
Figura 4: Microsoft Dynamics NAV. 
2.1.4. Aqua eBS  
También de tecnología Microsoft, Aqua e-Bussiness Suite sí está completamente 
integrada en entorno .NET, con base de datos SQL Server y para Windows XP. 
Implantación de soluciones SAP para el mercado de telecomunicaciones siguiendo la metodología ASAP 
14 
Plataforma de mucha versatilidad, está especialmente volcada en las soluciones 
verticales, desarrollando productos específicos para las distintas clases de industria. Al ser de 
tecnología bastante estándar, el producto es bastante barato. 
No está indicado para empresas con más de 50 usuarios, pues la puesta en marcha se 
puede alargar más de la cuenta, y ser demasiado tediosa. 
Aqua eBS 2008 integra también un entorno de desarrollo propio, Aqua Development 
Tools, basado en estándares de la industria como DOT.net, ADO.net, SQL, … Aqua 
DevTools permite a los usuarios o desarrolladores independientes desarrollar su propia 
funcionalidad, en base a sus necesidades. Permite crear la estructura de datos empresarial 
(bases de datos), los procedimientos funcionales que controlan los procesos de negocio de la 
compañía (lógica de negocio), así como parametrizar el aspecto de la aplicación (interfaz de 
usuario). 
La oferta de Aqua eBS 2008 está estructurada de la siguiente manera: 
• Aqua Business Entities 
Los componentes funcionales habituales: 
• Aqua Sales, Marketing & Services – Control de los procesos comerciales  
• Aqua CRM – Gestión de la relación con clientes  
• Aqua Financials – Gestión financiera  
• Aqua SCM – Control de la cadena de suministro  
• Aqua Manufacturing – Producción  
• Aqua Human Resources – Recursos Humanos  
• Aqua Quality – Gestión y control de calidad  
• Aqua Leading Applications 
Herramientas de liderazgo: 
• Aqua Mobile 2008 – Versión de Aqua eBS 2008, concentrada para el uso en 
dispositivos móviles de bolsillo.  
• Aqua Business Analysis Services 2008 – Sistema dinámico de análisis de la 
información.  
• Aqua Integration Services 2008 – Unifica toda la información dispersa entre 
los distintos centros y aplicaciones de negocio a través de internet de forma 
segura.  
• Aqua Intelligent Warehouse 2008.  
• Aqua Point of Sales 2008 – La solución de Aqua eSolutions, para el punto de 
venta.  
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• Aqua eCommerce 2008.  
• Aqua Sentinel 2008 - Módulo de seguridad embebido en la plataforma de 
gestión Aqua eBS 2008.  
2.1.5. Comparación ERPs por ingresos 
Para cerrar este apartado sobre los ERPs comerciales, se muestra el cuadro de ingresos 
de los 8 fabricantes más importantes durante el año 2007, a nivel mundial. La fuente de los 
datos es el informe anual sobre ERP de la asociación AMR Research: 
 
Fabricante Ingresos 2007 (Millones $) 
1. SAP 14,033 
2. Oracle 7,853 
3. Infor (Infor ERP) 2,208 
4. Microsoft  1,215 
5. Lawson 810 
6. Activant (Prophet) 295 
7. QAD 263 
8. CDC Software 245 
 
Por cada fabricante, sólo se contabilizan sus ventas de los productos ERP. En Oracle 
se cuentan los ingresos por Peoplesoft, y como se puede ver, Aqua no aparece entre los 
primeros. 
2.2. Arquitectura y características de SAP R/3 
Aunque en apartados anteriores se han descrito ya varios de los principales aspectos de 
SAP R/3, es en este capítulo se centralizará la descripción general del sistema, los módulos 
que lo componen, la arquitectura básica. En todo caso, se hará siempre referencia a la versión 
Enterprise, también conocida como SAP R/3 4.70. 
Como se ha comentado en la introducción, el producto comercial se llama SAP 
NetWeaver. En cualquier caso, para no crear confusión, el texto siempre se referirá a SAP 
R/3, ya que la arquitectura y modulación funcional es exactamente la misma, con otro nombre 
para fines comerciales, pero los conceptos sobre los que se sustenta son idénticos.. 
SAP R/3 consiste básicamente en una arquitectura cliente/servidor, distribuida en tres 
capas, y multi-aplicación. Las tres capas la forman el gestor de BBDD, los servidores o 
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instancias de aplicación, y el nivel de presentación o interfaz de usuario, tal y como se puede 
observar en la figura siguiente. 
 
Figura 5: Arquitectura cliente/servidor tres capas SAP. 
En el primer nivel, se pueden observar la capa de presentación. Varios clientes 
conectados desde diferentes sedes y con diferente software al mismo servidor. Este interfaz 
puede ser el cliente estándar de SAP, conocido como SAP GUI, o bien un explorador de 
internet, gracias a la tecnología ITS. Lo más común es conectarse a través del cliente estándar, 
un navegador muy sui generis que se verá en profundidad más adelante. 
El concepto multiaplicación hace referencia, como se puede ver en la figura, a que 
diversas instancias de aplicación pueden estar corriendo a la vez en la capa de aplicaciones. 
Esto es útil para balancear la carga y para distribuir el tipo de procesos entre diversos 
servidores de aplicación, entre otras cosas. Los tipos de procesos más comunes en SAP son: 
background, diálogo u online, y actualización. Se puede configurar su número y distribución. 
En el nivel más bajo está la capa de datos, compuesta por el gestor de BBDD y la 
propia BBDD. Se puede administrar directamente desde el sistema SAP o desde las 
herramientas del gestor determinado, y puede estar alojada en el mismo servidor que las 
instancias de aplicación o en otros. 
Una de las principales claves del éxito de SAP es la estrategia de utilizar soluciones 
abiertas, esto es, la aplicación puede ejecutarse en diversas plataformas, sistemas operativos, 
bases de datos, las comunicaciones de intercambio de datos se basan en estándares,…Puede 
ejecutarse en cualquier sistema UNIX, en cualquier sistema Windows, AS/400, Linux…La 
BBDD  puede ser Oracle, Informix, SQL, mySQL, DB2.  
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A nivel aplicación, el sistema está abierto a ampliaciones y mejoras por parte del cliente 
utilizando las herramientas de programación del entorno ABAP. La interconexión con otros 
sistemas a nivel aplicación también se puede hacer a través de las funciones remotas de ABAP 
(RFCs), y a  partir de las últimas versiones, con el desarrollo de las BAPIs (interfaces 
modulares para llevara a cabo operaciones transaccionales) y el uso de de diversos conectores 
(DCOM, Java Connector…).  
Además, diversos estándares middleware, por ejemplo TIBCO, tienen ya desarrollados 
sus propios módulos para comunicarse con SAP. Incluso dentro de la solución SAP 
Netweaver existe su propio componente middleware, SAP XI, que maneja las comunicaciones 
en formato XML, uno de los principales estándares de Internet. 
En las operaciones desktop o de usuario final, aprovechándose de la tecnología MS 
OLE, SAP se puede comunicar perfectamente con cualquier plataforma cliente Windows. 
A nivel comunicaciones, SAP utiliza todos los estándares TCP/IP, HTML,  y a nivel 
más externo los protocolos EDI, ALE, SMTP… 
El software cliente, SAP GUI, como se ha avanzado antes, es un desarrollo específico 
de SAP, idéntico para todas las plataformas donde se ejecute. Diseñado para ser amigable, es 
cierto que hay que acostumbrarse a él, y que las primeras reacciones suelen ser de rechazo. De 
funcionamiento homogéneo, incorpora todo tipo de controles visuales como botones, 
pestañas, hipertexto, barras de herramientas…Todas las pantallas son modificables por el 
cliente. 
 
Figura 6: SAP GUI. 
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Respecto al entorno de desarrollo ABAP, es un lenguaje que ha avanzado con muchas 
mejoras técnicas desde sus inicios, hasta llegar a hoy día como un lenguaje de desarrollo 
orientado a clases y objetos. Por encima de este lenguaje, SAP ha construido todo un entorno 
llamado ABAP Workbench, de difícil traducción.   
Este entorno está totalmente integrado en SAP R/3, y permite que el cliente pueda 
hacer sus propios desarrollos, así como mejorar el estándar a través de ampliaciones y mejoras 
que propone el sistema. Proporciona además todas las herramientas necesarias para desarrollar 
y diseñar programas, pantallas (que en este entorno se llaman dynpros), menús…Así como 
facilidades para la depuración el código. Todos los objetos de desarrollo del Workbench se 
almacenan en el Repository. 
El diccionario de datos contiene la descripción de las estructuras de datos utilizadas en 
los programas. Este repositorio de metadatos almacena definiciones de tablas, elementos de 
datos, dominios… 
Para poder pasar desarrollos de un entorno a otro, por ejemplo, de desarrollo a un 
entorno de pruebas previo paso a producción, existe el sistema de transportes. Desde aquí se 
manejan las órdenes de transporte. Debido a la importancia de este tema, se dedicará un 
capítulo para verlo más en profundidad. 
No sólo a través de código se puede adaptar el sistema, también existe el 
customizing, la auténtica piedra de toque de las implantaciones SAP. Una vez instalada la 
aplicación, el siguiente paso es adaptar el sistema a las necesidades específicas de la compañía.  
Muchas de estas tareas de adaptación son muy sencillas de implantar, tales como 
impuestos locales, requerimientos legales…Sin embargo otras son muy específicas y más 
complicadas. La tarea de customizing es larga y complicada, llevada a cabo por expertos en el 
sistema con la ayuda de consultores de negocio y por supuesto, de los usuarios clave de la 
organización. 
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Figura 7: SAP IMG. Customizing. 
SAP incluye varias herramientas estándar para ayudar a los usuarios y consultores en 
este proceso, además, contienen varias plantillas y ejemplos para adaptar las funciones 
estándar a las necesidades del cliente. Aún así, este sistema, debido a la complejidad de lo que 
se quiere realizar, no está muy bien documentado, lo que dificulta aún más determinadas 
adaptaciones muy concretas. 
La herramienta básica para la correcta parametrización del sistema es la IMG (guía de 
implementación), un modelo interactivo para ayudar a consultores y usuarios a implementar 
en el sistema los requerimientos y necesidades del negocio. Actúa como un manual 
electrónico, donde se enlaza la documentación hipertextual con las transacciones reales. 
La IMG es navegable por módulos funcionales, y sólo es actualizable en sistemas no 
productivos. Técnicamente, cada entrada de parametrización lo que hace realmente es fijar 
valores en las tablas de sistema. A través de esta herramienta, se puede cambiar la apariencia 
de las pantallas, definir la estructura organizativa, adaptar el sistema básico de administración 
(establecer impresoras, copia de datos entre esquema de la BBDD…), implementar las 
mejoras que propone el sistema, activar y configurar los elementos de diversos flujos de 
trabajo (workflow) en la organización… 
Por ejemplo, dentro de la parte correspondiente al módulo de finanzas, se podría 
establecer, entre muchas otras opciones, las siguientes parametrizaciones: 
• Tipo de Plan de cuentas a utilizar, longitud de las cuentas, posibilidades de 
imputación… 
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• Diseño de las pantallas de contabilización: qué tipo de campos serán necesario 
rellenar para contabilizar, cuáles opcionales… 
• Imputaciones contables para el control de costes por departamento, análisis de 
beneficios… 
• Validaciones para que determinados procesos no puedan llevarse a cabo, como 
el no permitir facturar a determinados proveedores. 
• Establecimiento de flujo de liberación para facturas de proveedor: a partir de 
cierto importe requerir la intervención de determinados usuarios en el sistema, 
a través de mensajes externos como correo electrónico, para poder seguir 
adelante con el proceso. 
También se define aquí los puntos de conexión con los sistemas de CRM o BW, se 
establece las pautas de intercambio de documentos, etc. 
A nivel usuario, la IMG consiste en una estructura tipo árbol, cuyo nivel principal son 
los diferentes módulos funcionales. Cada rama, consiste en una documentación hipertextual, y 
un punto de ejecución donde se lleva a una transacción real. La documentación desarrolla lo 
que se consigue entrando en ese punto de parametrización. 
 
2.3. Conceptos básicos 
En este apartado se explican los diferentes términos que aparecen en la memoria y que 
son específicos de SAP, y necesarios para entender el resto del documento. 
2.3.1. Mandante 
Desde el punto de vista lógica, el mandante es una unidad organizativa divisoria en la 
empresa que permite que distintos usuarios estén trabajando en el mismo sistema sin ningún 
tipo de interferencia. Esto es debido a que en SAP existen datos dependientes de mandante 
(todos los datos de la aplicación) y datos independientes (los menos numerosos, determinados 
datos de parametrización de la organización).  
Desde el punto de vista físico, el mandante es el primer campo clave de casi todas las 
tablas de R/3. Las que lo tienen, son las que almacenan datos dependientes de mandante.  
Cuando el usuario entra en un sistema SAP R/3, además de su login y pwd se le pide 
el mandante al que quiere conectarse. De este modo, durante toda su sesión el usuario estará 
conectado a un único mandante. La utilidad de esto, por ejemplo, es mantener en un mismo 
servidor y con las mismas instancias un sistema de pruebas, otro de formación… 
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Los programas son independientes de mandante, una modificación en uno se refleja en 
todos. Los usuarios han de crearse en cada mandante. 
 
Figura 8: Acceso a SAP, mandante. 
 
2.3.2. Sistema de Transportes 
El sistema de transportes lo forma una colección de herramientas diseñadas para 
gestionar los cambios entre un grupo de sistemas SAP relacionados. Estas herramientas están 
conectadas con el workbench ABAP y el customizing o parametrización.  
Cada vez que en un sistema configurado como de desarrollo, se produce un cambio, 
bien en un programa o bien en el customizing, el sistema nos pide una orden de transporte. 
En esta orden de transporte se irán agrupando todas las modificaciones de un objeto, hasta 
que se libere o que el usuario decida crear otra. Cuando los cambios se deseen pasar a otro 
entorno, como muestra la imagen, la orden debe ser liberada. A continuación, debe ser 
transportada utilizando las herramientas que proporciona el sistema de transportes. 







Figura 9: Entornos de transporte. 
 En la imagen se puede observar una instalación típica con tres entornos. En el entorno 
DEV de desarrollo se programa, se parametriza y se hacen las pruebas unitarias. Cuando se 
liberen y se transporten las órdenes, tendremos los cambios disponibles en el entorno de test 
QAS Aquí se harán las pruebas de integración o calidad, y puede utilizarse también como 
entorno de formación. Cuando las pruebas se den por correctas, las órdenes se transportarán 
al entorno de producción.  
 Cada objeto guarda todas las versiones por las que ha ido pasando, por lo que se tiene 
una trazabilidad de todos los cambios producidos en el sistema.  
 Se pueden producir errores de transporte, que han de ser analizados profundamente. 
Por ejemplo, puede ocurrir que se transporte un programa en una orden, pero las tablas que 
utiliza en otra. Este primer transporte provocaría un error. 
Existen dos tipos de órdenes, las de workbench, que se generan cuando se modifican 
programas u objetos del repositorio ABAP, y las de customizing, que se generan cuando se 
modifica la parametrización del sistema. 
El sistema de transportes permite tener todos los cambios bajo control en todo 
momento, y no permite los desarrollos caóticos. Se proporcionan además herramientas para 
analizar órdenes, fusionarlas… 
2.3.3. Concepto de transacción 
Una transacción en SAP se compone de una o varias pantallas por las que va pasando 
el usuario en las que se le pide los datos referentes a la operación que quiere llevar a cabo. Tras 
completar toda la información obligatoria y parte de los campos opcionales, 
el usuario tiene la opción de grabar la transacción o de desechar toda la 
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operación. Este es el punto clave de una transacción; si se graba, entonces 
todos los datos quedarán registrados, si se cancela, entonces ningún dato se 
grabará. 
En R/3 accedemos a las transacciones generalmente a través del menú, pero también 
podemos acceder directamente tecleando su código de transacción en el campo de comandos. 
Los usuarios noveles no suelen utilizar este último método descrito, pero a medida que se 
acostumbran al sistema y se dan cuenta que suelen ejecutar siempre la misma decena de 
transacciones se aprenden el código y lo utilizan. 
Ejemplos de transacciones: FB01 (contabilización de apuntes), XD01 (creación de 
deudores), SM50 (listado de procesos del sistema), SPAD (configuración de impresoras), 
DB02 (gestión de herramientas backup), MM01 (creación de materiales)… 
2.3.4. Ayudas de búsqueda 
El sistema SAP R/3 dispone de una herramienta especıfica para la determinación de 
valores posibles en un campo de entrada. Esta herramienta 
se conoce con el nombre de Ayudas de búsqueda o matchcode. 
Las ayudas de búsqueda son muy útiles ya que en la mayoría de los casos en que 
deberemos introducir un dato en un campo no conoceremos los valores posibles. Se 
encuentran activas en casi todos los campos de entrada de cualquier pantalla de SAP. 
 
Por ejemplo, En una pantalla cualquiera del módulo de MM debemos introducir un 
valor en el concepto Material; sin embargo no conocemos qué valores posibles puede tomar 
ese campo. 
Para saber qué posibles valores puede llegar a tomar el campo Material 
haremos uso de la ayuda de búsqueda asociada. Para ello pulsaremos su botón de ayuda de 
búsqueda o la tecla de función F4 estando posicionados en el campo. 
A continuación nos aparecerá un listado con los posibles valores que el concepto Material 
puede tomar. Cualquier valor distinto de los presentados en el listado será un valor no válido y 
el sistema mostrará el consiguiente mensaje de error si un valor incorrecto es introducido. 
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Figura 10: Ayuda de búsqueda. 
2.3.5. Modos 
Los modos en un sistema R/3 son conexiones virtuales que un 
usuario puede realizar a partir de una conexión real al sistema. A efectos de 
servidor de presentación esto se traduce en la creación de una nueva pantalla del SAPGUI con 
la que el usuario puede interactuar con el sistema R/3 independientemente de los anteriores 
modos.  
Ejemplo: En un modo se accede al módulo de Ventas para la visualización de un 
pedido y en otro se accede a los datos maestros de un cliente. 
A esta opción se podrá acceder desde cualquier pantalla de SAP R/3 por el menú desplegable 
Sistema/Crear Modo. Es importante saber distinguir entre conexión real (también llamada 
sesión) y modo. Existe una limitación: Solo se pueden abrir 6 modos por conexión real o 
sesión. Esta limitación se aplica sólo a los modos, no a las conexiones físicas. Para las 
conexiones físicas la única limitación es la que imponga la disponibilidad de recursos en el 
Servidor de presentación. Cada vez que creemos un nuevo modo no estamos realizando una 
nueva conexión real sino que estamos usando la misma conexión para simular conexiones 
virtuales. 
La opción del menú desplegable Sistema/Salir del sistema nos desconecta de la 
conexión real con la que estemos trabajando, con lo cual se cerraran todas las ventanas de los 
modos que correspondan a esa conexión real. 
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2.3.6. Roles 
Los roles en SAP hacen referencia al conjunto de permisos que se otorgan a un 
usuario para poder accede a determinadas transacciones, programas…Estos roles tienen un 
grado de definición muy fino, ya que pueden controlar que dentro de un mismo programa, un 
usuario pueda tener acceso sólo a determinados datos.  
2.3.7. JOBS 
En SAP, los JOBS son trabajos programados que se ejecutan en background. Pueden 
ser programas de usuario o de sistema, por ejemplo, analizar las estadísticas de la BBDD. Se 
pueden programar de forma periódica, para que comiencen a determinada hora, o bien que 
sean lanzados tras un evento.  
La mayor parte de los programas de SAP, tanto del estándar como los desarrollados 
por los usuarios, pueden ser ejecutados en fondo. En este caso, se generará un job con el 
mismo nombre del programa en tiempo de ejecución. Cada usuario tiene la posibilidad de 
monitorizar sus propios jobs, y depende de los roles asignados, incluso programarlos o 
cancelarlos. 
2.3.8. Juegos de datos 
Los juegos de datos o Batch Input, en terminología SAP, forman una herramienta muy 
útil que entre otras cosas, permite cargar datos de forma masiva en una transacción 
determinada.  
Imaginemos una transacción, por ejemplo XK01, para la creación de acreedores, donde 
es necesario rellenar muchos campos en pantallas muy diversas. La técnica se basa en la 
repetición de una acción que se graba previamente. Es decir, se recorren todas las pantallas 
una sola vez, un programa graba las acciones del usuario. Esto queda grabado y puede, 
tomando los datos de un fichero, por ejemplo, generar el juego de datos, esto es todo el 
recorrido anterior pero para un conjunto de registros. En nuestro ejemplo, se podrían crear a 
la vez todos los acreedores del sistema. 
Existen además técnicas de programación (CALL TRANSACTION) que permiten 
generar los juegos de datos sin necesidad de ir grabando el paso por las pantallas. Este aspecto 
es lo que hace especialmente potente esta técnica, ya que la flexibilidad de los programas 
ABAP permite generar cualquier juego de datos de forma rápida, e incluso procesarlo. 
Una vez generado el juego de datos, se deposita en un pool donde puede ser procesado 
por parte del usuario. El procesamiento puede ser online, o en fondo. Si se lanza en fondo, irá 
cambiando de estado hasta que esté totalmente procesado.  
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Figura 11: Transacción SM35: Juegos de datos. 
Si se procesa online, irán apareciendo las pantallas mientras se van rellenando de forma 
automática con los valores propuestos.  Dicho de otro modo, el sistema simulará que un 
usuario está introduciendo datos. Será necesaria la intervención humana para poder pasar de 
pantalla en pantalla. 
En cualquier caso, una ve procesado, aparecerá un log donde informe del resultado de la 
ejecución, cuántas entradas correctas, cuántos errores y el motivo e información administrativa 
(hora de ejecución…). Todos los errores son susceptibles de ser reprocesados. 
2.3.9. BAPI/RFC 
Como se ha visto en el apartado anterior, los juegos de datos son una herramienta muy 
adecuada para interactuar con el sistema de forma masiva o automática, pero tienen dos 
inconvenientes principales:  
• No se pueden procesar desde fuera del sistema SAP R/3. 
• En determinadas ocasiones, es muy complicado realizar una grabación de una 
pantalla. Por ejemplo, la creación de pedidos de ventas precisa de un montón 
de pantallas que cambian de tamaño o disposición dependiendo de los datos 
que se van introduciendo. En estos casos es complicado programar la creación 
de juegos de datos. 
Ambos inconvenientes quedan resueltos con la aparición de las BAPIs (Bussines 
Application Programming Interfaces), que son módulos de funciones que replican la ejecución 
de una transacción completa. Es decir, existe una para crear un cliente, para crear pedidos, 
generar facturas…Recibe los campos necesarios, realiza todos los chequeos funcionales y lleva 
a acabo la grabación. Es más rápido que un juego de datos, y además, tiene la particularidad de 
ser RFC (Remote Function Call), por lo que pueden ser invocadas desde sistemas externos, 
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desplegando la tecnología necesaria para ello. De hecho es la técnica habitual para comunicar 
SAP con sistemas externos, además de EDI y ALE. 
Las RFCs son la base tecnológica en la que se basan las comunicaciones, por ejemplo, 
del SAP XI, que realmente manejan ficheros XML donde van codificadas las llamadas a 
RFCs, con sus parámetros de entrada y valores de salida debidamente empaquetados. 
Existen multitud de BAPIs estándar, pero además el usuario tiene la posibilidad de 
generar las que quiera, a través de código ABAP. 
2.3.10. Ampliaciones 
Las ampliaciones en SAP consisten en rutinas de código dentro de los programas 
estándar, que están vacías, y el usuario puede rellenarlas con lo que considere apropiado. Esto 
es muy útil, ya que se pueden desear  pequeñas modificaciones en el estándar que por sí solas 
no justifiquen un desarrollo nuevo. 
 Los siguientes ejemplos pueden ser clarificadores:   
1. SAP permite crear distintos deudores con el mismo NIF, pero en la 
organización no se permite. 
2. Se desea que cuando se lance el programa de pagos, se notifique a los 
acreedores con un correo electrónico sobre la factura que se les va a pagar. 
3. Se desea que al crear un pedido de compras se arrastren todos los datos de la 
solicitud. 
Para llevar a cabo las acciones anteriores, es necesario modificar ligeramente el código 
estándar, pero SAP ha introducido puntos de ruptura en los programas estándar para poder 
llevarlo a cabo. Existen diferentes tipos de ampliaciones, pero las más usadas son las 
validaciones (Caso 1), user-exits o proyectos de ampliación (Caso 2) y BADIs o Bussines Add 
Ins (Caso 3). 
2.3.11. Queries 
Las Queries de SAP son una herramienta para generar informes sin necesidad de 
programar en ABAP IV. De esta forma, se puede acceder a los listados deseados no sólo por 
consultores funcionales o usuarios sin conocimientos de programación, si no que además de 
una forma más rápida, ya que no es necesario el tiempo de desarrollo y de transportes entre 
entornos. 
Las Queries se pueden realizar en el entorno de producción directamente, ya que no se 
modifica ningún objeto en realidad. El inconveniente, respecto a los listados programados en 
ABAP IV, es que es más restrictiva, no tiene la elasticidad y profundidad que un desarrollador 
puede introducir en un programa. 
Implantación de soluciones SAP para el mercado de telecomunicaciones siguiendo la metodología ASAP 
28 
2.3.12. Ordenes spool 
Cada vez que un proceso en fondo o JOB en SAP R/3 intenta mostrar datos por 
pantalla, al no ser esto posible, genera un documento llamado orden de spool con la salida 
deseada. 
Esto está muy relacionado con la gestión de impresoras, ya que uno de los posibles 
destinos de las órdenes spool generadas es mandarlas por impresora, o bien generar un fichero 
con ellas. También se pueden generar a partir de ellas ficheros PDF, incluso de forma 
automática, o enviar su contenido por correo electrónico. 
Las órdenes de spool permanecen en el sistema por tiempo indefinido, aunque es 
conveniente programar trabajos de borrado de las más antiguas, ya que todas ocupan espacio 
en disco. 
2.3.13. Dynpro 
El concepto de dynpro (Dinamic Program) en SAP hace referencia al flujo de pantallas 
necesario, y la lógica que las acompaña,  para que el usuario pueda llevar a cabo una acción 
sobre el sistema. 
Son todas aquellas pantallas del sistema que no sean la pantalla de selección de datos 
de un informe, el resultado de un informe u otras pantallas sin interacción.  
A la hora de diseñar programas, la construcción de dynpros es un apartado especial 
dentro del ABAP IV, ya que se disponen de herramientas visuales para diseñar los distintos 
tipos de controles y técnicas para poder controlar el flujo que se produce. 
Una dynpro se identifica por el programa al que pertenece, más un número. En tiempo 
real lo podemos conocer a través de la opción de menú fija Sistema->Status, que además nos 
ofrece mucha más información: 
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Figura 12: Identificación de programa y dynpro. 
2.3.14. Objetos Z 
En R/3 se denominan objetos Z (programas Z, tablas Z…) a todos aquellos objetos 
del repositorio ABAP que han sido diseñados por el cliente. Esto es debido a que su nombre 
comienza siempre por esa letra. 
En realidad, se pueden establecer dominios personales para denominar los objetos, al 
igual que también pueden comenzar por la letra Y, pero lo más habitual es denominarlos 
objetos Z. Ejemplos de nombre de programa: ZCARGA_FACTURACION, y de tabla 
ZDATOS_CUENTA_CLIENTE. El resto del nombre depende de la metodología o 
nomenclatura utilizada, aunque SAP hace sus recomendaciones. En los apartados siguientes 
del documento se profundizará en las normas de nomenclatura de SAP. 
2.3.15. Variantes 
Una variante es una pantalla que pide datos de usuario, cuyos valores ya están rellenos 
de forma predeterminada, bien de forma estática o dinámica. Esto puede ser muy útil cuando 
la misma pantalla se rellena con datos similares siempre que se lance la transacción 
determinada.  
Primero se graba la variante, y el resto de las veces que se vaya se debe seccionar a 
través de menú, o con el pulsador . 
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El contenido de una variante puede ser completado de forma estática, con los valores 
fijos, o bien de forma dinámica, con valores variables. Un ejemplo de esto último sería una 
dynpro que pida al usuario un valor de fecha, pero que cada vez que se seleccione esa variante 
tome el valor del día actual. Esto en SAP es fácilmente configurable. 
2.3.16. Formularios 
En SAP R/3 en los formularios se define el formato del texto y la distribución de la 
página de documentos generados por programas para ser mostrados en pantalla, enviados por 
correo electrónico…Existen diversas herramientas para la creación y definición de 
formularios. 
En versiones antiguas se utilizaba la técnica SAPScript, aún hoy muy extendida, pero 
totalmente superada por los Smartforms, con un diseño más amigable y una potencia mayor 
para trabajar con imágenes, conversiones a PDF… 
Ejemplos de utilización de un formulario podrían ser la impresión de cheques, cartas al 
proveedor según se genera el pedido de compras para que vaya preparando su salida… 
 
2.4. Módulos funcionales de SAP R/3 
Las aplicaciones clásicas de SAP R/3 están categorizadas de forma general en tres 
grandes áreas funcionales: finanzas, logística y recursos humanos. Aparte, SAP desarrolla día a 
día soluciones especiales para determinados segmentos de la industria, a nivel vertical. Estos 
paquetes se denominan SAP Solutions for Industries. 
Estas grandes áreas funcionales incluyen cientos de procesos de negocio, a fin de 
poder cubrir toas las necesidades actuales de negocio. Existen muchos módulos dentro de 
estas áreas que funcionan perfectamente cuando se implantan como solución stand-alone. Por 
ejemplo, una compañía puede decidir implantar sólo el módulo de finanzas y control de 
costes. 
A continuación, se hará una breve descripción de los principales grupos de módulos, 
listando los módulos de cada grupo. 
2.4.1. Módulos Financieros 
Los módulos financieros de SAP otorgan al cliente una fotografía general de todas las 
funciones contables, con múltiples utilidades de reporting para facilitar la toma de decisiones. 
Estas funciones están pensadas para dar soporte a corporaciones internacionales con múltiples 
subsedes, monedas e idiomas de trabajo. 
Los siguientes módulos son los más importantes del área financiera: 
Implantación de soluciones SAP para el mercado de telecomunicaciones siguiendo la metodología ASAP 
31 
• FI: Contabilidad Financiera. 
• CO: Controlling. 
• TR: Tesorería. 
• RS: Real Estate (Gestión de propiedades, alquileres…) 
Dentro de FI, existen los siguientes módulos que constituyen los aspectos generales de 
la información contable y financiera para la empresa. Se conectan e integran con los módulos 
de CO y TR, así como las transacciones de algunos de ellos enlazan directamente con 
compras/ventas, como la contabilidad de acreedores/deudores: 
• FI-AA: Contabilidad Activos Fijos. Todas las operaciones concernientes a la 
gestión del inmovilizado: altas, liquidaciones, traspasos, ventas…Incluye 
informes estándar muy potentes. 
• FI-AP: Contabilidad Proveedores. Todo lo concerniente al trabajo contable 
con los proveedores, mantenimiento, gestión de facturas de compras (sin 
pedido) Enlaza con el módulo de compras (MM)  
• FI-AR: Contabilidad deudores. Como en el punto anterior, pero en lo 
referente a deudores. Enlaza directamente con el módulo de ventas. 
• FI-GL: Contabilidad General. Operaciones contables en el libro mayor: 
mantenimiento del Plan Contable, apuntes contables, listados financieros tipo 
balances, bancos… 
• FI-SL: Special Ledger. Contabilidad especial. En determinadas ocasiones, las 
características de la empresa hacen que la contabilidad estándar no cubra las 
necesidades. Para ello existe este módulo, que permite ampliar la contabilidad 
hasta donde quiera el cliente. Ejemplo: empresa de seguros que decide que 
todos sus movimientos contables hagan referencia a un ramo. 
Dentro de CO, los módulos representan la estructura de costes de la compañía y los 
factores que los influyen. Aquí se incluyen áreas como control de coste, de producto, de 
producción, y análisis de beneficios. Realmente, se intenta responder a la pregunta ¿cuánto nos 
cuesta este producto o servicio? A través de diferentes estrategias de evaluación, con la ayuda 
de comparaciones comprometido vs. Real, con este módulo el usuario puede fácilmente 
encontrar puntos débiles de la empresa. Estos son los más importantes: 
 
• CO-OM-CCA: Contabilidad de centros de coste. Con este módulo, se define 
la estructura organizativa de centros de coste de la empresa, con su responsable 
y su tipo de imputación. Se permite que todas las contabilizaciones deseadas se 
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reflejen en el Centro de Coste requerido, y se definen una serie de informes de 
costes muy útiles (Report Painter). 
• CO-OM-OPA: Idéntico al anterior, pero en vez de centros de coste con 
órdenes de coste, algo más efímero en vida que un centro de coste. 
• CO-PA: Control y análisis de beneficios. Uno de los módulos más complejos 
de SAP, a través del cual se definen unos ejes de imputación, tan complejos 
como desee el cliente, para analizar cualquier tipo de contabilidad que se lleve 
en la empresa hasta el nivel más bajo requerido. La definición de objetos PA es 
muy delicada y debe realizarse con los usuarios clave del departamento 
financiero con la intervención de los directores financieros, ya que a fin de 
cuentas el reporting de este módulo es para dirección. 
2.4.2. Recursos humanos 
El módulo de RRHH incluye todos los procesos de negocios necesarios para manejar 
eficientemente todas las necesidades del departamento de RRHH, desde la contabilidad de 
nóminas a los viajes de negocio, pasando por el plan de carrera del personal…Como en el 
resto de módulos SAP, el objetivo es introducir los datos sólo una vez y luego tenerlos 
disponibles en el resto de aplicativos como contabilidad, planificación, gestión de horarios… 
Este módulo y sus procesos de negocio asociados son muy específicos de cada país, 
por lo que suelen ser necesarios una serie de mejoras o actualizaciones (patches), y además se 
mantienen diferentes transacciones por cada país. 
El módulo de RRHH, a pesar de estar integrado completamente en SAP, tiene otra 
filosofía de funcionamiento distinta, debido a que su origen no es dentro de SAP. Maneja una 
serie de estructuras e infotipos muy determinados, de tal modo que el consultor de RRHH 
suele ser experto en este módulo, pero los consultores funcionales de los demás módulos 
apenas suelen conocerlos. 
2.4.3. Logística 
Logística es el área más extensa dentro de las aplicaciones SAP, y donde existe el 
mayor número de módulos. Desde estas aplicaciones logísticas, se gestionan todos los 
procesos involucrados en la cadena de aprovisionamiento: desde acopio de materiales hasta la 
distribución y facturación al cliente final. Contienen procesos de negocio para flexibilizar los 
sistemas de fabricación ya ayudar a la toma de decisiones. Además estas aplicaciones se 
integran con la práctica totalidad del resto de aplicaciones SAP, desde los módulos de finanzas 
y controlling hasta los módulos de recursos humanos. 
Se incluyen los siguientes módulos: 
• LO: Logística general. 
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• MM: Gestión de materiales. 
• PM: Mantenimiento. 
• PP: Producción 
• PS: Gestión de proyectos 
• QM: Gestión de calidad 
• SD: Ventas y distribución. 
 
Las aplicaciones de  LO forman la base del sistema logístico en SAP: herramientas e 
informes  para analizar y gestionar  el estado de los procesos y hacer predicciones sobre la 
cadena de aprovisionamiento (Ej.: cuánto, cómo y cuándo habré de comprar para cubrir de 
forma óptima mis necesidades futuras). Suelen estar integradas dentro del resto de módulos de 
logística. 
El módulo de gestión de materiales MM comprende todas las actividades relacionadas 
con adquisiciones de material (compras) y control de éste (inventario y almacenes).   
La parte de compras incluye un amplio rango de operaciones, gestión de solicitudes de 
compra, comparación de precios de proveedores, estatus de pedidos, estrategias de liberación 
de pedidos…El flujo de compras se puede definir a cualquier nivel que decida el usuario, 
estratificando las diferentes áreas de compras de la compañía con sus diversos grupos de 
compras. Aquí también se gestiona el maestro de materiales, en paralelo con la parte de ventas, 
donde se permite guardar una muy amplia información por cada material, desde sus datos 
maestros (tipo de material, de compra o venta, mercadería o servicio…) a su valoración, 
etc.…También se permite la gestión de diferentes estructuras materiales: listas de materiales, 
ensamblajes… 
El maestro de proveedores, si bien es conjunto con el módulo FI-AP de cuentas a 
pagar, tiene sus vistas específicas en este módulo. Desde aquí, por ejemplo, se pueden 
gestionar las facturas de acreedor que vengan acompañadas de pedido. 
La gestión de inventario es  una gran herramienta de planificación, y  ayuda a los 
usuarios a comparar los materiales pedidos con los realmente recibidos. Se relaciona 
directamente con la parte de compras y la gestión de calidad. El stock está siempre controlado, 
ya que cualquier tipo de movimiento queda automáticamente registrado en el sistema. Los 
informes de esta parte son muy potentes, ya que permiten estratificar el stock al nivel de 
profundidad que decida el usuario, incluso gestionar si está bloqueado en almacenes externos. 
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Respecto a los módulos de almacenes, pueden  gestionarse estructuras de 
almacenamiento complejas, áreas de “storage” y rutas de transporte. Aquí se enlaza 
directamente con el módulo de ventas y distribución y gestión de capitales. 
Por último, existe el módulo de verificación de facturas, la herramienta adecuada para 
evitar pagar más dinero del necesario. Maneja información directamente desde los módulos FI 
y CO y permite a los usuarios definir límites de tolerancia y analizar los diferentes 
movimientos de mercancías. 
El listado de componentes del módulo MM con la terminología SAP es el siguiente: 
• MM-CBP: Planificación del consumo. Herramientas gráficas muy potentes 
para el análisis de consumo. 
• MM-PUR: Parte de compras. 
• MM-SRV: Gestión de servicios de aprovisionamiento de terceros... 
• MM-IM: Gestión de inventario. 
• MM-IV: Gestión de facturas logísticas. 
Adicionalmente, en el módulo MM se incluye un módulo de evaluación de costes muy 
parecido y que enlaza directamente con CO, y permite entre otras cosas la gestión de los 
cambios de precio y un libro contable especial de materiales para tener más controlados los 
costos. 
El módulo de mantenimiento PM contiene las funciones y aplicaciones necesarias para 
gestionar el mantenimiento de equipos en los sistemas de planta, desde el soporte a las 
representaciones gráficas de planta y diagramas detallados hasta los sistemas de información 
geográfica. Los diversos módulos dan soporte a los problemas operativos y de mantenimiento, 
equipamientos, costos y requerimientos de compra… 
El módulo de producción PP es uno de los más complejos y grandes de toda el área 
de logística. Desde aquí se gestionan las diferentes fases, tareas y metodologías utilizadas en la 
planificación de la producción (cantidades de producto, tipos de producto, tratamiento de los 
materiales, horarios de fabricación…). Existen potentes herramientas gráficas para la gestión 
de órdenes de fabricación, teniendo en cuenta diferentes calendarios de fábrica, los recursos 
empleados…Está especialmente interconectado con los módulos de compras MM y ventas 
SD. 
Respecto a la gestión de la calidad, módulo QM, aunque el sistema SAP completo 
tiene en cuenta el control de calidad en cada una de sus áreas, desde aquí se gestionan las 
tareas de planificación de la calidad, inspección y control, y la implementación de las diversas 
normas estándares de calidad, como se especifica en ISO 9000. Las principales tareas del 
módulo tienen que ver con el control de calidad de las ventas y los procesos de distribución, la 
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gestión de materiales y todos los temas de calidad en los procesos que mantengan relación con 
la producción. 
La gestión de proyectos se implementa en SAP a través de los procesos del módulo PS. 
Desde aquí se manejan todos los aspectos en torno a actividades, gestión de recursos y 
presupuestación de tareas complejas. Se incluye además un sistema de información de estados 
de proyectos muy completo. Este módulo conecta con los módulos financieros y logísticos, y 
contienen muchas utilidades gráficas, así como la posibilidad de conectar con MS Project. 
Además, la propia gestión de proyectos se utiliza como medida de imputación, así como de 
liquidación, por lo que aunque la compañía sólo gestione proyectos muy pequeños, se puede 
utilizar financieramente como un nexo entre la imputación de comprometido y la liquidación 
real. 
Se ha dejado para el final uno de los módulos más amplios y complejos de SAP, además de 
ser uno de los más extensamente implantados, el de ventas y distribución, SD. Este módulo 
está integrado y conectado con básicamente todos los demás aplicaciones de SAP: producción, 
materiales, finanzas, calidad, gestión de proyectos, recursos humanos… 
Esta colección de aplicaciones permite la gestión de absolutamente todos los aspectos de 
la actividad de ventas: pedidos, promociones, planificación, campañas de mailing…Entre sus 
características se incluye la información inmediata de la disponibilidad del producto y la 
capacidad de realizar prontas predicciones. Los clientes de estas compañías reciben un rápido 
y mejor servicio, pueden hasta recibir confirmación inmediata de forma automática por mail, 
SMS, fax…. 
2.4.4. Módulo básico 
El módulo básico es la plataforma donde reposan todas las aplicaciones contadas hasta 
ahora del sistema R/3. Comercialmente, a partir de la salida de SAP Net Weaver, no tiene 
sentido hablar de módulo básico, pues este componente se ha pasado a denominar SAP Web 
Applicattion Server (SAP Webas), cambiando no sólo el nombre si no aumentando la 
funcionalidad y el significado. La nueva plataforma soporta la ejecución de servicios Web, y 
tiene, además del entorno de ejecución de programas ABAP, un entorno J2EE para 
programas Java. También se ha añadido soporte a todos los protocolos de Internet HTTP, 
SMTP; XML, SOAP…. 
En este documento, en tanto lo que se pretende es describir la funcionalidad básica, se 
utilizará la nomenclatura clásica, que sigue siendo válida en todos los sistemas. 
En la siguiente imagen, se puede observar la posición lógica del módulo básico dentro 
del sistema R/3: 
 





Kernel y servicios básicos
R/3 BASISABAP Workbench Instancia 1 Instancia n...
 
Figura 13: Posición SAP Basis en R/3. 
El kernel y los servicios básicos es un entorno de ejecución para todas las aplicaciones 
R/3, con un hardware, sistema operativo y base de datos específica. El núcleo está escrito 
principalmente en C y C++, aunque algunas partes también lo están en ABAP. Las tareas del 
kernel son las siguientes: 
• Ejecución de las aplicaciones R/3. 
• Administración de usuarios y procesos. Múltiples usuarios ejecutan 
múltiples procesos en R/3, de este modo, es el propio sistema R/3 un usuario 
más del Sistema operativo. 
• Acceso a la BBDD. Las aplicaciones no se comunican directamente con la 
BBDD, si no a través del sistema Basis, que envía las peticiones al gestor de 
BBDD. 
• Comunicaciones. Las aplicaciones R/3 se comunican entre diversos sistemas 
SAP e incluso no-sap a través de RFCs, al igual que se puede entrar en SAP 
desde sistemas externos a través de las BAPIs. Todos los servicios requeridos 
para estas comunicaciones forman parte del kernel de SAP. 
• Monitorización y administración del sistema. Existen programas para 
monitorizar la ejecución de SAP R/3, así como para cambiar los parámetros de 
configuración. 
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Los programas SAP se ejecutan en servidores de aplicación, o instancias de ejecución. 
Estas instancias se comunican con la base de datos y el nivel de presentación a través de un 
servidor de mensajes. 
Las instancias contienen procesos de trabajo, que son los componentes que ejecutan 
una determinada aplicación. Cada uno tiene su propia área de memoria con el contexto de la 
aplicación que ejecuta. Los procesos de trabajo ejecutan los pasos de diálogo de los 
programas. Cada proceso de trabajo está formado por dos procesadores de software y un 
interfaz con la BBDD. 
 
Figura 14: Tipos de procesadores ABAP 
En los programas R/3, se diferencia expresamente la interacción de usuario del flujo 
de procesos. Desde el punto de la vista de la programación, la interacción del usuario se lleva a 
cabo a través de pantallas. Éstas, además de los campos visuales, contienen su propia lógica de 
ejecución, con un lenguaje propio en R/3. El procesador de pantalla ejecuta este flujo, y a 
través del dispatcher  comunica estos procesos con el interfaz gráfico y con la lógica de proceso 
de la pantalla, los llamados “módulos”. 
El flujo de una aplicación cualquiera está escrito en ABAP, el lenguaje de 
programación propio de SAP. El procesador ABAP es el encargado de ejecutar este flujo, y se 
comunica con la BBDD. El procesador de pantallas dice al procesador ABAP qué módulos 
concretos del flujo de pantalla hay que ejecutar. 
El interfase con la BBDD es el encargado de abrir y cerrar conexiones entre los 
procesos de trabajo y la BBDD, acceder a las tablas, acceder a los objetos del repositorio 
ABAP (programas, pantallas…) y de controlar las transacciones con la BBDD y el buffering.  
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ABAP utiliza un subconjunto del SQL estándar denominado OPEN SQL. Permite 
acceder a los datos independientemente del tipo de BBDD que haya instalada, es transparente 
para el programador. Este lenguaje es más sencillo que el SQL, además de permitir una serie 
de sentencias que, en conjunción con sentencias ABAP, facilitan y aumentan la velocidad de 
los accesos a la BBDD. 
También se permite el uso del SQL nativo dentro de los programas ABAP, pero no se 
chequea, se manda directamente a la BBDD. Estos programas deben utilizar el SQL concreto 
de la BBDD que utilicen, Oracle, DB2…En definitiva, la capa de BBDD de la imagen sirve 
para esconder las diferencias entre los sistemas de bases de datos al resto de niveles. 
Respecto a los procesos de trabajo, habría que añadir la tipología de éstos, muy 
importante en la instalación del módulo Básico. El tipo de un proceso determina la clase de 
tareas que va a llevar a cabo en la instancia en que se ejecute. 
Al instalar la aplicación, hay que determinar cuántos procesos tendrá, y de qué tipo 
serán. Sólo se asignarán tareas que correspondan a la definición del proceso. Esto significa que 
se pueden distribuir los procesos de forma óptima para adecuarlos a nuestras necesidades. 
Existen los siguientes tipos de procesos: 
• Diálogo: Son los que ejecutan los pasos de diálogo de las peticiones de los 
usuarios conectados online. 
• Procesos de actualización: Procesos que ejecutan tareas de actualización de 
la BBDD. 
• Procesos de fondo: Ejecutan los trabajos batch, sin necesidad de interactuar 
con el usuario. 
• Procesos de encolado: Administran los bloqueos de la BBDD. Sólo se debe 
tener uno, y en una de las instancias. 
• Procesos de spool: Encargados de los procesos de impresión, sólo debe 
haber uno por instancia. 
A través de las funciones de administración, se pueden aumentar/quitar procesos de 
un tipo. Por ejemplo, se podría hacer que por la noche hubiera más procesos BATCH y 
menos de diálogo.  
La siguiente ilustración muestra la transacción SM50, donde se listan todos los 
procesos de una instancia, y si están ejecutando una transacción en ese momento: 
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Figura 15: Transacción SM50. Procesos R/3. 
DIA hace referencia procesos de dialogo, UPD de actualización, BTC de fondo y SPO 
de spool. Esta instancia concreta que se muestra no tiene procesos de bloqueo/encolado. Se 
muestra el ID del proceso (PID), el tiempo que lleva ejecutándose y el aplicativo que ejecuta. 
Respecto a las herramientas de monitorización, el módulo básico ofrece programas 
para, entre otras muchas cosas, gestionar los usuarios y la seguridad, planificar los trabajos en 
fondo, herramientas de transporte entre entornos de test/producción, gestión de 
actualizaciones del sistema, carga de lenguajes y traducciones, conexiones con otros 
sistemas….El módulo es muy amplio y escapa del alcance de este proyecto el profundizar más 
allá de esta vista básica. 
2.4.5. Componentes multiaplicación 
Los componentes o módulos multiaplicación (CA-Cross Application components) 
incluyen todas aquellas utilidades o herramientas que no están directamente relacionadas con 
un único módulo del sistema. Son componentes y herramientas de propósito general, que 
pueden ser utilizadas de forma independiente o en conexión con alguno de los módulos 
funcionales.  
A continuación se listan algunos de los principales componentes: 
• SAP Bussines Workflow: Un sistema de automatización de workflow para ser 
integrado a través de los diversos módulos. Es una herramienta muy potente 
que permite configurar flujos de comportamiento en multitud de escenarios. 
Por ejemplo, permite de forma estándar que cuando se genere una solicitud de 
compra, se notifique a través de SAP Office al jefe del grupo de compras para 
que la firme/libere. Con pequeñas modificaciones, se puede hacer que la 
notificación sea a partir de un cierto importe, que la notificación sea por 
mail… 
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• Archivado de datos: Para conseguir archivar los datos históricos a fin de 
liberar espacio en el sistema, pero a la vez, tenerlos a mano desde el propio 
SAP. Hay una serie de herramientas que facilitan el archivado de datos, el 
volcado en ficheros físicos y el acceso posterior a estos datos. A su vez, se 
incluye el ADK (Archive Development Kit) que ofrece diversas herramientas 
a los programadores para adaptar el sistema de archivado. 
• SAP Bussiness Workplace o SAP Officce: Sistema de correo electrónico  y 
office integrado, que ha ido evolucionando hasta un sistema de comunicación 
de procesos de dentro y fuera de la compañía. Se permite el intercambio de 
mensajes entre sistemas SAP, y por mail con sistemas externos. 
Otros componentes multiaplicaciones serían la gestión EDI, las herramientas para la 
carga masiva de datos, el recolector de basura…. 
  
2.5. SAP Services 
SAP tiene a disposición del cliente una serie de servicios  de valor añadido y calidad 
para ayudar durante el proceso de implantación y mantenimiento, siempre en constante 
evolución y mejora. 
Estos servicios incluyen información sobre el producto, servicios de formación,  de 
instalación y actualización,  consultoría…Todo está centralizado en la web 
http://service.sap.com, SAP Service Marketplace. SAP ha construido una red mundial de 
servidores de soporte para el uso de los clientes, a fin de obtener el soporte necesario para la 
implantación, mantenimiento de sus sistemas. Desde aquí se realiza, entre otras cosas, la 
descarga gratuita de las actualizaciones que van apareciendo. 
Uno de los servicios estrella del Service Marketplace es el Online Service System 
conocido como OSS. Este sistema ofrece a los clientes de forma gratuita los siguientes 
servicios, entre otros: 
• SAP notes. Base de datos de información y de problemas reconocidos. Los 
usuarios deben buscar aquí primero la solución a sus problemas, o reportar 
desde aquí sus problemas a SAP.  La información es completísima, y buscando 
y leyendo notas se puede aprender mucho sobre el sistema SAP. Estas notas 
pueden contener pequeñas modificaciones al estándar para mejorarlo. Estas 
modificaciones se suben con una herramienta especial, para actualizar el 
sistema sin peligro de inconsistencias. 
• Hot News.  Últimas noticias sobre SAP. 
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• Updates. Información diaria sobre las actualizaciones del sistema. De vez en 
cuando, SAP saca release o patches, que realmente son conjuntos de notas. Es 
obligatorio para los clientes tener siempre la última versión de disponible. 
Estos parches se cargan con un procedimiento determinado, cuando no haya 
usuarios trabajando en el sistema. 
• Formación. Ofertas continuas de cursos y training. 
• SSCR. Registro de modificaciones de software. Necesario para obtener claves 
de desarrollador para poder programar en ABAP. 
• Gestión de licencias. 
• Gestión de usuarios del sistema. 
SAP además oferta un proceso de certificación para perfiles técnicos,  consultores 
funcionales y programadores, además de un número indefinido de cursos de formación. Los 
cursos y la certificación suelen ser de mucha calidad, y de precios muy elevados. 
Por otro lado, SAP ofrece el servicio EarlyWatch, que consiste en una alerta 
preventiva para realizar diagnósticos preactivos en el sistema, así como análisis online. A 
través de la conexión, un experto SAP accede al sistema SAP del cliente y obtiene toda la 
información necesaria para preparar el informe que luego enviará al cliente. 
 Los chequeos que se realizan van desde la detección de problemas potenciales en los 
aplicativos SAP, así como en la base de datos y el sistema operativo. El servicio informa, por 
ejemplo, de aquellos tablespaces que están a punto de llenarse, el log de mensajes del sistema 
SAP, los parámetros de la BBDD. Se analiza también el comportamiento de la máquina las 
semanas anteriores para sacar estadísticas de tiempo de ejecución, cuellos de botella… 
 De esta forma, el cliente consigue que su sistema sea monitorizado de forma 
automática, y los datos enviados a SAP y guardados de forma local o en SAP Solution 
Manager. 
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3. Metodología ASAP 
3.1. Introducción 
Como se ha venido comentando en anteriores capítulos, los proyectos de implantación 
de soluciones SAP suelen ser especialmente largos y costosos. Un alto porcentaje de éstos se 
suelen desviar en tiempo y presupuesto, debido a varios factores que se han comentado 
previamente, desde la predisposición del cliente, a los fallos de definición de las fases. 
En general, las preguntas típicas al comenzar un proyecto SAP, incluso extensibles a 
cualquier proyecto IT, suelen ser las siguientes: 
• ¿Cómo y cuándo comenzamos? 
• ¿Cómo manejamos los riesgos del proyecto y del propio negocio durante la 
implantación? 
• ¿Qué debe hacer cada uno? 
• ¿Cómo formamos al personal interno en la herramienta? 
• ¿Cómo aprovechar de la forma mejor posible la fortaleza de la solución? 
• ¿Cómo aseguramos el éxito de la implantación? 
 
La propuesta de SAP para estas preguntas es AcceleratedSAP (ASAP), una 
metodología de implantación estándar que posee, entre otras características, una hoja de ruta o 
Roadmap, una guía de implantación paso a paso, retroalimentada con las experiencias en 
implantaciones de estos proyectos a lo largo de los años. Además, ASAP contiene varias 
herramientas, aceleradores  y otra información a fin de ayudar a los miembros del equipo de 
implantación. Al final de cada fase se establecen unos puntos de control de calidad, para 
monitorizar los entregables y los puntos críticos. 
Un software ASAP con las herramientas descritas se distribuye en uno de los CDs de 
instalación, por lo que se puede comenzar la gestión del proyecto antes de tener instalado el 
SAP. Estas herramientas no son de uso obligado, ya que como se verá lo realmente 
importante es la definición de tareas de cada fase junto con los entregables que hay que ir 
generando. 
De este modo, a través de estas herramientas, los clientes pueden implantar SAP R/3 
de la forma más rápida posible, reduciendo la complejidad técnica. ASAP en inglés también se 
utiliza como acrónimo de As Soon As Possible. 
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Gracias a esta simplificación en la configuración, ASAP y el resto de herramientas 
(Bussiness Engineer) tienen la capacidad de hacer que la implantación de R/3 sea más 
accesible en términos de coste, ayudando a que las compañías reduzcan su dependencia de los 
consultores expertos, generalmente muy caros. Están especialmente recomendadas para los 
siguientes grupos: 
• Profesionales que han de estar presentes en el diseño del prototipo y del 
análisis de requisitos. 
• Departamento de TI que será el encargado de personalizar SAP R/3 para la 
compañía. 
• PYMES que no pueden desviarse apenas de los objetivos de coste. 
• Consultores funcionales. 
A modo de resumen, se puede decir que SAP ya tiene hecho de antemano parte del 
trabajo de implantación, y ha empaquetado sus soluciones en las siguientes herramientas. En 
los siguientes capítulos se profundizará en cada una de ellas: 
1. AcceleratedSAP. Solución completa para la introducción de SAP R/3 en la 
compañía. ASAP y sus herramientas se pueden utilizar de forma 
independiente. Las principales herramientas son las siguientes: 
• Project Estimator. Herramienta interna de gestión de proyectos. 
• Ruta ASAP o Roadmap. La hoja de ruta que contiene las cinco fases 
de la implantación, con sus tareas y actividades, junto con el Plan de 
Proyecto. 
• Question and Answer Database (Q&Adb). Base de datos de 
preguntas y respuestas. Un cuestionario para realizar al cliente en la 
fase de toma de requisitos, a fin de que el documento de análisis 
Bussines Blueprint sea lo más completo posible. 
2. R/3 Bussiness Engineer. Las herramientas de implementación que lo 
componen, para obtener una configuración R/3 de máxima calidad, son: 
  
• Modelo de referencia R/3. Un completo flujo de procesos donde se 
describen las funcionalidades de R/3 desde diversos puntos de vista. 
Existen varias transacciones dentro del sistema para acceder a él. 
• Guía de implementación (IMG): Herramienta verdaderamente útil 
para configurar todos los parámetros del sistema de procesos de 
negocio R/3. Se verá en profundidad. 
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Hasta el año 2004, la metodología estaba soportada por la herramienta llamada "ASAP 
Implementation Tools", gratuita, que se entregaba en CDs y se instalaba en un PC o servidor, 
de forma individual (stand-alone) o como Cliente-Servidor, que disponía de generadores de 
informes estructurados pero carecía de herramienta de gestión del proyecto. Desde ese año, 
SAP liberó la nueva herramienta SAP Solution Manager, incluida en SAP Business Suite, que 
requiere un servidor y una administración similar a otros productos SAP, que permite realizar 
la documentación del proyecto y dispone de una herramienta ligera de seguimiento del 
proyecto de implementación de cualquiera de sus soluciones, incluyendo Upgrades 
(actualizaciones de versión) y creación de nuevas funcionalidades. Las anteriores herramientas 
se dejaron de distribuir. 
3.2. Hoja de ruta ASAP  
La Hoja de Ruta o Roadmap de ASAP cubre las diferentes fases y aspectos de una 
implantación. En esta hoja de ruta se incluye, para las cinco fases, un detallado plan de 
proyecto. La Hoja de Ruta establece un procedimiento estándar repetible para la 
implementación de R/3, incluyendo gestión de proyectos, la configuración de los procesos de 
negocio y técnicos, pruebas y formación. 
A continuación, se muestra el esquema típico de la metodología ASAP: 
 
Figura 16: Hoja de ruta o Roadmap ASAP (Obtenida de www.sap.com 
Como se puede observar en la imagen anterior, el roadmap lo forman las siguientes 
fases, con su nombre en castellano: 
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• Preparación inicial. Planificación general del proyecto, definición del plan 
maestro y reuniones de trabajo (workshops). 
• Bussiness Blueprint. Primera formación, definición de roles, gestión del 
proyecto por módulos, definición de los procesos de negocio como entregable.  
• Realización. Documentación técnica y de parametrización, desarrollo de 
programas, interfaces, perfiles definitivos. 
• Preparación Final. Plan de formación, pruebas de aceptación, manuales de 
usuario, documentación de estrategias de carga y extracción. 
• Entrada en productivo. Soporte. Gestión de incidencias, soporte, aprobación 
final. 
En los siguientes capítulos se detallará más en profundidad el fondo teórico de cada 
fase, para así poder contrastar con el ejemplo de implantación en apartados posteriores de este 
documento. 
3.3. Fase 1: Preparación inicial. 
En esta fase de la Hoja de ruta ASAP, los responsables de la toma de decisiones deben 
definir de forma clara los objetivos del proyecto. Se hace una primera planificación general del 
proyecto, se define y construye el equipo de proyecto y el entorno de trabajo. 
El primer paso para los jefes de proyecto es establecer el proyecto de implantación. Se 
marcan una línea general, se junta el equipo de proyecto y se fija una reunión de kickoff. Este 
kickoff es crítico, por que es aquí donde el equipo de proyecto y los dueños de los procesos 
(cliente) visualizan juntos los objetivos que se pretenden conseguir y definen las 
responsabilidades de cada uno. En esta reunión se suele utilizar una presentación PowerPoint 
donde se muestra la necesidad que se pretende cubrir, el por qué de la elección de SAP R/3 y 
los miembros de los comités de dirección y de seguimiento del proyecto, generalmente 
formados por una mezcla del equipo de proyecto y de los responsables de áreas de la empresa 
cliente. 
Como punto de referencia para definir el primer documento de alcance del proyecto, 
así como los posibles puntos críticos, el equipo del proyecto puede utilizar un documento de 
Alcance del Área de Empresa (plantilla propuesta en la documentación ASAP) para enfrentar 
los requerimientos de la empresa con los procesos y funciones que ofrece R/3, en una vista de 
muy alto nivel. 
3.3.1. Organización del proyecto y roles. 
Uno de los primeros paquetes de trabajo en la fase 1 es la definición del equipo de 
proyecto y la especificación de los roles que se asumirán durante la implantación. 
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Los principales roles en un proyecto de implantación son los siguientes: 
• Jefe de proyecto. Encargado de planificar y sacar adelante el proyecto. 
• Consultores funcionales. Diseñan el documento Business Blueprint, que se 
analizará más adelante, configuran el sistema R/3 junto al equipo de procesos 
de negocio, transfieren el conocimiento al cliente antes de abandonar y 
participan en las pruebas junto al equipo de procesos de negocio. 
• Líder del equipo de negocio. De la parte cliente, encargado de gestionar 
todo el trabajo de análisis de los procesos empresariales. Esta persona dirige y 
trabaja junto a los equipos de negocio, propietarios de proceso de negocio y 
usuarios a fin de validar el diseño del sistema que se va a implantar. Se debe 
asegurar que el sistema R/3 sea validado y documentado y obtener el acuerdo 
de los propietarios de procesos de negocio y los usuarios. El equipo de negocio 
junto a los consultores funcionales y el jefe de proyecto, formarán el grueso del 
Comité de seguimiento. 
• Líder del equipo técnico. De la parte cliente, encargado de gestionar todo el 
trabajo técnico. Trabaja junto al jefe de proyecto para realizar la planificación 
de requerimientos técnicos. Será el responsable de la arquitectura técnica del 
sistema R/3 final. 
• Jefe de desarrollo. Encargado de gestionar el diseño, desarrollo y pruebas de 
todos los programas Z necesarios: interfases, informe, ampliaciones…Este 
papel puede ser llevado a cabo por el jefe de proyecto, dependiendo del 
volumen de programación necesario. 
• Administrador del sistema R/3. Responsable de la configuración, 
monitorización, resolución de problemas y adaptación del entorno técnico 
básico de R/3: backups, programación de JOBS, configuración del 
transporte… 
3.3.2. Alcance de la implantación. 
La fase 1 incluye un documento de alcance, llamado Documento de Alcance del área de 
empresa, que contiene a muy alto nivel, el alcance del proyecto desde el punto de vista del 
usuario. Este alcance se mapeará en la Fase 2 con la Base de datos de Preguntas y Respuestas, 
para detallar y bajar de nivel en el alcance. 
En el CD ASAP se incluyen muchas plantillas, así como ejemplos de este documento, 
para registrar posibles modificaciones en el alcance. 
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3.3.3. Horizonte del sistema y requisitos técnicos. 
También en la fase 1 el equipo de proyecto toma decisiones sobre el horizonte del 
sistema, así como las estrategias, a alto nivel, para la creación de mandantes, implementación 
de nuevas releases y configuración del sistema de transportes (cuántos entornos de desarrollo, 
de pruebas…) Un sistema R/3 se puede dividir en tantos mandantes como se considere 
necesario, permitiendo así la gestión de varias compañías por separado en una misma 
instalación de R/3. A esto se le llama el horizonte del sistema. 
Los requisitos técnicos para la aplicación de R/3 incluyen la definición de la 
infraestructura necesaria y la adquisición de hardware y las interfaces necesarias. Para este 
propósito, se puede hacer uso del servicio Quick Sizing, accesible a través de SAPNet. 
La herramienta Quick Sizing calcula CPU, disco y memoria y otros recursos sobre la 
base del número de usuarios que trabajarán con los diferentes componentes de R/3. La 
herramienta pretende dar a los clientes una idea del tamaño del sistema necesario para ejecutar 
el trabajo necesario y, por tanto, proporciona datos para la planificación del presupuesto 
inicial, al menos para hacerse una idea global. 
El concepto de archivado también se empieza a dibujar en esta fase. Generalmente, el 
archivado es necesario cuando  una instalación lleva varios años funcionando, y se hace 
perentorio el desalojo de espacio. Por este motivo, puede parecer un poco pronto hablar de 
archivado a estas alturas, sin embargo, la experiencia muestra que es importante al menos 
definir la estrategia de archivado. A través del Servicio de Archivado Remoto, SAP ofrece sus 
servicios para todas las tareas relacionadas con el archivado, con verdaderos especialistas. 
3.3.4. IDES – Modelo R/3 
El IDES (International Demo and Education System) es un sistema o mandante 
R/3 que se suministra con el sistema estándar, con ajustes predefinidos y datos maestros. Es 
una instalación integrada, completamente configurada, totalmente funcional con una empresa 
de alcance internacional y una gama de productos de ejemplo, que puede ser utilizada a lo 
largo del proyecto de implantación. Se utiliza, también en la Fase 2 como una referencia para 
la implantación de procesos.  
A fin de comenzar a trabajar con el sistema R/3 de forma rápida, puede utilizarse el 
IDES como ayuda para visualizar la solución deseada. Durante la fase de planificación, se 
pueden probar los diversos escenarios de negocio para encontrar el diseño que mejor se ajuste 
a los requisitos definidos. El IDES también es parte básica para el proceso de formación 
estándar de SAP R/3, donde se incluyen ejemplos y ejercicios, y es también la forma ideal para 
prepararse para ampliaciones. 
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3.3.5. Definición del Plan Maestro. 
El último hito de esta fase de preparación consiste en la elaboración del Plan Maestro 
del proyecto, que debe ser aprobado por el comité de dirección. Este documento debe cubrir 
todos estos puntos: 
• Situación actual 
• Solución propuesta 
• Relación con otros sistemas/proyectos 
• Objetivos 
• Alcance tecnológico y funcional 
• Entregables 
• Responsabilidades del equipo de proyecto 
• Estándares a seguir 
• Plan de trabajo resumido 
 
3.4. Fase 2: Business Blueprint. 
En esta fase, se define y documenta de forma detallada el alcance del proyecto de 
implantación, una vez terminadas las reuniones de trabajo. También se genera el Business 
Blueprint, que es un documento en formato Word con todos los requisitos de la compañía 
completamente detallados. El equipo de consultores funcionales junto al equipo de negocio 
han de lograr un entendimiento común sobre cómo la empresa va a llevar a cabo sus procesos 
de negocio dentro del sistema R/3, a través de las reuniones de trabajo llamadas Business 
Blueprint Workshops. El siguiente esquema lo muestra perfectamente: 
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Figura 17: Business Blueprint. 
3.4.1. Gestión de proyecto 
El primer paquete de trabajo dentro de esta fase es la correcta gestión del proyecto. El 
establecimiento de un ciclo de actividades de proyecto adecuado asegura que la implantación 
se realice en fechas. La gestión de proyecto incluye toda la planificación del proyecto y el 
control de las posibles modificaciones. Las principales actividades son: 
• Realización de reuniones de seguimiento con el equipo de proyecto 
(Comité de seguimiento). En estas reuniones cada equipo muestra el estado 
de avance de su módulo, compartiendo la información entre todos. Deben 
sacarse todos los ítems que impacten tanto en el presupuesto como en la 
duración y los recursos. Esta coordinación es muy importante. 
• Realización de reuniones de seguimiento con el Comité de dirección. 
Toma de decisiones que no pueden llevarse a cabo por el equipo de proyecto: 
recursos, presupuesto… 
No se debe olvidar la formación del equipo del proyecto, que debe reflejar el alcance 
de la implantación y las necesidades de cada uno de los miembros del equipo. Es importante 
que todos los miembros del equipo tengan la capacitación adecuada. Puede darse el caso, por 
ejemplo, que se esté implantando una solución vertical, y los consultores funcionales, aunque 
expertos en SAP, no tengan los conocimientos concretos deseados. En esta fase, los 
miembros del equipo de proyecto han de acceder a los cursos de Nivel 2 de SAP. 
Llegados a este punto, aparece un paquete de trabajo nuevo: es necesario instalar y 
configurar correctamente los sistemas de desarrollo y de pruebas/calidad. Los fundamentos de 
este diseño técnico ya han sido establecidos en la Fase 1 de preparación inicial. Las 
definiciones de alcance de la implantación son ahora utilizadas para un análisis más detallado 
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del hardware necesario a comprar, sistema operativo qué se va a implantar, base de datos a 
utilizar, y necesidades de red. También es importante definir estrategias de horizonte, donde se 
fijarán los pasos a seguir a la hora de realizar upgrades tanto del sistema como del SO y la 
BBDD.  Este diseño técnico ha de ser aprobado y firmado por el comité de dirección al final 
de esta fase. 
Aunque en realidad no es necesario tener configurado el sistema de desarrollo hasta el 
final de esta fase, es muy conveniente tenerlo preparado con la mayor antelación posible. De 
este modo, el equipo técnico puede comenzar a trabajar en el sistema antes de programar o 
adaptar el customizing. ASAP contiene una checklist para verificar la instalación y configuración 
de R/3. También es necesario en este punto tener definida la política de backup/restore y la 
conexión con el servicio OSS, para no esperar que ocurran problemas de alcance en medio del 
arranque. 
El Manual de Operaciones para el administrador de sistemas comienza a gestarse aquí. 
Contendrá la documentación de la instalación del sistema y las políticas y procedimientos de 
administración, con descripciones detalladas, personas responsables y matrices y 
procedimientos de escalado para todas las actividades de gestión del sistema. Por ejemplo, a 
qué teléfono de guardia llamar si se cae la BBDD, quién es el último responsable de esa 
llamada… 
3.4.2. Definición de la estructura organizativa. 
Un paso importante en la implantación de R/3 es el mapeo de la estructura de la 
empresa utilizando las unidades organizativas que tiene R/3. La selección y las 
especificaciones de uso de las unidades organizativas de SAP debe ser llevada a cabo al 
principio del proyecto, y deben implicarse tanto los diferentes gestores (jefe de proyecto, jefes 
de equipo…) y los propios usuarios de los diferentes departamentos. 
Por lo general, hay varias posibilidades de mapeo para las unidades de organización 
específicas de una empresa. Se pueden definir escenarios alternativos a fin de comparar y 
seleccionar el más adecuado. ASAP ofrece la herramienta R/3 Structure Modeler. Realmente es 
un AddOn para utilizarlo en la herramienta Visio 5.0, con una funcionalidad gráfica muy 
extensa.  
Al estar integrada totalmente con ASAP, la herramienta es muy potente para definir la 
estructura organizativa, ya que emplea gráficamente los mismos conceptos que SAP para la 
definición de estructuras organizativas, cada una con una forma o color diferente: estructuras 
de ventas, canales de distribución, grupos de compras….Además del R/3 Structure Modeler, 
ASAP ofrece una serie de cuestionarios para trasladar a los usuarios, a fin de identificar mejor 
las unidades de la estructura organizativa. 
Una definida esta estructura, el siguiente paso es identificar y definir los procesos de 
negocio para el Business Blueprint. Ahora lo que hay que hacer es mapear los 
requerimientos de la empresa cliente con los procesos de negocio de SAP R/3, para realiza el 
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diseño conceptual para la implantación de R/3. Es necesario llevar a cabo en este punto las 
siguientes actividades: 
• Reuniones de trabajo o workshops por módulo 
• Completar el Business Blueprint, revisarlo y conseguir la aprobación 
• Establecer el calendario de formación a usuarios 
• Identificar los requerimientos de informes, interfaces y cargas desde otras 
aplicaciones, autorizaciones y ampliaciones del sistema. 
La importancia de estas reuniones es  altísima, ya que toda la información que se reúna 
en ellas a través de rodos los asistentes servirá para realizar el documento Business Blueprint, 
la guía maestra para la implantación del sistema. Las principales herramientas ASAP para 
identificar  y definir los procesos de negocio son el Modelo de Referencia R/3 y la Base de 
Datos de Preguntas y Respuestas, que se verán de forma detallada a continuación. 
3.4.3. Modelo de Referencia R/3 
El modelo de referencia R/3 contiene más de 1.200 procesos de negocio, y ha sido 
creado utilizando feedback por parte de los clientes de SAP R/3 a lo largo del tiempo. Esta 
estructura y representación gráfica contienen todo los procesos de negocio y es muy útil para 
ilustrar la funcionalidad de las distintas áreas de SAP. Existen diferentes tipos de modelos 
dependiendo de a quién van dirigidos, o el propósito. 
El modelo de referencia puede ser útil para comparar la funcionalidad estándar de R/3 
con los procesos de negocio de la compañía y las estructuras organizativas de ésta, a fin de 
generar el Business Blueprint y para optimizar los propios procesos de negocio. 
Los diferentes tipos de modelo de referencia, según los grupos a los que vaya dirigido, 
son los siguientes: 
• Modelo de procesos. Contiene vistas del flujo de procesos de toda la 
funcionalidad R/3, por ejemplo, procesamiento de pedidos de compras. 
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Figura 18: Modelo de procesos. 
 
El modelo de procesos, junto a la estructura organizativa forma una potente 
herramienta para el modelado de todos los requisitos de procesos de negocio y 
su optimización. 
• Jerarquía de componentes.  
En la jerarquía de componentes se seleccionan aquellos componentes que se 
va a utilizar en la compañía a fin de soportar los procesos de negocio. Por 
ejemplo: los componentes de Recursos Humanos (RRHH) o gestión de pagos 
a proveedores (FI-AP). Los componentes que se seleccionen en esta jerarquía 
influirán en la estructura de los siguientes componentes: 
 Guía de implementación IMG. 
 Session Manager, que es la pantalla inicial de SAP R/3. 
 Generador de perfiles de usuario. 
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Figura 19: Jerarquía de componentes. 
 
• Modelo de objetos de negocio (BO Model). 
Es una descripción de unos 200 Objetos de Negocio, como pueden ser 
clientes, vendedores, empleados…El propósito principal del BO Model es la 
determinación de las entradas/salidas de cada objeto de negocio del sistema. 
Cada objeto en el sistema representa una entidad del mundo real, por ejemplo, 
un pedido de venta o un cliente. Desde la visualización del BO Model se podrá 
acceder también a toda la información técnica de cada objeto. 
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Figura 20: Modelo de objetos de negocio. 
El modelo de referencia R/3, junto al modelo de procesos, la jerarquía de 
componentes, modelo de objetos de negocio y otros modelos de datos con sus enlaces, se 
almacena en el Repositorio R/3. En este Repositorio también se almacenan las definiciones 
de datos, programas, pantallas, ampliaciones…Es una parte muy importante dentro del 
sistema R/3. 
3.4.4. Base de datos de Preguntas y Respuestas 
La Base de Datos de Preguntas y Respuestas (Q&Adb) contiene cuestiones técnicas y 
de negocio, cuyas respuestas son el input para la creación del Business Blueprint. Esto sucede 
por que las preguntas están diseñadas para definir los requerimientos de negocio de la empresa 
de forma detallada, en un entorno integrado. 
En cada implantación se puede añadir, cambiar y eliminar el contenido de la Q&Adb 
por los miembros del equipo de proyecto, a fin de adecuarlo más a las necesidades concretas 
del cliente. Está estructurada en forma de árbol, y desde ahí se pueden ver todos los procesos 
de negocio implementados en el sistema R/3. A partir de esta herramienta también se pueden 
generar perfiles de autorización, así como enlazar directamente con actividades de la IMG. 
Generalmente se suele utilizar para documentar de forma aún más profunda el 
resultado de todas las reuniones de trabajo. 
3.4.5. Conclusiones 
El Business Blueprint sirve como plan maestro conceptual y debe plasmarse en un 
documento escrito muy detallado. Este documento resume y documenta  las necesidades del 
negocio en un detalle de grano muy fino, y sirve de base para la organización y configuración 
del sistema R/3 e incluso para los desarrollos que se llevarán a cabo. 
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Con el Business Blueprint se asegura de que todo el mundo tiene una comprensión 
exacta del alcance total de la implantación del proyecto, en relación con los procesos de 
negocio, la estructura organizativa, el entorno técnico del sistema, la formación del equipo de 
proyecto y los estándares del sistema R/3. También deben abordarse  las cuestiones relativas a 
probables cambios en el alcance, que conlleven impacto sobre el presupuesto y/o la 
planificación de recursos. 
El Business Blueprint debe ser generado y aprobado incluso en aquellas instalaciones 
en las que no se siga a pie de la letra la metodología ASAP, sin instalar las herramientas y los 
aceleradores. De hecho en la mayoría de los casos es así, se puede prescindir de gran parte de 
las herramientas, pero el Blueprint debe quedar finiquitado y firmado. También es 
recomendable hacer uno por cada módulo funcional. 
 
3.5. Fase 3: Realización 
El objetivo de esta fase es que el sistema R/3 quede configurado y parametrizado, a fin 
de obtener una solución integrada y documentada que cumpla todos los requerimientos de 
negocio definidos previamente. 
La configuración del sistema se lleva a cabo en dos etapas, dentro de esta fase, 
configuración básica (Baseline) y configuración Final. La configuración básica consiste en 
implementar alrededor del 80% de las transacciones de negocio diarias y completar la 
estructura organizativa y la carga de datos maestros. La configuración Final se realiza de forma 
cíclica, orientada a los procesos de negocio. El Business Blueprint se utiliza como guía para la 
configuración/parametrización del sistema, que se realiza a través de la Guía de 
Implementación IMG. Una vez terminada esta tarea, se debe proceder a testear todos los 
desarrollos que se hayan realizado en el sistema, interfaces, programas de carga de datos, 
programas a medida… 
3.5.1. Lista Maestra de Procesos de Negocio (BPML) 
La lista maestra de procesos de negocio se genera a partir de los resultados obtenidos 
con la base de datos de preguntas y respuestas de la fase anterior. Se utiliza para identificar, 
planificar, organizar y monitorizar la parametrización y las pruebas de todos los escenarios de 
negocio del sistema R/3 y de aquellos procesos que estén dentro del alcance de la 
implantación definida. 
La Lista maestra de procesos de negocio, realmente es una representación de los 
procesos y transacciones de R/3 contenidos dentro del ámbito de aplicación del proyecto. 
Éstos se refinan durante esta fase de Realización. La lista es el repositorio central de datos que 
alimenta todos los procesos de negocio. El nivel más detallado dentro de esta BPML lo 
forman los BPPs (Business Process Procedure), que son plantillas previamente rellenas (suelen 
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generarse en Excel) que ayudan a identificar cara al usuario los diferentes procesos así como la 
definición de los casos de prueba.  
 
 
Figura 21: Lista maestra de procesos de negocio. 
Como se comentaba en la introducción, existen dos fases para la 
parametrización/configuración del sistema, la básica y la final. La configuración básica la 
realizan los consultores funcionales mientras que el equipo de procesos de negocio asiste a la 
formación de Nivel 3. Con esto se consigue  que este equipo comience a entender de forma 
completa el funcionamiento de los procesos ya dentro del sistema R/3, y cómo a través de la 
IMG se llega a la parametrización deseada. Este equipo ha de ser capaz de validar y de probar 
esta parametrización básica, diseñando escenarios de ejemplo para probar que todos los 
requerimientos han sido implantados en el sistema. Se debe diseñar al menos un escenario de 
pruebas base para cada uno de los procesos clave. 
La configuración final se basará en la anterior, y es llevada a cabo por el equipo de 
procesos de negocio. De esta forma, participando las diferentes áreas de la empresa, se puede 
parametrizar de forma integrada, identificando los problemas reales, ya que ahora cada uno no 
ve sólo sus procesos, si no también la integración con los procesos del resto de áreas de la 
compañía. 
Desde la BPML se puede llamar directamente al sistema R/3, siempre que en el equipo 
esté instalado el SAP GUI. De este modo, se puede saltar a la transacción concreta que 
estamos analizando en el gráfico, para ver su funcionalidad. Además, contiene una 
documentación enlazada a través de hipertexto, para guiar a través de todos los pasos de 
creación y mantenimiento. 
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3.5.2. Parametrización a través de la IMG. 
La guía de implementación IMG es la herramienta principal para establecer los 
parámetros de configuración de R/3 en esta fase de Realización. Como ya se ha comentado, 
esta parametrización se lleva a cabo por los consultores funcionales y el equipo de procesos de 
negocio. Se utiliza en estos tres escenarios: 
• Parametrización inicial de un sistema R/3 
• Mejoras y modificaciones del sistema 
• Mantenimiento y actualizaciones del sistema 
A través de la IMG se pueden gestionar, analizar y llevar a cabo proyectos de 
implantación o mejora, configurar la funcionalidad de R/3 de forma rápida y barata, 
adaptándola a las necesidades de la compañía, adaptar la funcionalidad estándar para las 
necesidades concretas, y documentar y monitorizar las fases de la implantación. Además, esta 
parametrización se transporta de forma automática entre los sistemas de calidad y productivos, 
asegurando una rápida y segura puesta en producción. 
La IMG contiene todas las tareas de configuración necesarias para adaptar R/3 a la 
medida deseada. Es importante, para la rapidez de la implantación, entre otras cosas, que en la 
IMG sólo se reflejen las tareas realmente necesarias, es decir, que no contenga basura. Para 
ello, SAP permite configurar la propia IMG para recortar el número de actividades a 
parametrizar: 
• Se crea una IMG Enterprise como referencia del sistema R/3, que contienen 
todas las actividades existentes. Aquí se define qué componentes R/3 serán 
implementados en qué países. 
• Se crea una IMG Project para un proyecto individual seleccionado el país y los 
componentes desde la IMG Enterprise. 
• Se crean vistas para cada IMG Project, y seleccionando atributos se reduce el 
número de actividades a procesar. 
Cada actividad presente en la IMG tiene los siguientes atributos: 
• Clave y estatus. 
• Asignación a un componente funcional de R/3, incluso la transacción 
• Asignación a un país 
• Asignación a un paquete de trabajo en la hoja de ruta ASAP 
• Asignación a un tipo de transporte  
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• Dependencia/independencia de mandante 
• Dependencia/independencia de lenguaje 
La estructura de la IMG muestra el orden cronológico en que deben ser llevadas a 
cabo las actividades correspondientes. Estas actividades se pueden ejecutar directamente desde 
esta estructura, y además se puede acceder a la documentación de cada actividad: 
 
Figura 22: Documentación actividades IMG. 
La función de documentación muestra para qué se necesita la actividad asociada y que 
efectos tendrá en la parametrización un cambio. Como esta documentación se muestra en una 
ventana flotante, se pueden seguir ejecutando pasos mientras permanece visible. 
Una vez generada la IMG, se pueden realizar distintas evaluaciones, tales como la 
visualización de todas las actividades planificadas y la de aquellas que aún no se han 
completado, la de aquellas que sí se han terminado, junto con otras evaluaciones definidas por 
el usuario. 
Las tablas asociadas al customizing de la IMG han sido divididas en vistas diferentes, a 
fin de hacer más sencillo de entender  los conceptos de negocio que están ocultos tras ellas. 
Cada modificación a un objeto del customizing se graba de forma automática en una orden de 
transporte (de tipo customizing, como se comentó en el apartado 2.3.2), y queda lista para ser 
exportada al sistema productivo. Este procedimiento garantiza pues la consistencia entre los 
sistemas de calidad y producción. 
Por otra parte, se puede almacenar documentación del proyecto en la propia IMG. Se 
pueden almacenar notas concretas dentro de cada actividad IMG o, de forma más completa, a 
través de Sap Office, gestionar la documentación del proyecto. Esta documentación se genera 
desde SAP Office, donde se pueden almacenar y gestionar los documentos en carpetas 
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generadas automáticamente por R/3 siguiendo la estructura del modelo de referencia. A través 
del Business Navigator, se puede acceder desde las diferentes funciones o componentes a las 
carpetas donde se encuentran almacenados estos documentos. 
Dentro de SAP Office se pueden editar y almacenar todos estos documentos, ya que 
tiene interfaces con aplicaciones como MSWord, MS Excel, Lotus…Además, contienen una 
funcionalidad completa de gestión de correo electrónico para intercambiar toda esta 
documentación entre los diferentes participantes del proyecto. 
Entre las funciones básicas que hay que realizar en la IMG se encuentra el cómo llevar 
a cabo la instalación del sistema (parametrización de los logs de sistema, definición de los 
sistemas lógicos, servidores de comunicaciones…), el establecimiento de mandantes, el 
mantenimiento de usuarios y el diseño de las rutas y el sistema de transportes. 
Un punto muy importante es la gestión de las órdenes de transporte de tipo 
customizing, para transportar la parametrización entre los diferentes entornos que se hayan 
definido (desarrollo, calidad, producción). Este procedimiento, además de asegurar la 
consistencia de los distintos entornos, es muy útil para llevar a cabo las futuras modificaciones 
del sistema y todos los proyectos de actualización o upgrade. También existen herramientas 
para transportar órdenes entre mandantes de un mismo sistema, así como entre diferentes 
sistemas SAP R/3. También son transportables los Proyectos IMG con toda la 
documentación que se haya generado. 
Los primeros pasos en la parametrización suelen ser las parametrizaciones globales, 
tales como monedas, países, unidades de medida, calendarios de fábrica…Estas 
parametrizaciones son centrales, ya que afectan de forma horizontal a todos los procesos de 
negocio.  
En esta fase también se configuran los programas e informes estratégicos. SAP ofrece 
un montón de informes estándar que pueden ser adaptados a nuestro sistema, tales como 
declaraciones a Hacienda, Balance de pérdidas y ganancias…ASAP contiene también una 
herramienta denominada Report Navigator, que sirve para catalogar unos 1.500 programas 
estándar, a fin de que sea más fácil encontrar aquellos que se utilizarán en la implantación. En 
esta fase, se  tienen que definir y crear todos los programas que se utilizarán en el futuro, por 
lo que esta herramienta puede ser muy útil. 
También existen wizards para facilitar la parametrización. Estas herramientas conversan 
con el usuario, a través de cajas de diálogos simples y fáciles de entender.  A través de la 
conversación, el sistema va actualizando las entradas correspondientes. El mayor 
inconveniente es la falta de control de la herramienta en estos casos. 
Además, a partir de la versión 4.5ª, se han desarrollado los Sets de Configuración 
empresarial (Sets CE), para almacenar valores de parametrización preconfigurados. Los sets 
CE se utilizan para transferir las parametrizaciones a una nueva base de datos (sin 
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transacciones) o a una copia de una base de datos existente (con transacciones). Es decir, se 
pueden realizar copias de seguridad de toda la parametrización del sistema. 
Los sets CE se utilizan habitualmente en los siguientes escenarios: 
• Se desea crear una copia de la base de datos de la empresa en SAP pero no 
necesita realmente una copia exacta. Por ejemplo, la base de datos de la 
empresa ya contiene documentos como pedidos y facturas que no pueden 
borrarse por completo o en la base de datos de la empresa se incluyen algunas 
parametrizaciones irreversibles del Customizing como, por ejemplo, el stock 
continuo, el plan de cuentas establecido o las versiones de país. 
• Planificar un rollout con múltiples bases de datos empresariales en diversos 
países. Dado que es necesario crear distintas versiones de país, no bastará con 
copiar una base de datos maestra de la empresa inicial. No obstante, si el 90% 
(por ejemplo) de las parametrizaciones del Customizing coinciden en cada uno 
de los casos, será conveniente utilizar sets CE para crear las nuevas bases de 
datos de la empresa y ahorrar de este modo una gran cantidad de tiempo y 
esfuerzo. Si sólo coincide el 10% (por ejemplo) de las parametrizaciones del 
Customizing, se recomienda crear manualmente las bases de datos de la 
empresa. 
• Puede utilizar sets CE para grabar determinadas parametrizaciones del 
Customizing que permitieron resolver un problema concreto en una ubicación 
de cliente. Para resolver ese mismo problema en otra ubicación de cliente, 
simplemente deberá hacer un upload y activar el archivo del set CE apropiado 
en la nueva base de datos del cliente. 
 
















Paso 2. Realizar download
Paso 3. Realizar upload
Paso 4. Activar
 
Figura 23: Sets de Configuración empresarial. 
3.5.3. Otros aspectos de la fase de Realización 
Los siguientes aspectos de la configuración también tienen que ser tomados en cuenta 
a lo largo de toda esta fase. 
Se han de definir las autorizaciones del sistema R/3 para los usuarios. Para hacer 
esto, se han de “casar” las tareas que llevan a cabo los empleados con los perfiles de 
autorización que ofrece R/3. Estos perfiles pueden ser gestionados a través del Generador de 
perfiles o roles. Normalmente esta tarea la lleva a cabo el equipo técnico, los consultores del 
módulo Básico, pero para ello es necesario que los consultores funcionales traduzcan a 
lenguaje SAP los detalles de los procesos que van a llevar a cabo los usuarios en el sistema. 
La gestión de perfiles en SAP R/3 es una de las principales fortalezas del sistema, 
debido a su flexibilidad y amplitud, y permite no sólo proteger a las aplicaciones y datos de 
accesos no deseados, si no también otorgar a los usuarios los permisos necesarios para 
cualquier aplicación dentro del sistema. 
En versiones anteriores este sistema era mucho más tedioso, ya que el administrador 
tenía que manejar unos objetos de autorización muy complicados y farragosos. Estos objetos 
actualmente están encapsulados y las tareas para configurarlos son mucho más sencillas. El 
generador de perfiles crea estos objetos de forma automática y los coloca en un perfil. El 
proceso de configuración de perfiles, si bien en determinados casos puede ser largo, 
dependiendo de las necesidades de la empresa, se ha simplificado considerablemente. 
A partir de los roles generados también se pueden asignar menús de navegación, así los 
usuarios sólo podrán navegar por las parcelas asignadas, simplificando la vista del sistema para 
ellos también. Además, los roles se pueden concretar hasta la más baja de las unidades 
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organizativas. Por ejemplo, se puede conseguir de forma bastante sencilla que los usuarios 
asignados a un determinado grupo de compras sólo puedan visualizar los pedidos de su grupo. 
Por otra parte, en esta fase también se ha de configurar el workflow estándar de SAP, 
el SAP Bussines Workflow, típicamente utilizado par ala aprobación/firma de facturas, 
liberación de pedidos de compra, gestión de incidencias de producción…Para SAP Bussines 
Workflow, el usuario es el centro del proceso de negocio . Los empleados reciben en su 
bandeja de entrada de SAP Office los documentos y las tareas que tienen que llevar a cabo. 
Por ejemplo, un aprobador de pedidos recibirá una notificación para liberar documentos cada 
vez que se cree un pedido para su grupo de compras, y desde la propia bandeja de entrada 
podrá navegar con un clic a la transacción de aprobación correspondiente. Todo esto además 
se puede parametrizar hasta el último detalle, así como tener acceso al código para realizar las 
mejoras oportunas. En el caso real se verá un ejemplo concreto de workflow para liberación d 
e pedidos. 
Existen varias plantillas de workflow para acelerar el proceso de configuración, la 
mayoría contienen escenarios listos para usar, completamente parametrizados. Se pueden 
utilizar directamente o tras una ligera adaptación. El editor de workflow, además de ser 
gráfico, está basado en la arquitectura funcional de SAP R/3, mapeando directamente con los 
componentes funcionales. Muchos cambios que se realizan con este editor pueden ser 
realizados directamente sobre sistemas productivos, sin necesidad de transportar. Un ejemplo 
de esto sería la asignación de usuarios específicos a determinadas tareas. 
Otro paso final en esta fase, pero tremendamente importante, es la generación de la 
documentación del sistema para el usuario. Al menos debe quedar muy avanzada la 
documentación técnica de todos los desarrollos o modificaciones al estándar realizadas, así 
como los manuales de parametrización. ASAP tiene aceleradores para generar esta 
documentación, así como plantillas, capturadores de pantalla… 
Por último, en esta fase se tienen que concretar los procedimientos para la 
administración del sistema productivo. Entre otras cosas definir las necesidades de 
monitorización y las funciones necesarias del administrador del sistema. Hay que realizar los 
siguientes pasos: 
• Definición de planes de pruebas del sistema 
• Definición del nivel de servicio 
• Establecimiento de las funciones del administrador del sistema 
• Configuración y puesta en marcha del entorno de calidad 
• Definición de los sistemas de gestión para el sistema productivo 
• Configuración y puesta en marcha del entorno de producción 
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Al finalizar la fase, se deben revisar todos los entregables con completa precisión. El 
jefe de proyecto realizará un chequeo de calidad interno previo, independiente de los chequeos 
de calidad del final de cada fase. También hay que aprobar la formación de los usuarios, que se 
llevará a cabo en la fase siguiente. 
 
3.6. Fase 4: Preparación Final. 
El objetivo de esta fase es completar la preparación final del sistema R/3 para salir a 
producción. Aquí se incluyen entre otras cosas las pruebas, la formación a usuarios, 
administración del sistema, preparación del corte (fechas, si se hace o no paralelo…) y 
prepararse para la puesta en producción. En esta preparación final también se deben cerrar 
todos los puntos abiertos cruciales en el desarrollo del proyecto. Si esta fase se finaliza de 
forma completa y correcta, ya se está preparado para poner el sistema en producción. 
En esta fase, los usuarios finales recibirán la formación de la forma más completa 
posible. El último paso será la migración de datos al nuevo sistema. 
Esta fase se lleva a cabo a partir del trabajo desarrollado en las dos fases anteriores, de 
tal forma que R/3 pueda ser manejado y gestionado por los departamentos individuales, a fin 
de llevar a cabo ya operaciones reales en producción. Aquí se incluye el hecho de preparar una 
completa documentación para el usuario, así como una formación exhaustiva. Se instala el 
entorno técnico para el sistema productivo, y los responsables del proyecto planifican la 
puesta en producción, incluyendo la carga de datos y la migración, así como el soporte al 
arranque en las primeras semanas de puesta en producción. 
La formación a los usuarios es una de las zonas donde la empresas generalmente suele 
gastar más tiempo y dinero, ya que es un punto muy crítico para el éxito del proyecto. Si bien 
en la fase de Preparación se ha definido un plan de formación de alto nivel, en este punto se 
debe bajar hasta el detalle. El programa de formación se debe establecer según el número de 
usuarios que asistirán, la localización, las tareas…Cuando se haya definido todo esto, incluso 
quienes serán los formadores (pueden ser tanto del equipo de proyecto como externos), puede 
comenzar la formación propiamente dicha. 
3.6.1. Configuración CCMS 
Como parte de la configuración del CCMS (Computing Center Management Systems, 
sin traducción, se suele hacer referencia a él por las siglas), los futuros administradores del 
sistema son formados en administración de redes,  backup, archivado y sistemas de 
monitorización. Algunas de las tareas que formarán parte de esta formación serán la gestión de 
impresoras, la gestión del volumen del sistema, pruebas masivas o de estrés… 
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Figura 24: Menú estándar CCMS en SAP R/3. 
Además, se configurarán en este momento los grupos de logon a R/3, a fin de qué 
determinados grupos de usuarios, especialmente importantes, vean mejorada su respuesta de 
acceso al sistema. 
Se definen ahora los modos de operación (configuración de los recursos en cada 
instancia de R/3). Los monitores de alertas y los calendarios de backup también se definen en 
este momento.  Siguiendo las instrucciones definidas en el Blueprint, se establecen los 
procedimientos de impresión y la gestión del spool. Por último, se programan todos los jobs 
necesarios, definidos previamente. 
En esta fase también se realiza otro paso de gran importancia, la simulación de las 
operaciones productivas reales. El plan de pruebas contiene todas las situaciones más 
importantes que se dan en el transcurso normal del negocio: 
• El testeo de los procedimientos y programas de carga 
• Testeo de los interfaces 
• Pruebas de estrés y volumen 
• Pruebas de aceptación de usuario final 
• Desarrollo de la estrategia de puesta en producción 
Las situaciones de prueba se seleccionan dependiendo de su importancia y la 
frecuencia con que se llevan a cabo. También hay que incluir en las pruebas las impresoras y 
otros dispositivos de salida, por ejemplo, para comprobar que los cheques salen 
correctamente, así como las facturas de cliente que se envían al operador logístico…Los 
usuarios finales deben estar totalmente involucrados en la planificación y ejecución de estas 
pruebas. 
Las pruebas de volumen también comprenden los parámetros críticos para 
procedimientos específicos de negocio, por ejemplo, conseguir un tiempo promedio de dos 
segundos para crear un pedido de ventas. 
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3.6.2. Sistema CATT de pruebas 
El CATT (Computer Aided Test Tool) se puede utilizar para automatizar secuencias 
de pruebas para procesos de negocio clave. Los resultados se almacenan en un log en detalle 
para poder ser revisados. CATT también se utiliza para las pruebas de calidad durante los 
upgrades del sistema. 
En esta gestión de pruebas también se incluyen las pruebas sobre las actividades que 
lleva a cabo el administrador de sistemas, tales como la programación de los JOBS estándar, la 
subida al sistema de correcciones y sus transportes o el sistema de alertas. En esta fase  
también se prevén las pruebas del plan de Recovery del sistema, así como los procedimientos a 
llevar a cabo en el sistema productivo. 
Una vez que la configuración técnica del sistema productivo ha finalizado, se ejecutan 
los planes para la carga y transferencia de datos de los sistemas antiguos. Es en este momento 
cuando se transporta a producción el customizing  y todas las órdenes que afectan a objetos 
del Repository, y se producen las cargas manuales y automáticas (LSMW, SXDB…), y se 
prueba todo lo anterior. 
3.6.3. Chequeo GoingLive 
El chequeo GoingLive comprende un análisis de los principales componentes del 
sistema que tengan relación sobre todo con la consistencia y la fiabilidad. Para llevar a cabo 
esto, consultores expertos de SAP se introducen en el sistema de forma remota, inspeccionan 
la configuración de componentes individuales de terminados del sistema, y entrega un informe 
que contienen, entre otras cosas,  recomendaciones de alto valor para la optimización del 
sistema. A través del análisis de estos componentes individuales antes del arranque productivo, 
SAP puede mejorar considerablemente la disponibilidad y el rendimiento del sistema final, 
cara ya al cliente. 
En un segundo paso de optimización, se identifican aquellas transacciones con mayor 
consumo de recursos del sistema, a fin de reajustar su funcionamiento. En un tercer paso, se 
validan todos los cambios llevados a cabo en los dos pasos anteriores. Todo este chequeo se 
lleva a cabo en el sistema productivo. 
Tras la puesta en producción de un sistema, aún es necesario un examen del sistema 
para eliminar potenciales cuellos de botella. Esto se suele llevar a cabo unas cuatro semanas 
después de la puesta en producción. 
3.6.4. Establecimiento del corte de sistema 
Al final de la fase de 4, es necesario establecer y validar los planes de corte fijados en la 
fase de Realización. Entre otras cosas, aquí se incluyen tareas tales como la revisión del tiempo 
de ejecución, a través de tests de ejecución. Esto es necesario para saber el tiempo de 
ejecución de los programas claves con datos reales. 
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Es también de vital importancia tener claramente definidas las fechas de corte de 
funcionamiento de los sistemas antiguos, y el orden de las tareas a llevar a cabo. También 
puede considerarse llevar en paralelo los dos sistemas durante un tiempo. Por ejemplo, si se 
mandan envíos logísticos a un operador, puede configurarse que el nuevo sistema gestione los 
de unas zonas y en el antiguo se queden otras. 
En este escenario, es de vital importancia verificar que las tareas clave han sido 
completadas con éxito, por ejemplo, que el entorno técnico está correctamente montado, con 
todos los sistemas de interfases conectados correctamente, que los programas de corte 
funcionan a la perfección, y que sus datos están validados. La aprobación del jefe de proyecto 
y los directores de área es por supuesto obligatoria en este punto antes de comenzar el 
proceso de corte en sí mismo. 
El soporte funcional es especialmente importante las primeras semanas de puesta en 
producción, aunque realmente se va a requerir soporte durante toda la vida, ya que como se ha 
comentado, R/3 es tan potente como complicado. Es conveniente tener en plantilla un equipo 
con la formación adecuada, pero aúne s así es conveniente establecer el servicio OSS para 
problemas que no puedan resolverse de forma interna. 
3.7. Fase 5: Entrada en productivo - soporte. 
En este momento todo el mundo está ya preparado para comenzar a trabajar de forma 
real, con el sistema totalmente en producción. Posteriormente, el equipo de proyecto se centra 
en dar soporte al usuario final, ya que posiblemente la formación aún no haya finalizado, y 
aunque haya terminado ya la formación reglada, hasta que el usuario no se enfrente a 
problemas reales, debe tener el sopote de expertos. 
También es necesario establecer procedimientos y medidas para revisar los beneficios 
de la inversión en R/3. Los principales servicios SAP que se utilizan para el soporte en esta 
fase son: 
• Online Service System (OSS) 
• Consultoría Remota 
• Servicios EarlyWatch 
Estos servicios, como ya se ha dicho, abarcan una serie de análisis en remoto de 
determinados componentes de la parametrización/configuración del sistema R/3, con 
recomendaciones para mejorar el rendimiento del sistema. 
La última fase de la ejecución del proyecto consiste en apoyar y optimizar la operativa 
del sistema R/3, tanto la infraestructura técnica y distribución de carga, así como los procesos 
de negocio. Se llevan a cabo las siguientes actividades: 
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• Definición de procedimientos de soporte al sistema productivo, por ejemplo, 
chequeo diario de rendimiento. 
• Validación de la configuración de los procesos de negocio 
• Seguimiento de la formación a los usuarios 
Esta fase también puede incluir proyectos de continuidad, para añadir nuevas 
funcionalidades para mejorara las ya implantadas. Un ejemplo puede ser la implantación de 
SAP Workflow para determinadas tareas, que aunque no se definieron en el alcance, puede 
añadir un valor extra a procesos ya definidos, por ejemplo, la recepción de facturas de 
proveedores. El jefe de proyecto debe valorar y monitorizar todo estos extras, a fin de 
cerciorarse que otorgan un valor añadido, pero a la vez que no es un proyecto nuevo. 
Durante esta quinta fase, deben comenzar las primeras sesiones de EarlyWatch, para 
que los expertos SAP puedan analizar la infraestructura técnica. El objetivo es asegurarse que 
el sistema funciona de la forma más suave posible. El propósito del servicio EarlyWatch es 
mejorar el rendimiento del sistema R/3 previniendo posibles cuellos de botella. El concepto 
que subyace bajo EarlyWatch es la prevención: llevar a cabo una acción determinada antes de 
que le problema real aparezca. 
Un análisis regular de un sistema R/3 producción por parte de expertos asegura que 
los problemas potenciales pueden ser reconocidos, analizados y remediados de forma 
temprana, antes incluso de que los usuarios se percaten. Esto mantiene la capacidad del 
sistema a un nivel muy alto, midiendo entre otras cosas el servidor, la base de datos, las 
aplicaciones, la parametrización, la carga de trabajo del sistema…Los resultados se envían en 
un informe de recomendaciones. 
3.7.1. Actualización del sistema 
Las gestión de incorporación de nuevas versiones (releases) del software R/3, 
incluyendo aquí la incorporación de nuevos componentes o de módulos, así como las mejoras 
y correcciones, forman parte del mantenimiento de un sistema R/3. Generalmente será 
necesario modificar y revisar la parametrización a fin de utilizarlas. 
ASAP ofrece dos hojas de ruta para actualizar el software R/3 a las nuevas versiones, 
la Hoja de Ruta del Cambio (Continuous Change Roadmap), que ofrece soporte continuo y 
asistencia para la fase de postproducción, y la Hoja de Ruta de Actualización (Upgrade 
Roadmap), utilizable para planificar y llevar a cabo los upgrades del sistema R/3. Junto a estas 
hojas de ruta se ofrecen manuales, descripción de las tareas y actividades a realizar…En líneas 
generales, muestra como actuar de forma sistemática también en los proyectos de 
actualización. 
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4.  Implantación real de SAP R/3. 
A lo largo de este capítulo se describirá minuciosamente cómo fue llevado a cabo un 
proyecto de implantación real de SAP R/3 en una conocida empresa de telecomunicaciones,  
que será nombrada EMPRESA, a partir de ahora.  
4.1. Presentación de la compañía 
EMPRESA, desde 2007 absorbida por una multinacional francesa, en el momento de 
la implantación pertenecía a una multinacional alemana, y era su filial española de 
telecomunicaciones. El negocio principal de la compañía, que contaba con casi 400.000 
clientes propios antes de la compra, era el de operador de telecomunicaciones. Además, 
contenía una serie de portales de comercio electrónico que le convertían en el primer portal 
español por ventas en Internet.  Así mismo, era de su propiedad el portal de viajes viajar.com, 
y una serie de portales de Contenido, foros de debate…Era el sexto portal por número de 
visitas. 
EMPRESA tuvo un crecimiento muy rápido, de ser una start-up en 1999 se convirtió 
en una de las principales compañías de comunicaciones en 2004. En 2005 además se fusiona 
con una antigua Red Eléctrica de Telecomunicaciones. Con esta compra, EMPRESA dispone 
de 7.500 kilómetros de red propia de fibra. A su vez, sobre ella se construye una Red Ethernet 
de última generación que transporta, desde los Nodos y Plataformas de Servicios, toda la 
información de los distintos servicios a los que el usuario puede acceder en su domicilio. 
Evidentemente, ese crecimiento tan rápido conlleva una rápida actualización de sus 
sistemas de información. Centrándonos en el BackOffice -que es el punto de interés en cuanto 
al objetivo del proyecto- EMPRESA nace con sistemas diseñados a medida (Java, Oracle..), 
desde sistemas CRM a sistemas de facturación, de logística, de provisión…Con el paso del 
tiempo esta estructura se va quedando pequeña, y se adquieren productos comerciales como 
PeopleSoft y Talisma para hacer las funciones financieras y de gestión interna y de CRM, 
respectivamente.  
En tanto que el número de clientes aumenta, se hace evidente la necesidad de contar 
con sistemas de información más potentes y eficientes, y tras la compra de la compañía 
eléctrica que ya tenía implantado SAP, se decide diseñar el nuevo mapa de sistemas utilizando 
soluciones SAP.  
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4.1.1. Mapas de sistemas 


















Figura 25: Mapa Inicial de Sistemas EMPRESA. 
En la situación previa, la aplicación principal en los sistemas de EMPRESA era 
ADMIN. Esta aplicación diseñada a medida gestionaba la provisión del servicio y los servicios 
logísticos de entrega de productos, desde la creación de pedidos hasta la comunicación con el 
operador logístico. Alimentaba también el sistema de facturación, así como el portal web. Los 
clientes se mantenían en un CRM Talisma, así como la gestión de incidencias de cliente. En 
Peoplesoft se gestionaba la contabilidad, balances financieros, cobros a clientes, pagos a 
proveedores, compras, activos fijos…La gestión del control, las sustituciones de equipos y 
otras operaciones se llevaban a cabo a mano en aplicaciones Excel, Access, lo que daba lugar a 
poca integridad en la información, debido a la existencia de fuentes diferentes para los mismo 
datos.  
Además, la potencia de Peoplesoft empezaba a quedarse pequeña a medida que los 
procesos de negocio se iban volviendo más complejos. Se hacía necesario por ejemplo un 
proceso de validación de las compras de la compañía mucho más controlado y refinado, cada 
vez había más compradores, y los pedidos eran de mayor importe. Era necesario un workflow 
de aceptaciones de pedido bastante sutil, así como una mejora en la relación con los 
proveedores.  
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Este ejemplo, junto con otros muchos y a una serie de decisiones de dirección, 
llevaron a la compañía a tomar la decisión de adoptar soluciones SAP apara modernizar sus 
sistemas de información. 























Figura 26: Mapa Final de Sistemas EMPRESA. 
En la situación final, los sistemas SAP copan el protagonismo. Mientras ADMIN sigue 
manteniendo la gestión de clientes, y la facturación junto a los anteriores sistemas de 
tarificación, ahora la gestión pesada no se lleva ahí. Los clientes se replican mediante SAP XI a 
SAP CRM, desde donde se gestionarán sus incidencias, pues será el nuevo CAC (Centro 
Atención al Cliente). Estos clientes también se replicarán a SAP R/3, desde donde se 
gestionará la logística, así como la facturación. Las facturas se cargarán en R/3 desde los 
sistemas de facturación utilizando también SAP XI (Como se verá, esta operativa cambia 
durante el transcurso del proyecto). Desde SAP se las dará el cobro, y se gestionará todo su 
ciclo de vida 
Se deciden llevar en el propio SAP las siguientes funciones: toda la gestión financiera, 
todo el proceso de compras, incluyendo la gestión de materiales, de stocks…El control de 
gestión y el análisis de beneficios, para reportar directamente a la dirección. Por último, la 
gestión de la logística se traslada desde ADMIN hasta aquí. Como el sistema de provisión de 
servicio seguirá en ADMIN, éste se encargará de generar los pedidos, pero los cargará en SAP 
R/3 para que desde aquí se realice todo el proceso logístico, desde la generación y seguimiento 
de envíos, hasta la comunicación con el operador logístico para que distribuya a cliente final. 
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En un primer estudio, se hace evidente que no se aprovecha toda la funcionalidad de 
los sistemas SAP, ya que se podrían haber suprimido todos los sistemas existentes. A lo largo 
de este capítulo se profundizará en todas las decisiones que se tomaron. 
Desde el principio se decide seguir la metodología ASAP para la rápida implantación 
del proyecto, debido a que el factor tiempo es bastante crítico. A lo largo de los siguientes 
capítulos, se describirá de forma exhaustiva las actividades, tareas y decisiones llevadas a cabo 
a lo largo de cada una de las fases del proyecto. Se podrá observar cómo no siempre es posible 
seguir a rajatabla todas las directrices marcadas, lo que es bastante frecuente en la realidad. 
El equipo de proyecto estaba formado por profesionales de la propia compañía SAP 
AG, si bien la mayor parte de las funciones estaba subcontratada. En cualquier caso, todos los 
miembros del equipo de proyecto tenían la certificación correspondiente. 
Si bien se ha tomado como patrón la metodología ASAP, y se ha trabajado con 
prácticamente todos los entregables descritos en los apartados anteriores, apenas se han 
utilizado aceleradores ASAP. En su lugar, gran parte del a documentación ha sido generada 
con las herramientas de MS Office de gestión de proyectos, u otras como MS Excel o MS 
Powerpoint. 
El objetivo final es mostrar cómo, a través de ASAP, las soluciones R/3 pueden 
ajustarse para cubrir los requisitos de los procesos de negocio de un operador de 
telecomunicaciones como EMPRESA, en un caso de éxito reciente. 
Queda fuera del alcance de esta memoria el proceso de configuración del entorno 
técnico, compra de máquinas, alojamiento…El motivo es que quedaría un documento 
demasiado extenso, ya que la problemática de la infraestructura y el despliegue del equipo 
necesario daría por si mismo para un documento aparte.  
4.1.2. Fase 1: Preparación inicial. 
El proyecto comienza con una serie de reuniones informales entre el Jefe de proyecto 
(JP)  de SAP, acompañado de comerciales, con los responsables de sistemas de EMPRESA. 
En estas reuniones es donde se define el alcance que se ha mostrado en las imágenes del punto 
anterior, hasta dónde se quiere llegar. Se decide básicamente sustituir Peoplesoft y eliminar 
todo el trabajo manual que se genera por fuera del sistema. 
Tras estas reuniones ya se conocen a muy alto nivel cuáles van a ser las funciones 
generales que se van a incluir en el sistema. Es necesario implantar el módulo financiero y el 
de compras por que vienen del sistema anterior; controlling y PA para dejar de utilizar las 
aplicaciones manuales y mejorar el reporting a la dirección; logística para mejorar la 
integración con el operador logístico (OL); gestión de proyectos para integrar la parte de la 
Compañía Eléctrica, ya que allí existía sí como la gestión de activos. 
Implantación de soluciones SAP para el mercado de telecomunicaciones siguiendo la metodología ASAP 
72 
De este modo, se genera el primer documento, el Alcance del Área de Empresa. En 
este documento básicamente se recogen los módulos que necesita instalar el cliente a muy alto 
nivel. De esta forma quedará recogido lo siguiente: 
• Módulo FI para la gestión contable y financiera. 
• Módulo CO/PA para el control de gestión y el análisis de beneficios. 
• Módulo MM para la gestión de las compras. 
• Módulo PS para la gestión de proyectos, y así heredar la gestión de elementos 
de inversión (PEP) que había en la Compañía eléctrica. 
• Módulo RMCA. Solución vertical especial para la facturación en 
telecomunicaciones, y gestión de clientes y cuentas contrato. 
• Módulo SD para incluir en SAP R/3 la logística y las comunicaciones con el 
OL. 
Este alcance se realiza de forma conjunta con el equipo de SAP CRM, ya que ambos 
proyectos están íntimamente relacionados. De esta forma, también queda definido que los 
clientes se transferirán desde ADMIN, donde nacen, al sistema CRM. Aquí se generará una 
cuenta contrato por cada contrato que dé de alta el cliente, y el par cliente-cuenta contrato se 
transferirá a SAP R/3 (Módulo RMCA) a través de SAP XI.  
En este documento deben quedar reflejados también informes y desarrollos que es 
necesario realizar a medida, y que desde el principio se conocen, con el objetivo de 
dimensionar lo mejor posible el equipo de proyecto, que en esta fase debe quedar casi 
completamente cubierto. Por este motivo, de entrada se identifican que va a ser necesario lo 
siguientes desarrollos: 
• La carga de facturas en SAP desde los facturadores de ADMIN no va a 
poder realizarse de forma estándar, ya que hay que adaptar el formato origen. 
Es necesario por lo tanto programación para esto. 
• Para los procesos logísticos también es necesario programas a medida, ya 
que se deben intercambiar ficheros con la información de los envíos a clientes 
con el OL. 
• Funciones RFC para la carga online de los clientes y cuentas contrato que 
viene de CRM. Esto también se debe desarrollar a medida. 
• La carga de la información contable y de compras proveniente de 
Peoplesoft. Todas las partidas abiertas, pedidos sin facturar, datos maestros de 
acreedores…También es necesario cargarlas en el nuevo sistema a través del 
desarrollo pertinente. 
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Por otra parte, con esta información, ya se puede proceder a la formación del equipo 
de proyecto, con sus respectivos roles y responsabilidades. En este caso, se reflejará en el Plan 
Maestro lo siguiente: 
• Director de proyecto SAP. Responsable de la asignación de recursos de 
consultoría SAP, y enlace entre los integrantes. Toma de decisiones relevantes 
junto al jefe de proyecto de SAP y del cliente. Integración de ambos equipos. 
• Jefe de proyecto SAP. Responsable de la gestión continuada de los recursos 
de SAP asignados al proyecto, así como del seguimiento y avance en plazos del 
mismo. Participa en las reuniones del comité directivo. 
• Consultores expertos SAP. Será necesarios uno para cada módulo que se va a 
implantar. Es decir, un consultor FI, otra persona para CO-PA, otra para SD, 
para MM, RMCA y PS. En total, seis consultores funcionales. Sus principales 
tareas serán participar en o facilitar la definición del proceso empresarial, 
configurar el software para dar respuesta a los procesos empresariales 
requeridos, realizar los entregables de proyecto y facilitar la transferencia de 
conocimientos a otros integrantes del equipo de proyecto. 
• Administrador de sistema básico SAP. Responsable de las actividades 
técnicas de soporte e instalación de los nuevos sistemas. Su función será 
realizar las tareas necesarias para mantener operativos los entornos de 
desarrollo, calidad y producción durante el proyecto, tales como 
mantenimiento, tunning, configuración de autorizaciones, transporte, copias, 
carga de notas, Hot Packages, mantener parámetros de sistema para 
rendimiento en transferencia de datos y consultas hasta la entrada en 
productivo. Será necesario uno por la dimensión del proyecto. 
• Analistas programadores SAP ABAP. El analista programador deberá tener 
conocimientos de ABAP. Conoce conceptualmente las áreas funcionales sobre 
las que realizará los desarrollos para integrar aplicaciones de distinta naturaleza. 
Es responsable del diseño, desarrollo y test de ampliaciones a realizar en dichas 
interfases. El Analista-Programador además, documenta y soporta 
técnicamente los desarrollos realizados por el y por los programadores y 
participa y supervisa realiza todos los test necesarios para asegurar el correcto 
funcionamiento del desarrollo. En nuestro caso concreto, serán necesarias tres 
personas a tiempo completo para supervisar los desarrollos definidos 
anteriormente y cubrir todas las necesidades que puedan salir, como se verá 
más adelante. 
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• Director de proyecto de EMPRESA. El comité directivo, que es la fuente 
principal de los objetivos y la visión a largo plazo de la empresa, debe 
establecer las prioridades, aprobar el alcance y resolver los asuntos pendientes 
de toda la empresa. El comité directivo es de gran ayuda a la hora de 
promocionar el proyecto de implementación del sistema en toda la empresa.  
• Jefe de proyecto EMPRESA. Ayuda al jefe de proyecto de SAP en la 
definición y ejecución de los entregables del proyecto y en la gestión diaria de 
todo el proyecto. El jefe de proyecto de EMPRESA es el responsable de la 
gestión continuada de los recursos de EMPRESA asignados al proyecto. 
Participar en las reuniones del comité directivo. 
• Usuario clave EMPRESA. Sus tareas son: definir los requerimientos 
funcionales y del nuevo modelo de funcionamiento, aportar la información 
necesaria para documentar los procesos de negocio, preparar los casos de test 
para cargas de datos, preparar los juegos de datos y ficheros planos, validar los 
indicadores e informes de los procesos de negocio, definir las políticas de 
autorización para los perfiles y privilegios de acceso a la información, participar 
a igual dedicación que el Consultor SAP en la realización de la documentación 
de usuario final y adquirir know-how para el mantenimiento de la aplicación a 
nivel funcional. Será necesario uno por cada departamento, si bien en finanzas 
y tendrá muchas veces que delegar en otros empleados estas tareas. Como se 
observa, es un papel de mucha responsabilidad, y su participación es clave para 
el éxito del proyecto. 
• Técnico de sistemas EMPRESA. Sus tareas son: preparar la extracción de 
los datos y ficheros residentes en sistemas de EMPRESA (Peoplesoft, 
facturadotes…), para darles el formato requerido por SAP, apoyar al Analista 
programador SAP en tareas en las cuales se requiera el acceso o comunicación 
entre sistemas EMPRESA y SAP, apoyar al Consultor de sistema básico en las 
tareas en las que se vea involucrada la arquitectura tecnológica propia de 
EMPRESA (identificación de servidores de red, servidores de impresión, etc) e 
instalación y mantenimiento del interfaz gráfico del usuario “SAPGUI” en 
cada uno de los puestos de trabajo. En este proyecto concreto hicieron falta la 
colaboración de tres responsables, el de PeopleSoft, el de ADMIN y el de 
facturación. También es un rol clave para llegar con éxito al arranque 
productivo. 
 
Una vez definido el alcance y el equipo de proyecto, se debe establecer el horizonte del 
sistema, junto con los requisitos técnicos necesarios, para comenzar la adquisición del 
hardware. En este momento es cuando suele hacerse una instalación IDES en alguna máquina 
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propiedad del cliente, para que los consultores puedan ir trabajando en el sistema sobre los 
procesos que se definirán en las reuniones de trabajo. 
En esta fase ya se definen todas las reuniones o workshops de nivel 1 que se van a 
llevar a cabo para la toma de requisitos. La documentación que se genera en estas reuniones 
puede ser sin formato, como en el caso de EMPRESA. El objetivo principal es recoger de la 
forma más exacta posible los principales requisitos, para elaborar el Plan Maestro. 
Por ejemplo, en la primera reunión con Financiero, a la que asisten el consultor FI, el 
JP SAP y el usuario clave de finanzas, se establece lo siguiente: 
FI  
Está pendiente de decidir si se utiliza el mismo plan de cuentas para VIAJES.  
6 dígitos en EMPRESA  
Actualmente 2 personas serían responsables del Plan de Cuentas de EMPRESA  
Hay 1 cuenta de remanente que tiene el resultado de  ejercicios anteriores.  
No existen cuentas en monedas  de moneda extranjera. Existen facturas en dólares, etc.  
Ejercicio natural con 12 períodos.  
Tipos de IVA: 15 aproximadamente (interior, extracomunitario, auto repercusión, etc.) 
IVA mensual.  
Retenciones de profesionales, premios, capital mobiliario (a empresas del grupo)  
Se quiere un workflow de aprobación de compras.  
Valoración de moneda extranjera, IVA  
Reporting mensual para consolidación como informes internos.  
Proveedores 
Anticipos de forma muy esporádica.  
Se contabilizan facturas sin pedido, se quiere que en el futuro entren todos por pedido.  
Esporádicamente se hacen descuentos por pronto pago, no se llevan como un menor valor en la            
factura.  
Abonos de proveedores por diversos motivos.  
La retención se aplica directamente en la factura 
Diversas vías de pago según proveedor 
Reporting mensual de volumen de negocio 
 
Tabla 1. Workshop Nivel 1 de Financiero. 
Se toma la información que se considera más importante, en frases cortas que reflejen 
ideas, para poder dimensionar funcionalmente de forma un poco más detallada. Se baja un 
poco más en el detalle, no sólo se va a instalar y configurar el módulo de FI, si no que 
sabemos los tipos de IVA, la necesidad de un workflow…De esta forma se dimensiona con 
más precisión el trabajo necesario. 
Una vez realizados todos los workshops de Nivel 1, para finalizar la fase hay que 
redactar el Plan Maestro, presentar la planificación general del proyecto, diseñar la 
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programación de las reuniones de nivel 2 para la generación del Business Blueprint, y por 
último, una reunión de los comités de dirección y seguimiento para aprobar todo lo anterior. 
El Plan maestro es el entregable más importante de esta fase, sin ninguna duda. El 
documento debe reflejar todos los puntos que se comentaron en el apartado 3.3.5. En el caso 
concreto que aquí se está tratando, la información más importante que se reflejó en este 
documento fue la siguiente: 
• Situación actual 
Bajo estos apartados se describe la situación previa a la implantación, cómo tiene 
EMPRESA soportados sus procesos económico-financieros y administrativos 
sobre el producto PeopleSoft y sobre un desarrollo a medida que soporta la 
facturación a clientes.  Los procesos logísticos y de atención al cliente están 
soportados por una aplicación desarrollada a medida (ADMIN). Se comenta 
también que las oficinas de la compañía están ubicadas en Madrid y los equipos 
que EMPRESA entrega a sus clientes para ofrecer sus servicios (routers, 
modems,…) se suministran desde varios almacenes ubicados en Madrid. 
• Solución propuesta 
Para la solución propuesta se explica que se van a implantar las herramientas de 
mySAP ERP para cubrir la gestión de los procesos económico financieros y que 
los procesos a soportar serán: Contabilidad General, Cuentas a pagar, Cuentas a 
Cobrar, Activos Fijos, Control de Gestión con gestión de elementos PEP, 
Compras, Gestión de Existencias, Logística. 
• Relación con otros sistemas/proyectos 
Se cuenta que en paralelo se está instalando la solución CRM y el grado de 
interconexión que tendrán entre ambas. 
• Objetivos 
Se incide en que el objetivo es un buen diseño e implantación de los procesos 
mencionados, así como una correcta transferencia del conocimiento necesario. 
• Alcance tecnológico y funcional 
Aquí se muestra de forma detallada el alcance tecnológico. Se explica la necesidad 
de tener los siguientes entornos de trabajo: desarrollo parametrización y desarrollo 
programación, ambos valdrán para las pruebas unitarias; entorno de test para 
pruebas integradas y entorno de producción. 
Entra dentro del alcance, y así debe quedar reflejado, la instalación de todos los 
entornos de trabajo, la configuración del sistema de transportes entre sistemas, el 
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transporte de la configuración entre los distintos entornos, la instalación del 
software SAP, la realización del diseño de la implantación de los módulos 
relevantes de SAP, la realización de pruebas integradas y test de aceptación, la 
formación continúa de los equipos de trabajo, la puesta en marcha y soporte post-
productivo, la implementación de las interfases con los sistemas de facturación y 
logística, y la carga inicial de  saldos, partidas abiertas, cobros de clientes de los 3 
últimos meses, así como los pedidos a cliente en curso y el histórico del último 
año. 
Dentro de este apartado se debe desglosar proceso a proceso el alcance exacto que 
se quiere cubrir. A continuación se muestra el ejemplo concreto del proceso 
“Cuentas a cobrar”: 
Cuentas a cobrar  
Datos maestros del cliente, con los datos de dirección, NIF, cuentas bancarias, etc. 
Se darán de alta los clientes actuales de EMPRESA y VIAJES.  
Se implementará la interfase del proceso mediante el cual se contabilizarán las facturas de los 
clientes              de forma automática con periodicidad diaria.  
El 95% de las facturas tienen un ciclo mensual.  
Los conceptos correspondientes a pedidos adicionales se facturan conjuntamente con la 
facturación periódica que lo reflejará como una línea adicional.  
Se contemplarán las líneas de negocio actuales de EMPRESA:  
ISP: (ADSL, tarifas planas, voz, etc.) El pago se realiza mediante domiciliación  
Publicidad 
Business Service (Hosting, Housing, etc.) Se permite cualquier procedimiento de pago  
Premium Service (Venta de dominios, NIC, revelado de fotos, etc.) El pago se realiza 
mediante tarjeta de crédito. Las facturas se contabilizan y se dan por cobradas. Las anulaciones se 
realizan de forma manual.   
Se tratará el proceso del depósito de garantía (fianza) de forma estándar.  
Se utilizará la domiciliación por la Norma 19 Extendida para las facturas de forma estándar.  
Se implementará la funcionalidad necesaria para realizar los cobros por cheque, pagaré, 
transferencia (norma 34) y efectivo. 
Las condiciones de pago  serán al contado para la facturación mensual y a 30, 60 y 90 días 
para los clientes B2B. 
Se realizará el proceso de impagados mediante la carga  del fichero de la norma 19.2 que 
marcará la factura con el estado de “impagado”. Se implementará una interfaz para enviar los datos de 
la factura con el estado al sistema de facturación. Del mismo modo se podrá introducir un impagado 
de forma manual.  
El sistema de información estándar proporciona les herramientas de reporting necesarias 
para cubrir las necesidades del negocio (deuda por cliente, antigüedad de la deuda, etc.). 
Definición de criterios de compensación para las distintas líneas de negocio y/o tipo de 
cuenta. 
Tolerancias de pago parametrizables (actualmente en EMPRESA es de 6 euros). 
 
Tabla 2. Plan Maestro Cuentas a Cobrar. 
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Como se puede observar, se baja bastante a nivel de detalle, sin profundizar 
exhaustivamente, pero lo suficiente como para que quede definido que en este 
caso se va a utilizar en gran parte el módulo de facturación RMCA de forma 
estándar, ya que recoge toda la funcionalidad deseada, y además los procesos de 
YACOm se ajusta bastante a los estándares bancarios, entre otros. Del mismo 
modo, deben quedar definidos todos los procesos de negocio: Contabilidad, 
Gestión de Activos, Cuentas a pagar (Acreedores), Compras, Logística, Control de 
Gestión, Presupuestación, así como los interfaces identificados.  
Es conveniente también, y en el caso EMPRESA así se hizo, mostrar en un 
apartado separado con las limitaciones al alcance, donde se menciona por ejemplo 
que no realizarán informes no previstos (si bien esto nunca se suele cumplir, es 
correcto dejarlo escrito), que no se cargarán datos históricos anteriores a los 
definidos en este documento, que EMPRESA será responsable de entregar estos 
ficheros a tiempo, qué procesos no se contemplan (comisiones, descuentos…) 
• Entregables  
Los entregables quedan definidos de la siguiente forma: 
Fase Entregable 
Plan Maestro del Proyecto 
Planificación General del Proyecto 
Fase 1.- Preparación Inicial 
Plan detallado de la siguiente fase 
Documento de Bussines Blueprint Fase 2.- Bussines Blueprint 
Plan detallado de la siguiente fase 
Configuración del sistema 
Documentación del sistema 
Documentación de usuario 
Documentación de las pruebas 
Fase 3.- Realización 
Plan detallado de la siguiente fase 
Fase 4.- Preparación Final Sistema configurado con datos iniciales cargados 
Fase 5.- Soporte Lista de incidencias cerradas 
Tabla 3. Entregables del proyecto. 
Como se había adelantado, no es necesario ni obligatorio generar todos los 
documentos que propone ASAP. En las reuniones del equipo de dirección se 
decide que los imprescindibles son los de la tabla adjunta. Se irán repasando todos 
en su momento. 
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• Responsabilidades del equipo de proyecto 
El enfoque adoptado como planteamiento del proyecto contempla la implicación, 
participación e integración plena de personas de EMPRESA en el equipo de 
proyecto tanto en las actividades de diseño como en la configuración de los 
procesos en la herramienta y soporte a las cargas de datos. La formación del 
equipo de proyecto de EMPRESA se realizará mediante su involucración en el 
equipo mixto. 
Paralelamente serán los receptores del conocimiento entorno al proyecto, a la 
herramienta, su configuración y parametrización, imprescindibles para su 
mantenimiento futuro. En el área de BC (administración de sistemas SAP) 
EMPRESA tiene la responsabilidad de garantizar la disponibilidad de sus sistemas, 
su administración para mantenerlos operativos durante el proyecto y después del 

































Figura 27: Equipo de proyecto. 
Se debe informar qué personas forman los comités de seguimiento y dirección, así 
como la periodicidad de las reuniones. En nuestro caso, se decide que el comité de 
seguimiento se reunirá cada viernes a las 10:00, y que las reuniones del comité de 
dirección serán mensuales  y tendrán como objetivos principales  el control del 
progreso del proyecto y del impacto del proyecto en la empresa, la gestión y 
aprobación de posibles variaciones al alcance y la resolución de los asuntos 
pendientes escalados. 
Implantación de soluciones SAP para el mercado de telecomunicaciones siguiendo la metodología ASAP 
80 
El comité de seguimiento lo forman cinco personas: el director financiero de 
EMPRESA, el jefe de proyecto por parte de EMPRESA, el jefe de sistemas de 
EMPRESA, el jefe de facturación de EMPRESA y el jefe de proyecto de SAP: 
Por su parte, el comité de dirección lo forman en total trece personas, las cinco 
anteriores más el director general de EMPRESA, el director de sistemas de 
EMPRESA, el jefe de programación EMPRESA, dirección de Compras 
EMPRESA, dirección de RRHH EMPRESA, responsable logística EMPRESA, el 
comercial responsable de SAP y el gerente de la cuenta de SAP. 
 
• Estándares a seguir 
Se especifica la estructura de directorios donde se almacenará la información. En 
este caso, se utiliza la herramienta de gestión documental Win CVS. Además, se 
establecen las normas de nomenclatura de los documentos, todo basándose en las 
normas que sugiere ASAP. A continuación, se muestra una estructura de 
directorios resumida, pero esto no debe ocultar la importancia que tiene este 
punto, se debe definir claramente dónde se va a alojar cada documento que se 
genere, para que todos los miembros de los equipos puede acceder sin problemas a 
ellos: 
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Proyecto de Implantación de FI 
  0. Gestión de proyecto 
    0. Calendario 
    1. Comité de Dirección 
    2. Comité de Seguimiento de Proyecto 
    3. Reuniones Operativas 
    4. Planificación 
    5. Presentaciones 
    6. Integración - General 
 1. Área funcional 
    1. FASE I – Preparación 
    2. FASE II – Bussines Blue Print 
 1. Modulo FI 
 99. Aprobación de la FASE 
    3. FASE III – Realización 
1. Modulo FI 
 98. Pruebas de Integración 
 99. Aprobación de la FASE 
    4. FASE IV – Preparación productivo 
0. Incidencias 
1. Pruebas de Aceptación 
2. Manuales de usuario 
3. Plan de formación 
4. Conversión  
     5. Plan de Puesta en Producción 
 6. Actas 
 99. Aprobación de la FASE 
    5. FASE V – Entrada en productivo – Soporte 
 0. Asuntos Pendientes 
 1. Incidencias 
 2. Actas 
                                                                                           99. Aprobación del Producto 
Tabla 4. Estructura de directorios. 
Se definen también las siguientes normas de nomenclatura: 
• Los nombres de los ficheros no excederán de 30 caracteres de longitud 
• El nombre se compondrá de segmentos separados por el carácter “subrayado” 
_ 
• En aras de la brevedad todos los documentos del proyecto comenzarán por IF 
(Implantación Financiera) 
• El siguiente segmento indicará el tipo de documento en 6 caracteres (ver la 
lista). Por ejemplo ACTACS para el acta de una reunión del Comité de 
Seguimiento. 
• El siguiente segmento servirá para una descripción breve del documento en un 
máximo de 12 caracteres. Para los documentos que se indica en la lista de tipos 
de documentos esta descripción consistirá en la fecha en formato aaaammdd 
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• El siguiente grupo indicará el módulo al que se refiere el documento, para los 
tipos de documento señalados en la lista. 
• El último grupo indicará la versión y estado del documento en formato vnne, 
donde nn es el número de la versión y e indica el estado (B: borrador, 
A:aprobado) 
A continuación se incluye a modo de ejemplo una lista de tipos de documento: 
Tipo de 
Documento 
Descripción Fecha Módulo 
req. 
ACTACS Acta de reunión del Comité de Seguimiento   
ACTACD Acta de reunión del Comité de Dirección   
INFORN Informe de Reunión  Opcional 
INFPRG Informe de Progreso del Proyecto   
REGIST Registro de Puntos Críticos 
 
 
SOLCMB Solicitud de Cambios 
 
Opcional 
PLNMST Plan Maestro 
 
 
PLNPRG Plan de Proyecto en formato Gantt   
PLNPRD Plan de proyecto Detallado   
BPPDEF Definición BBP 
 
Opcional 
PRGSPC Especificación y documentación de programa 
 
Opcional 
OSSREQ Petición nota OSS 
 
Opcional 
TSTPLN Plan de Pruebas 
 
Opcional 
TSTRST Resultados de las pruebas 
 
Opcional 
Tabla 5. Nomenclatura. 
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• Plan de trabajo resumido 
Se presenta la planificación a grandes rasgos. 









Agosto SeptiembreMayo EneroJunio Julio Diciembre
 
Figura 28: Plan de trabajo resumido. 
Una vez redactado el Plan Maestro, se presenta para su aprobación por el comité de 
dirección. En esta misma reunión, se debe presentar una planificación más detallada de lo 
expuesto anteriormente.  
En esta ocasión, se presentó una planificación en MS Project donde, partiendo de la 
metodología ASAP, dentro de cada módulo funcional se van desglosando los puntos que 
corresponden a cada fase ASAP, y se van marcando los hitos más importantes que sean 
verticales para todo los módulos, como la instalación de entornos de desarrollo, aprobación de 
cada fase…En la imagen siguiente se muestra una captura general: 
 
 
Figura 29: Plan de trabajo detallado. 
Por último, para cerrar la fase 1 y comenzar a realizar el Business Blueprint, se debe 
redactar un documento con la planificación de todas las reuniones de diseño de la siguiente 
fase, módulo a módulo. Hay que cerrar los temas a tratar, el día, la hora, el lugar y los 
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asistentes, y todo debe quedar aprobado. A continuación se muestra un ejemplo de 
documento de reuniones para CO Nivel 2, donde se reflejan los puntos que se deben tratar. 
 
CO DM: Estructura Organizativa y Datos Maestros 
Revenue and Cost Controlling 
 Overhead Cost Controlling 
  Cost Element 
  Cost Center 
  Activity Type 
  Statistical Key Figures 
  Business Processes 
  Internal Order 
 Profitability Analysis 
  Characteristics 
  Value Fields 
  Condition Types 
 Profit Center Accounting 
  Assignment of Profit Centers to Master Data 
CO BP1: Procesos 1,  Imputación 
 Actual Cost/Revenue Allocation 
  Overhead Allocation 
  Product Cost Allocation 
  Profit Center Allocation 
  Cost and Revenue Allocation to Profitability Analysis 
CO BP2: Procesos 2, Cierres 
 Period-End Closing (Controlling) 
  Period-End Closing in Overhead Cost Controlling 
  Period-End Closing: Periodic Product Cost Controlling 
  Period-End Closing: Order-Related Product Cost Controlling 
  Period-End Closing: Sales Order Controlling 
 
Tabla 6. Workshops CO Nivel 2. 
Para finalizar, se redactará un documento donde quede por escrito la aprobación del 
Plan Maestro, la planificación, y las reuniones de la Fase 2.  
Una vez aprobado todo esto, se programa la reunión para el kickoff del proyecto. Para 
esta reunión, a la que deben asistir todos los implicados en el proyecto, tanto del comité de 
dirección como de seguimiento, se prepara también una presentación. Aunque en este caso se 
ha utilizado MS PowerPoint, la propia metodología ASAP proporciona una herramienta para 
diseñar este tipo de presentaciones. 
La presentación consiste en quince diapositivas, donde se realiza una visión general del 
producto mySAP ERP, se presenta la metodología ASAP, identificando cada una de las fases, 
el plan de trabajo resumido, la estructura organizativa del proyecto (Director, comités, jefe de 
proyectos, usuarios clave..), el organigrama de éste y los mapas de sistemas actual y final. Toda 
esta información ya se ha ido mostrando a lo largo de este documento. 
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4.1.3. Fase 2: Business Blueprint. 
En este momento comienzan los trabajos de negocio, propiamente dichos. El objetivo 
final es presentar el documento Business Blueprint (BB) para ser aprobado y así comenzar los 
trabajos sobre el sistema. En esta fase los trabajos se descentralizan, por lo que para presentar 
el caso real de EMPRESA se va a presentar las acciones y documentos desarrollados en cada 
módulo funcional de los que se implementaron, de forma separada. 
En primer lugar se mostrarán los temas tratados y las decisiones tomadas en cada 
reunión BB, para luego repasar el documento BB que se generó en cada caso. Cada reunión 
genera un acta, donde se deben detallar los siguientes puntos: 
• Acciones pendientes de reuniones anteriores. Se detallan en una tabla 
todos los puntos pendientes de reuniones anteriores, la documentación que 
queda por entregar, quién es el responsable y cuál es la fecha límite. 
• Temas tratados. Detalle de todos los temas tratados en profundidad. 
• Decisiones tomadas. Detalle de todas las decisiones tomadas. Es por esto 
que el acta necesita ser aprobada por el comité de seguimiento. 
• Temas pendientes. Tabla con todos los temas que estaba previsto tratar pero 
por un motivo u otro no se ha podido. 
• Acciones pendientes. Tabla donde se detalla cada una de las acciones que se 
debe llevar a cabo como consecuencia de las decisiones tomadas. Se debe 
señalar un responsable y una fecha límite de entrega. 
4.1.3.1. BB Módulo FI.  
Las reuniones de trabajo de FI para el diseño del BB se dividen en cuatro grandes 
áreas funcionales, GL (procesos contables, contabilidad general, datos maestros, fiscal…), AP 
(cuentas a pagar, datos de acreedores, procesos de pago..), AR (procesos de cobro a clientes 
de VIAJES, datos maestros) y AA (maestro de activos fijos y operaciones asociadas).  
El capítulo se estructurará de forma temporal, es decir, se irán viendo las reuniones 
BB, las actas que se generan en cada reunión, y por último los documentos BB generados en 
su versión definitiva, antes de ser aprobados para la siguiente fase. 
En la primera reunión, el equipo de proyecto trata los temas Estructura 
Organizativa y Datos Maestros, tanto del plan de cuentas como de los Activos Fijos. Se 
decide que tanto EMPRESA como VIAJES serán dos sociedades distintas, que se utilizará un 
Plan Contable Operativo (IAS) junto a uno alternativo, si bien en esta primera reunión no se 
decide si ambas sociedades compartirán el mismo. Si bien SAP hará una propuesta de Plan de 
Cuentas, EMPRESA debe entregar uno depurado. 
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Por parte de Activos Fijos, se decide realizar una carga a partir de un fichero con todos 
los Activos de EMPRESA, y parametrizar dos áreas de valoración: contable y fiscal, así como 
dos métodos de amortización: lineal y acelerado. EMPRESA debe definir todas las clases de 
activos necesarias.  
La siguiente reunión sólo cuenta con la parte del equipo específica para Finanzas, y el 
tema a tratar y sobre el que tomar decisiones son los Procesos Contables. En primer lugar, 
respecto a las contabilizaciones, se decide utilizar los estándares de SAP, con las clases de 
documento necesarias. El reporting fiscal será también estándar, utilizando la normas 347. Se 
parametrizarán también los tipos de IVA necesarios, que debe entregar EMPRESA. Las 
retenciones se realizarán en la factura. 
Respecto a las operaciones de cierre, se decide realizarlas mensualmente y por 
ejercicio, con provisiones de gastos e ingresos mensuales. Se proporcionará una relación 
completa de los reports legales a utilizar. El asiento del IVA se realizará de forma manual; el  
report 347 (clientes +de 3000 euros) se lanzará automáticamente, verificando la casuística de 
VIAJES (posibles 3 clases de documentos especiales); se habilitará un programa para realizar 
la auto factura y se lanzarán también de forma automática el resto de reports legales (349, 
Intrastat, 190... ). 
En la siguiente reunión, se analizan los procesos de Cuentas a Pagar, Cuentas a 
Cobrar, Bancos y Activos Fijos. 
Se decide que la mayoría de facturas entrarán por el módulo de compras mediante 
pedidos pero hay servicios que no entrarán de esta forma sino que lo harán directamente en 
FI. De la misma forma, habrá acreedores / proveedores que al serlo únicamente por 
prestaciones de servicios, no tendrán vistas de compras en sus datos maestros. 
Respecto a los pagos, se realizarán pagos automáticos mediante transferencias que 
generarán ficheros de la Norma 34, aunque también se podrán realizar transferencias Norma 
34 que no generen ficheros CSB. De la misma forma, se utilizarán los pagos manuales 
mediante cheques y pagarés (que no se imprimirán desde SAP). Se pagarán anticipos a 
proveedores y se define que las condiciones de pago son pago inmediato (si se realizan antes 
del día 20), a 30 días fecha factura con pagos el día 20 y a 60 días fecha factura con pagos 
también el día 20. 
En torno a los activos fijos, se decide mantener inmovilizado material (mobiliario, 
equipos informáticos, instalaciones, obras.. ), inmaterial (aplicaciones, derechos, dominios y 
marcas..) y en curso. A estas clases hay que añadir las que se carguen desde el SAP de la 
Compañía eléctrica. 
Se solicita al equipo de EMPRESA la entrega de un listado con los bancos a cargar en 
el sistema, así como las cuentas contables destinadas a esto y las operaciones que se realizan 
con cada banco. También será necesario que se entreguen las cuentas para el tratamiento de 
los activos. 
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La última reunión es la de presupuestación, donde se decide realizar esta a través de los 
módulos PA y PS, por lo que se verá en su momento. 
Con la información obtenida de estas reuniones formales y, por supuesto, de la 
comunicación continua. se pasa a diseñar todos los interfaces necesarios en relación al módulo 
de FI. Se decide utilizar las herramientas estándar para realizar las cargas de saldos, por lo que 
es necesario definir la plantillas, tanto de cuenta de mayor como las partidas abiertas de los 
acreedores. Del mismo modo, se utilizan las herramientas estándar para la carga de datos 
maestros de Activos, de acreedores, y del Plan Contable. Todo se cargará a través de la 
transacción LSMW, que tiene proyectos predefinidos para cargar todos estos datos. Se 
definen las plantillas exactas y se configuran estos proyectos para la carga. 
 
 
Figura 30: Carga de proveedores por LSMW. 
El siguiente paso es el diseño de los documentos BB. Se realizará uno por cada área 
funcional. Como se ha podido observar, los procesos de negocio son totalmente estándar, por 
lo que no ha sido necesario utilizar el resto de herramientas que propone la metodología 
ASAP, como el SAP Business Navigator, la base de datos de preguntas y respuestas…Estos 
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procesos ya se estaban llevando a cabo en la empresa, si bien no de forma integrada, sí estaban 
totalmente identificados. 
A continuación se detallará la última versión de cada BB diseñado, pero hay que tener 
en cuenta que se debe registrar en cada momento la versión actual, los cambios que se han 
realizado, y respecto las revisiones que se han llevado a cabo hay que registrar quién y cuándo 
la hizo. 
El registro de cambios se lleva en una tabla como la del ejemplo, al principio de cada 
documento: 
Fecha Autor Descripción Versión 
29/06/05 LS Inclusión de nuevas clases de AF v.1B 
29/06/05 LS Se decide que la amortización comience el día 
1 del mes siguiente a la compra del AF. 
v.1B 
29/06/05 LS Nueva área de valoración para cálculo de 
diferencias entre área contable y fiscal 
v.1B 
30/06/05 LS Utilización del traspaso de activos fijos por 
centro de coste y clase de activo 
v.1B 
30/06/05 LS Supresión del área de valoración U.S. GAAP v.1B 
11/07/05 LS Se acuerda parametrizar más de dos perfiles 
de autorización por módulo (max.4)en función 
de las necesidades por departamento 
v.2A 
27/09/05 LS Los datos maestros de los inmovilizados en 
curso se crearán de manera automática desde 
el módulo de PS.  
v.2.1B 
Tabla 7. Registro de cambios en BB. 
El BB de los procesos de activos fijos se divide en tres puntos: Contabilidad de Activos 
Fijos, Diseño Funcional y Diseño Técnico.  
Respecto al primer punto, se comienza con una explicación general sobre el 
componente de SAP FI-AA, detallando las principales transacciones que se van a utilizar en 
EMPRESA (alta por compra, amortización, capitalización, traspaso, baja, operaciones de 
cierre). A continuación, en el apartado de requerimientos, se señala que EMPRESA y VIAJES 
no tienen requerimientos específicos para los procesos de Activos Fijos, más allá del 
cumplimiento de las normas legales y los principios de contabilidad, por lo que pueden ser 
cubiertas completamente con el estándar SAP. Por último se señala que YACOm mantiene su 
gestión de activos actualmente en PeopleSOft y VIAJES en Contaplus y Orbis. 
Respecto al diseño funcional, se comienza detallando la solución propuesta. Se 
asignarán las sociedades EMPRESA y VIAJES a un mismo Plan de Valoración: el PVYA. Las 
áreas de valoración a parametrizar serán dos: contable y fiscal. La imputación a estos activos se 
realizará desde contabilidad, y se controla por medio de la clase de activo fijo en la 
Contabilidad de activos fijos, debiéndose especificar una determinación de cuentas en cada 
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clase de activo fijo. En esta determinación de cuentas se especifican las cuentas de mayor en 
las que se lleva a cabo la contabilización automática para diferentes operaciones (alta, baja, 
amortización, transitoria de activos... ), para que quede reflejado en contabilidad. 
Se detallan todas las clases de activos fijos que se van a utilizar, sacadas de las 
reuniones anteriores, se describe la integración del módulo FI-AA con el resto y se describe la 
información que será necesaria para dar de alta un activo en el sistema: 
• Datos generales (descripción, fecha de capitalización, número de inventario)  
• Imputaciones temporales (por ejemplo, centro de coste)  
• Imputaciones (criterios de clasificación, medidas de fomento a la inversión)  
• Información sobre el origen del activo fijo, es decir, si ha venido de un activo 
fijo inicialmente en curso (incluyendo la fecha de capitalización de ese activo 
en curso). 
En lo referente al diseño técnico, se describen los principales informes SAP estándar, 
de lo que se colige que al cubrir las necesidades de reporting de EMPRESA no será necesario 
desarrollar ninguno a medida. Los principales informes serán los siguientes: 
• Patrimonio Inmovilizado. Estos reports visualizan el inventario de 
inmovilizados de una sociedad en base al valor para una área de valoración, 
variante de clasificación, fecha del informe y una combinación  de las 
condiciones de selección.  
• Cuadro de Activos Fijos. El report ofrece un cuadro de activos fijos en el 
cual se detallan las diferentes operaciones realizadas con los activos fijos en el 
ejercicio. 
• Amortizaciones. Este report sirve para visualizar las amortizaciones 
planificadas de nuestra sociedad para un área de valoración, una variante de 
clasificación, una fecha del informe y una combinación de las condiciones de 
selección. 
• Simulación de amortizaciones. Este report permite simular las 
amortizaciones futuras. Entrando la fecha del informe, determina hasta qué 
ejercicio futuro debe realizarse la  simulación para nuestra sociedad, área de 
valoración, variante de clasificación y variante de simulación. Estableciendo las 
cantidades a amortizar para cada año.  
• Altas/bajas de inmovilizado. Estos reports sirven de comprobante de las 
altas y bajas de inmovilizados que se han realizado en este ejercicio para 
nuestra sociedad, área de valoración y variante de clasificación. 
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Además de los informes, en el apartado sobre el diseño técnico se aborda la carga de 
datos maestros, señalando que los provenientes de VIAJES se crearán manualmente al ser 
pocos, mientras que los de EMPRESA se cargarán a través de un fichero generado 
automáticamente en PeopleSoft. 
Por su parte, el BB de los procesos de cuentas a pagar se divide en tres puntos: Cuentas a 
Pagar, Diseño Funcional y Diseño Técnico.  
En el primer punto se comentan generalidades sobre el componente de aplicación 
Contabilidad de acreedores,  que registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los 
acreedores. También es parte integrante del sistema de compras: Las entregas y las facturas se 
gestionan dependiendo de los acreedores. El sistema activa automáticamente las 
contabilizaciones en respuesta a las operaciones.  
A los acreedores se les paga con el programa de pagos. Este programa soporta todas 
las vías de pago estándar (como cheques y transferencias) tanto de forma impresa como de 
forma electrónica. Este programa cubre también vías de pago específicas de país.  
Las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registran 
simultáneamente en el libro mayor, donde las distintas cuentas de mayor se actualizan según el 
movimiento realizado (acreedores, anticipos, etc.). El sistema contiene la previsión de 
vencimientos y otros informes estándar que puede utilizar como ayuda en la supervisión de 
partidas abiertas. 
A continuación se detallan las transacciones básicas de este módulo: contabilización de 
facturas (sin pedido), contabilización de abonos, documentos preliminares, anticipos a 
proveedores, programa de pagos automático, compensaciones automáticas y pagos manuales. 
Todas ellas se utilizarán en su forma estándar.  
Mediante la correcta implantación del módulo SAP de Cuentas a Pagar, se espera 
implementar los procesos que actualmente se realizan en la contabilidad de proveedores 
integrándolos adecuadamente con el módulo de Compras y tener un soporte estable para 
poder incrementar el número de operaciones que entran mediante pedido en Finanzas. 
La situación actual es que el 20% de la información de operaciones con proveedores 
entra mediante pedido o contrato siendo el deseo de EMPRESA el automatizar sus procesos 
de compra lo máximo posible e incrementar este porcentaje. 
Respecto al diseño funcional, primero se expone la solución propuesta por SAP. En 
EMPRESA, la mayoría de facturas entrarán por el módulo de compras (MM) mediante 
pedidos, pero hay servicios que no entrarán de esta forma sino que lo harán directamente en 
FI. De la misma forma, habrá acreedores / proveedores que al serlo únicamente por 
prestaciones de servicios, no tendrán vistas de compras en sus datos maestros. 
Estos servicios serán, en principio, los de profesionales, las comisiones por ventas y los 
gastos de viajes. Estos últimos llegarán físicamente con un albarán, por lo que se introducirán 
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en el sistema mediante un documento preliminar hasta que llegue la confirmación del gasto y 
realicemos la contabilización. 
Se muestran las vías de pago que se van a utilizar, entregadas previamente en un 
fichero por los usuarios, al igual que los tipos de retención que se utilizarán, las condiciones de 
pago y los tipos de IVA. 
Denominación Porcentaje de Retención 
HP ret.y pagos a cuenta 15 
HP retenc.IRPF profesionales 15 
HP Retenc.IRPF becarios 2 
HP retenc. Premios 15 
HP retenc.IRPF empleados Sin % fijo 
HP Retenc. IRPF remun. especie Sin % fijo 
Retenciones Arrendamientos 15 
Retención del Capital 15 
Tabla 8. Tipos de Retención EMPRESA. 
También se establecen una serie de consideraciones sobre los datos maestros de los 
acreedores, con los datos obligatorios que deben contener. Se definen los grupos de cuentas 
en los que se agrupará a los acreedores (Nacional, extranjeros, empresas de grupo, empelados, 
becarios). 
Por último, en lo referente al diseño técnico, los principales informes estándar que se 
utilizarán serán los siguientes: 
• Saldos de acreedores. 
• Volumen de negocio 
• Partidas abiertas acreedores 
• Análisis de historial de pagos con cuadro de partidas abiertas 
• Lista de partidas abiertas/compensadas 
• Listado de anticipos en fecha clave 
• Directorio de acreedores 
• Listado de modificaciones del maestro 
Por último, se define que la carga de datos maestros se realizará a través de fichero, así 
como la carga de partidas abiertas. En ambos casos se utilizará también la transacción LSMW. 
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Por otro lado, el BB de los procesos de contabilidad general, el último dentro del módulo FI 
se divide en tres puntos: Contabilidad General, Diseño Funcional y Diseño Técnico. En 
el primer punto se comentan generalidades sobre el componente de aplicación Contabilidad 
General. La tarea central de la contabilidad principal consiste en proporcionar un cuadro 
general de la contabilidad y las cuentas externas. El registro de todas las operaciones contables 
en un sistema de software completamente integrado con todas las otras áreas operacionales de 
una empresa garantiza que los datos de contabilidad siempre estén completos y sean exactos. 
A continuación se detallan las transacciones básicas de este módulo: contabilización 
general, documentos preliminares, planificación, arrastre de saldos…También se explica 
detalladamente el proceso de cierre financiero: 
CIERRE FINANCIERO 
ÁREA TAREA FECHA NOTAS 
FI Apertura de Periodos Antes de fin 
de periodo 
Transacción estándar 
FI Reconciliación FI Tras Fin 
Periodo 
Transacción estándar 





FI Cierre final de periodo Tras Fin 
Periodo 
Transacción estándar 
FI/AA Gestión final de informes: 
Reconciliación 
Diario compacto de 
documentos 
Saldos de cuenta (final año) 
Balance contable 




GL Arrastre de saldo (terceros y cuentas 
de mayor) al nuevo ejercicio 
Tras final año Transacción estándar 
FI Cierre final de ejercicio Tras final año Transacción estándar 
Tabla 9. Tareas de cierre financiero. 
Queda reflejado también que EMPRESA y VIAJES no tienen requerimientos 
específicos para los procesos de Contabilidad General, más allá del cumplimiento de las 
normas legales y los principios de contabilidad. Así como que las necesidades de EMPRESA y 
VIAJES pueden ser cubiertas completamente con el estándar SAP y que actualmente (en la 
época de redacción del BB), EMPRESA tiene soportados sus procesos económico-financieros 
de Contabilidad General en PeopleSoft y VIAJES en Contaplus. 
Respecto al diseño funcional, primero se expone la solución propuesta por SAP, con 
las siguientes observaciones: 
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• Se asignarán las sociedades EMPRESA y VIAJES a una variante de ejercicio 
fiscal de 12 periodos normales y 2 especiales. 
• En cuanto a los documentos contables, se utilizarán los estándar de SAP, pero 
se parametrizará una clase de documento para los documentos que lleguen a FI 
desde RMCA. Aunque esto se detallará más adelante, las facturas a clientes 
entrarán por el módulo RMCA para ser gestionadas desde allí, pero tanto estos 
documentos como sus cobros deben de ser reflejados en FI, para ser tenidos 
en cuenta en la contabilidad. Para diferenciarlos del resto, se creará una nueva 
clase de documento, RM. 
• Se parametrizarán los tipos de IVA utilizados por EMPRESA y VIAJES; estos 
tipos de IVA serán alfanuméricos de dos dígitos. 
• Se utilizarán las retenciones en factura (retención ampliada en SAP).  
• Como ayudas a la contabilización SAP creará las siguientes: modelo de 
imputación, documento periódico y documento tipo.  
• Un punto importante a la hora de crear cuentas y contabilizar en ellas, es que 
después que las cuentas tienen contabilizaciones hechas en productivo no se 
pueden borrar, sólo pueden bloquearse y/o fijarse para borrado.  
En tanto a los datos maestros, en el diseño funcional se detalla todos los campos que 
deben tener informados las cuentas en las sociedades EMPRESA y VIAJES. Mediante el 
grupo de cuentas, se agrupan las cuentas similares y se controla la creación y modificación de 
registros maestros. Los grupos de cuentas definidos son los siguientes: 
• AF Activos Fijos 
• BANK – Bancos y Cajas 
• GL – Cuenta de Contabilidad General 
• MAT – Cuenta para Gestión de Materiales 
• PL – Cuenta de Resultados 
• RECON – Cuentas Asociadas 
A continuación se muestra el siguiente diagrama de flujo de la Contabilidad del 
módulo Financiero, presente también en el diseño funcional del BB de Contabilidad General. 









Figura 31: Diagrama de Flujo FI-GL 
Respecto al diseño técnico, el Reporting para la Contabilidad General incluirá todos 
los informes SAP estándar. En particular se pueden reseñar los siguientes informes: 
• Balance / PyG 
• Saldos de Cuentas de Mayor 
• Partidas de Cuentas de Mayor: Abiertas / Compensadas 
• Libro Diario normal / abreviado 
• Balance sumas y saldos por grupo cuentas / Cta. de Resultados 
• IRPF empleados (modelo 111) 
• IRPF de profesionales (modelo 111) 
• Modelo 111 para premios 
• Declaración anual operaciones (Modelo 347) 
• Declaración del IVA 
• Declaración trimestral CEE (Modelo 349) 
• IRPF no residentes (modelos 216 y 296) 
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• Arrendamientos (modelos 115 y 195) 
• Modelo190 IRPF 
• Modelos 320 y 392 
Por último, se propone la parametrización siguiente para la carga de cuentas de mayor: 
1. Tratar índice de plan de cuentas 
2. Definir grupo de cuentas:  
3. Especificar cuenta remanente (de resultado del ejercicio) 
4. Cargar plan de cuentas en sociedad 1106 (EMPRESA) a través de LSMW 
5. Copiar cuentas de Mayor desde 1106 a 1123 (VIAJES) 
Con esto, se cierran todos los documentos BB del módulo Financiero. 
4.1.3.2. BB Módulo RMCA.  
Las reuniones de trabajo de RMCA para el diseño del BB se dividen en dos bloques, 
Estructura Organizativa y Procesos. 
El objetivo de la primera reunión era definir la estructura de Interlocutor Comercial, 
Cuenta Contrato que se va a crear en SAP el módulo de RMCA. El interlocutor es el cliente, y  
tendrá una cuenta por cada contrato que mantenga con EMPRESA: 
Se ha visto la necesidad de definir una Cuenta Contrato por tipo de Servicio, ya que 
cada tipo de Servicio tiene un procedimiento de reclamación diferente. La cuenta contrato 
siempre coincide con el acuerdo comercial de CRM. Es necesario contrasta las decisiones 
sobre estructura organizativa con el proyecto CRM.  
En la siguiente reunión, se tratan todos estos temas sobre los procesos RMCA: 
• Contabilización  de documentos. la mayoría de los documentos se 
contabilizarán en RMCA mediante la interfase de carga del sistema externo de 
facturación. Existirán algunas facturas que se contabilizarán manualmente en el 
sistema, serán las del área de negocio de Portales. Se definirá una interfase de 
carga de documentos del sistema facturador a SAP. Cada uno de los procesos 
en RMCA (pagos, anulaciones …)llevan asociados una clase de documento 
que se definirá en cada uno de ellos. En principio se han detectado  seis 
cuentas de mayor de cliente y se alrededor de veinte cuentas de ingreso. Para la 
interfase de carga de documentos el sistema facturador informará de la cuenta 
de cliente, cuenta de ingreso,  indicador de IVA y  si se trata de un cargo o de 
un abono, el  programa de carga tendrá que convertir esos datos a las 
operaciones /suboperaciones que necesita RM-CA. Por necesidades de 
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EMPRESA, todas las cuentas de ingresos, deben tener informados  los valores 
de las características  análisis PA ( tipo de servicio, modalidad….) tal como se 
ha hablado en la reunión de datos maestros. 
• Estado de las cuentas. Se ha analizado la necesidad de información del 
estado de la cuenta de clientes, partidas abiertas. Se necesita una búsqueda del 
historial del cliente  por Nombre, NIF, Documentos (números de factura 
externa).Toda esta funcionalidad la ofrece una transacción estándar de RMCA 
(FPL9), desde la misma, además de acceder a todas las partidas abiertas, 
pendientes, cobradas, devueltas, del cliente se puede acceder a los datos 
maestros tanto del Interlocutor Comercial como de la Cuenta Contrato. 
Además se ha detectado que es necesario un informe de antigüedad de la 
deuda, este informe también está cubierto en el estándar de SAP en el informe 
de evaluación de estado de la deuda. 
• Proceso de domiciliación. La factura se domicilian diariamente con la fecha 
del día, todas aquellas facturas cuya fecha de vencimiento sea igual o menor al 
día en el que se ejecuta el programa se domiciliarán. Del programa de 
domiciliación se envía un fichero al banco con la norma 19 (extendida), las 
facturas se dan por cobradas en el momento que se envía el fichero al banco. 
Toda esta funcionalidad está cubierta en RMCA por el estándar. 
• Proceso de cobro por transferencia. En EMPRESA después de consultar el 
extracto del banco,  las transferencias se contabilizan manualmente en el 
sistema. Esta funcionalidad está cubierta por el estándar de SAP mediante el 
lote de pagos por transferencia. 
• Proceso de devoluciones. El proceso consiste en recibir un fichero del banco 
por la norma 19, el fichero se carga en el sistema, se procede a anular  el cobro 
y reabrir las facturas .Por cada partida individual vendrá un motivo de 
devolución bancaria que se guardará en el documento de devolución. Es 
necesario que las facturas se marquen de alguna forma como facturas 
impagadas. Normalmente viene un fichero por cuenta bancaria (existen tres 
cuentas), por lo que se crearán tres lotes de devoluciones uno por cuenta 
bancaria. Esta funcionalidad está  cubierta en el estándar de SAP por la 
transacción de lote de devoluciones. 
• Gestión de bancos de los clientes. En EMPRESA existe un CD en el que 
están dados de alta todos los bancos de todos los clientes, este CD es lo que se 
va a utilizar para la carga de los bancos de clientes en RMCA, existe un 
programa estándar SAP que carga este CD con todos los bancos en una tabla 
de bancos centralizada, serán registrados en la tabla por los ocho dígitos del 
banco. 
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• Compensación automática. Se va a utilizar la funcionalidad de 
compensación automática para EMPRESA. Esta compensación se ejecutará 
diariamente antes de la ejecución del programa de pagos a clientes. Con esta 
funcionalidad de compensarán todas las facturas con los abonos que existan y 
se evitarán pagos a cliente si el cliente tiene deuda. 
• Traspaso de documentos contables a FI. En EMPRESA se pretende 
traspasar a FI los documentos lo mas sumarizados posibles. En principio para 
la carga de facturas diarias se tendrá que crear una clave de reconciliación por 
lote de facturas que se carguen en el sistema. Si este fuera el caso, las claves de 
reconciliación pueden tener una codificación específica por día, y en FI se 
podrían obtener saldos por clave/s de reconciliación. En cobros la clave de 
reconciliación será única por remesa de pagos. 
Con la información obtenida de estas reuniones formales y, por supuesto, de la 
comunicación continua. se pasa a diseñar los interfaces con el facturador. En este caso sí es 
necesario realizar una serie de programas para adaptar el formato existente. 
El siguiente paso es el diseño de los documentos BB. En esta ocasión, se define un 
documento BB por cada uno de los siguientes procesos: Datos Maestros, Devoluciones, 
Documentos y Estado de cuenta, y Cobros. A continuación se mostrará la información que 
se plasmó en ellos. 
El BB de Datos Maestros RMCA se divide en tres partes: Datos Maestros, Diseño 
Funcional y Diseño Técnico. 
En el apartado de Datos Maestros, se identifican los dos niveles básicos de datos 
maestros, sobre los cuales el sistema realizará todas sus funciones: Interlocutor Comercial y 
Cuenta Contrato. 
Un Interlocutor comercial en SAP representa a una persona natural o jurídica, 
individual o grupo, con la cual EMPRESA,  puede tener algún tipo de relación comercial 
futura o presente. El NIF o CIF de los deudores será único por deudor. Para RMCA el 
interlocutor comercial será, exclusivamente el cliente de algunas de las sociedades con el cual 
ya se realizan prestaciones de servicio  y se debe realizar una gestión de cobros o tratamiento 
financiero. El interlocutor comercial dentro de RMCA tendrá los datos principales que 
definen y clasifican al cliente como serían todos los datos que representan su perfil, es  decir, 
contendrá los datos fiscales e informativos. 
Por su parte la Cuenta contrato contendrá los datos de gestión; será el elemento de 
información sobre el cual se realizará y registrará todas las transacciones financieras del cliente: 
Cuentas por cobrar, pagos, ajustes, intereses por financiamiento e incluso la contabilización de 
estas transacciones, actividad que realiza mediante la comunicación con el módulo R3 de SAP. 
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El interlocutor comercial (IC en adelante) es el dato maestro de un nivel superior en la 
estructura de datos maestros de RM-CA. Se caracteriza por la siguiente información: datos 
personales, dirección postal, datos de cobro (Bancos ,Cuentas Bancarias) 
La cuenta contrato (CC en adelante) es el objeto en RMCA utilizado para la 
contabilización de documentos de facturas, pagos, ajustes, notas de débito y crédito y 
cualquier movimiento contable que se realice en el cliente. 
Se pretende cubrir todas las necesidades de EMPRESA para la gestión del cobro a 
clientes. En los datos maestros de Interlocutor Comercial, Cuenta Contrato se registrarán 
todos los datos necesarios para esta gestión. En EMPRESA los datos maestros están dados de 
alta en un CRM (ADMIN), es necesario hacer una interfase de esta base de datos a RMCA, 
para la carga de los datos maestros. 
A continuación, en el apartado de diseño funcional, se detalla la solución propuesta: el 
Cliente será el Interlocutor Comercial en RMCA. Se han definido 4 tipos de cliente: 
Residencial, Pequeña empresa, Mediana empresa y Gran cuenta. Las cuentas contrato 
dependientes del Interlocutor Comercial se definirán en función a la cuenta bancaria de 
domiciliación del cobro y a los procedimientos de reclamación de cada servicio del cliente. 
Estos datos son clave en la cuenta contrato. 
La cuenta contrato siempre coincide con el acuerdo comercial de CRM. En el 
programa de actualización de datos maestros se van a cargar los datos necesarios para RM-CA, 
principalmente los datos definidos en el fichero específico de datos maestros (ruta de acceso 
en el apartado de interfases) todos estos datos vendrán informados del sistema de CRM (que 
será SAP CRM, por lo que la comunicación se realizará a través de SAP XI y funciones RFC). 
Como se ha especificado en el apartado anterior, el IC contiene los datos bancarios del 
cliente y EMPRESA posee un CD que contiene todas las sucursales bancarias de España. 
Existe un programa estándar SAP que carga este CD con todos los bancos en una tabla de 
bancos centralizada, serán registrados en la tabla por los ocho dígitos del banco. Es necesario 
que la tabla de bancos esté centralizada tanto en RMCA como en CRM. 
El siguiente diagrama muestra un ejemplo del Modelo de Datos estándar propuesto 
para EMPRESA: 
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Figura 32: Diagrama de Flujo RMCA 
En lo que concierne al diseño técnico, se detallan las necesidades de interfase. Será 
preciso definir la interfase de carga y modificación  de Datos maestros del CRM a RMCA. En 
principio deben de existir dos ficheros, uno para la carga de datos maestros del CRM y otro 
para la carga de facturas del sistema facturador, si al realizar la carga de facturas no existiera el 
dato maestro se rechazará la factura. En RMCA existirá una validación para que no puedan 
registrar IC con NIF duplicados. Se han definido la estructura del fichero de carga de datos 
maestros de RMCA, estos ficheros están en un documento anexo que se encuentra en la 
herramienta CVS. 
Cuando el CRM esté productivo los datos maestros se actualizarán desde CRM,  el 
Interlocutor Comercial o BP de CRM será el cliente en RMCA, de dicho cliente colgarán las 
cuentas contratos que son el objeto central a nivel de procesos de negocio. Antes de arrancar 
CRM se debe realizar una primera carga de clientes en CRM desde RMCA. Los clientes serán 
dados de alta en CRM y pasarán a RMCA como clientes. Ambos módulos estarán integrados. 
CRM contiene un objeto adicional, el objeto contrato que no tendrá efecto en RMCA, siendo 
únicamente relevante para los procesos de Atención a Cliente y CRM. 
Por otro lado, el BB de Devoluciones RMCA se divide en tres partes: Gestión de 
Devoluciones Bancarias, Diseño Funcional y Diseño Técnico. 
En la primera parte, se describe de forma general el proceso estándar de devoluciones 
en SAP. La funcionalidad de devoluciones (Lotes de devoluciones), permiten procesar 
aquellos pagos de clientes que por algún motivo no hayan podido ser aceptados, y  el banco 
envía las devoluciones,  por rechazos domiciliados. Todos los rechazos bancarios y por el 
motivo que sean, son procesados en el sistema a través de la transacción  de Lote de 
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devoluciones. Este lote puede ser creado manualmente o de forma automática a través de 
archivo, proveniente del banco o de algún otro sistema externo encargado de la recepción de 
los rechazos. En el fichero de devoluciones se reciben los rechazos de las domiciliaciones 
identificados con un motivo de devolución 
Únicamente se van a tratar devoluciones bancarias. EMPRESA solicita que la 
contabilización de devoluciones no se realice de en el momento de la carga, el lote de 
devoluciones se creará en el sistema pero no se contabilizará, el gestor de cobros debe de 
chequearlo antes de contabilizarse, una vez chequeado el lote el  gestor procederá a 
contabilizar el mismo. El lote de devoluciones se debe crear automáticamente del fichero de la 
Norma 19 de devoluciones bancarias. 
En el diseño funcional, se describe el proceso que se va a implementar para 
EMPRESA: Se recibirá un fichero del banco con la Norma 19, este fichero se cargará en el 
sistema mediante el programa de carga RFKKRL00 y creará lotes de devoluciones, en 
principio se creará uno por cuenta contable. Los lotes de devoluciones tendrán una 
codificación específica que identifique las remesas que se han creado diariamente. El lote de 
devoluciones se creará en el sistema y se contabilizará automáticamente, el lanzamiento de 
creación de lotes de devoluciones no se automatizará sino que el gestor lo lanzará cuando lo 
crea oportuno. Cuando se contabilice el lote, se anularán los pagos correspondientes y se 
reabrirá la factura.  
El criterio que se utilizará para reabrir la factura será el número de documento de 
cobro interno que se ha creado en SAP y que se ha enviado anteriormente en el fichero de 
domiciliaciones (Norma 19 extendida). Las facturas deben de ser bloqueadas para el cobro 
domiciliado, es decir, un siguiente programa de cobros automático las debe obviar. 
Solo se van a considerar como facturas impagadas todas las facturas que han sido 
devueltas, las partidas que tengan cualquier otra vía de pago que no sean domiciliadas y no se 
hayan cobrado, no son consideradas como impagadas, estas facturas están pendientes de 
cobro. 
Las facturas impagadas serán cobradas en un proceso de recobro que implementa la 
Norma 57 bancaria. 
En la siguiente imagen se muestra el diagrama de flujo de las Devoluciones. 
 
 














Factura ADSL Nº 09 / 30 eur
Doc. Pago Nº 31 / - 30 eur
Lote devolución /  30 eur
Factura ADSL Nº 09 / 30 eur
Saldo pendiente cuenta 30 eur
  
Figura 33: Diagrama de Flujo Devoluciones 
Respecto al diseño técnico, se detallan las siguientes necesidades de reporting: 
o FPCRL - Casos de clarificación 
o FPM4 - Historial de devoluciones 
o FPM3 - Historial de reclamaciones. 
o RFKKRLS_UNDO- Programa de cancelación lote de devoluciones 
o RFKKRLWP - reporte en formato LVA para lote de devoluciones 
o RFKKRSTF - Programa de asignación nueva clave de reconciliación a lote de 
devoluciones   
o RFKKRZAL02 -  Reporte historial devoluciones     
Es necesario definir una interfase entre RMCA y el sistema de facturación MFCT para 
el envío del fichero con las facturas impagadas y cobros de facturas impagadas. Como se ha 
dicho, esto se realizará mediante un desarrollo a medida. 
El BB de Documentos y Estado de cuenta se divide en tres partes: Documentos/Estado 
de cuenta, Diseño Funcional y Diseño Técnico. 
En la primera parte, se explica de forma general la gestión de documentos RMCA. El 
requisito previo es la carga de dichos documentos desde el facturador externo a SAP. Dicha 
carga se realizará mediante una interfase  
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Los documentos se crearan directamente en RMCA de forma automática con la 
interfaz. En algunos casos será posible crear documentos manualmente en el sistema como es 
el caso de documentos de portales. Estos documentos no tienen  reflejo contable en FI hasta 
el final del día que se realice el traspaso de RMCA a FI. 
Para tal efecto es preciso definir tipos de documento y rangos numéricos. Mediante la 
definición de rangos numéricos, se asegura la unicidad numérica además la posibilidad de 
diferenciar procesos por su rango. Las clases de documento diferencian las operaciones 
contables y controlan el almacenamiento de documentos mediante los rangos de números que 
tienen asignados. Al contabilizar un documento, el número de documento se determina a 
partir de los rangos de números. 
Para la realización del apunte contable, se definen operación principal y parcial  que 
llevan asociadas el indicador de impuestos y la cuenta contable. Se definirán las operaciones 
parciales y principales para cada uno de los procesos de negocio configurados en el sistema. 
Respecto al estado de cuentas la transacción de visualización de estado de cuentas permite 
visualizar de forma sencilla y flexible todos los documentos y movimientos dentro de un 
cliente. Si un cliente tiene varias cuentas contrato será posible realizar dicho análisis a nivel 
global o a nivel de cuentas independientes.  
Mediante esta funcionalidad se visualizará el saldo de cliente de acuerdo a variantes de 
visualización definidos previamente en Customizing.  
Es posible navegar al entorno de cliente desde ésta transacción accediendo así a otros 
datos como históricos de reclamaciones, devoluciones bancarias, pagos, así como acceder 
directamente a los datos maestros de cuenta o interlocutor.  
Respecto al diseño funcional, se comenta que en principio se crearán cuatro clases de 
documentos: facturas provenientes del facturador externo, facturas de abonos, facturas 
manuales (Portales) y factura de abonos (Portales). 
En principio  van a existir solo dos cuentas de mayor de cliente: deudores y deudores 
de cuenta de grupo. Para los clientes caracterizados como deudores de grupo, se crearán 
Sociedades GL diferentes por cada deudor de grupo, a su vez estos clientes estarán dados de 
alta en RMCA como Interlocutores Comerciales con su Cuenta Contrato asociada a la 
Sociedad GL correspondiente .El desgloses de partidas abiertas de los clientes de grupo se 
obtendrá por partidas abiertas correspondientes a esos IC, CC. Al traspasar estos apuntes a FI 
se traspasará además de la cuenta de cliente, cuenta de ingreso, la Sociedad GL a la que 
corresponde. 
Se accederá  a la información de deuda del cliente/estado de cuenta a través de la 
transacción estándar FPL9. A través de parametrización se definirán variantes explicadas en el 
apartado de explicación general de acuerdo a las necesidades de EMPRESA. Es necesaria la 
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búsqueda del historial del cliente  por Nombre, NIF, Documentos (números de factura 
externa). 
Existe un informe de partidas abiertas que reclasifica la deuda por antigüedad de la 
misma. Es el informe de evaluación de partidas abiertas de RMCA (transacción FPO4). Este 
informe debe de informar de la deuda por tipo de servicio que vendrá informado a nivel de 
posición de documento. 
Respecto al diseño técnico, es necesario configurar en el sistema todas las operaciones 
/suboperaciones para la carga de facturas, asignadas a todas cuentas de clientes /ingresos en 
las que se vayan a contabilizar, así como definir todos los indicadores de IVA que serán los 
mismos que los definidos en FI. Es necesario definir todas las clases de documento y todas las 
vías de pago posibles, así como los rangos de números para los documentos. 
RMCA proporciona de forma estándar los siguientes reportes o históricos: 
• FPDM00 - Casos de clarificación para estado de cuentas 
• FPM3 - Historial de reclamaciones 
• FPRH - Historial plan de pagos a plazos 
• FPM4 - Historial de devoluciones 
• FPCOHIST - Historial correspondencia 
• FP04H - Historial de cancelaciones 
• ISTCAFHIST - Historial de bloqueo y desbloqueo 
• FPD2 - Depósitos de garantía 
• FP03H - Historial partidas cobro 
Existirá una interfase con el sistema de facturación para la carga de facturas y abonos. 
En la carga inicial de datos se cargarán los documentos abiertos en la fecha de la carga y 
compensados con menos de tres meses de antigüedad, para su posible consulta o devolución. 
El BB de Cobros se divide en tres partes: Cobros, Diseño Funcional y Diseño 
Técnico. 
En la primera parte, se explica de forma general la gestión de los cobros en RMCA. 
Para la generación del fichero de cobros o envío al banco se ejecutará el programa de pagos, 
que en base al vencimiento de las facturas (todas las facturas que sean domiciliadas y estén 
vencidas el día de la ejecución del programa de pagos) se compensarán por cobro domiciliado 
y se generará el fichero con los cobros siguiendo la normativa bancaria CSB19.2 (extendida). 
Las facturas en la cuenta del cliente quedarán compensadas automáticamente y únicamente se 
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darán como impagadas si se recibe devolución,  siguiendo la normativa legal de 32 días 
máximos. 
El programa de pagos genera un documento de compensación, estableciendo así el 
nexo entre la factura original y el cobro. El sistema de forma estándar realiza compensación 
automática previo generación del fichero; si la cuenta tiene posiciones deudoras y posiciones 
acreedoras, se compensará de forma automática y generará el fichero por la diferencia.  
El mismo programa que se ejecuta para el cobro por Domiciliado, se ejecuta para el 
pago por transferencia al cliente. Tal se ha explicado el programa compensa las partidas 
deudoras y acreedoras y si quedara saldo a favor del cliente se generará un fichero con la 
Norma 34 estándar  de pagos a clientes. 
Los cuentas contrato  que van a ser gestionadas por domiciliación deben tener vía de 
pago domiciliación para cobros y vía de pago transferencia para la emisión de abonos a cliente. 
En EMPRESA se domicilian las facturas por cuentas de bancos diferentes dependiendo del 
tipo de servicio. Nunca se debe pagar al cliente si existe deuda en la Cuenta Contrato. 
Actualmente la gestión del cobro se realiza en PeopleSoft. Se reciben las facturas del 
facturador externo y el sistema financiero se encarga de procesarlas y enviarlas al cobro. La 
domiciliación bancaria es el método de cobro utilizado en el 95% de clientes, siendo así la 
herramienta principal de cobro para EMPRESA. 
En el apartado de diseño funcional se cuenta que el facturador externo (MFCT) 
generará el fichero con las facturas para enviar a RMCA.. Todas las cuentas contrato que 
vayan a ser gestionadas por domiciliación, tendrán la vía de pago D en la cuenta contrato para 
cobros. La cuenta bancaria de domiciliación nunca se actualizará en el documento, por 
procedimiento de EMPRESA si un cliente cambia la cuenta bancaria esta se modificará en la 
CC, desde facturación no se permitirá cambiar la cuenta bancaria del cobro. 
Para cubrir el requerimiento de domiciliar por cuentas bancarias diferentes será 
necesario ejecutar el programa de pagos tantas veces como cuentas bancarias existan, 
seleccionando en cada caso las facturas del tipo de servicio correspondiente.  
El programa generará una propuesta con todas las cuentas que cumplen los requisitos 
y  las facturas cuyo vencimiento entre en los parámetros. Así mismo generará un listado de 
excepciones con los documentos que no puedan ser cobrados o pagados por bloqueo, falta de 
vía de pago, etc. Para la generación del fichero de envío, será preciso ejecutar el pago y los 
medios de pago. Dicho fichero se volcará en un directorio del servidor o directorio local según 
se determine para la comunicación con el banco. 
A continuación se muestra el diagrama de flujo correspondiente a estas operaciones: 
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Figura 34: Diagrama de Flujo Pagos 
En el diseño técnico, se detalla cuáles son las necesidades de configuración previa: 
• Bancos propios: Se trata de las cuentas y bancos por los que EMPRESA ejecutará 
sus procesos.  
• Vía de pago: Clave con la que se ha definido una vía de pago (por ejemplo, 
cheque, transferencia, nota de cargo, domiciliación bancaria) mediante el cual 
deben realizarse pagos. Deben crearse para cada país y a nivel de sociedad. Cada 
vía de pago se definirá con una serie de parámetros y características además de los 
formularios para la generación de los ficheros.  
• Formulario de medios de pago: es el reporte con el formato adecuado a la 
normativa de cada país, en el caso de España, se adecuan al formato CSB y la 
norma que corresponda a cada proceso: 19 para domiciliaciones y 34 para 
transferencias. 
• Selección de bancos: puede almacenar identificaciones para selecciones de 
bancos, mediante las cuales puede especificar para cada sociedad, vía de pago y 
moneda qué banco debe seleccionar el programa de pago en la regularización del 
pago. 
• Cuentas bancarias para el programa de pagos: se almacenan los números de 
cuentas bancarias o cuentas transitorias bancarias (cuentas de mayor) que el 
programa de pagos contabiliza en el sistema SAP. 
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4.1.3.3. BB Módulo CO.  
Las reuniones de trabajo de CO para el diseño del BB se dividen en dos bloques, 
Estructura Organizativa (Datos maestros) y Procesos. 
El objetivo de la primera reunión era definir la estructura organizativa de las 
sociedades CO y PA tanto de EMPRESA como de VIAJES 
VIAJES va a imputar gastos e ingresos a los centros de coste, mientras u EMPRESA 
trabaja actualmente con una estructura de centros de coste. SAP la analizará y la implantará o 
propondrá modificaciones en caso conveniente. EMPRESA debe enviar a SAP esta jerarquía. 
En un principio los costes se contabilizarán a los centros de coste, y los ingresos a la Sociedad 
PA. Los costes directos serán imputados directamente a la Sociedad PA.  
Sobre el punto de la sociedad PA se analizaron los criterios de gestión de EMPRESA 
para tratar de definir las características necesarias, objetos de análisis para el reporting de 
cuenta de resultados. Es importante tener en cuenta que todos los documentos  de ingresos 
que se obtengan del facturador deben de venir informados con sus correspondientes 
características de análisis  en cada línea de ingreso. 
Se van a crear pues dos Sociedades FI (EMPRESA, VIAJES) asociadas a dos 
Sociedades CO independientes para cada Sociedad Financiera. En EMPRESA se va a crear 
además una Sociedad PA para la obtención de Cuenta de Resultados, para VIAJES no se 
creará Sociedad PA.  
 
Figura 35: Jerarquía Centros de Coste 
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En un primer análisis de han definido las siguientes  características (ratios de análisis ) 
que EMPRESA va a tener en la Sociedad PA  para el análisis de resultados:  
1. Modalidad: 128 Kb,256 Kb,512Mb, 1Mb, 2Mb….. 
2. Tipos de Servicio: ADSL, Tarifa plana, VPN, Satélite, Jazzfree ,Hosting , Housing…. 
3. Proveedor :Telefónica , la Compañía eléctrica 
4. Código Postal / Zona 
5. Cobertura  
6. Área de negocio: Esta característica será una característica derivada del tipo de 
servicio, esto quiere decir que no será necesario que venga informado del sistema 
facturador, el sistema SAP la rellenará automáticamente. (TELCO, PORTALES y 
OTROS) 
7. Modalidad: Banner, Popup… 
Además de las contabilizaciones que vienen del facturador que es la mayoría de los 
casos, también se han detectado determinadas contabilizaciones de ingresos que se van a crear 
a mano el sistema. Estos ingresos se imputarán en el área de negocio de OTROS. 
A continuación, se llevan a cabo las reuniones de procesos de Control, tratando los 
siguientes temas con las decisiones que se muestran: 
• Presupuestación. El presupuesto de ingresos (por tipo de servicio) y coste de 
ventas se introducirá en el sistema por objeto PA (área de negocio, tipo de servicio 
etc). El procedimiento es similar para las tres áreas de negocio de EMPRESA 
(TELCO, Portal y Otros). Para realizar esta presupuestación en SAP se utilizará un 
lay-out estándar de PA. La presupuestación de Otros Costes Directos (como 
contratos de contenido, alquileres de servidores, contenidos de internet, coste del 
Centro de Atención al Cliente) al igual que los Costes Generales Normales, se lleva 
por Centro de Coste y por Área de Negocio (se contemplará la posibilidad de abrir 
nuevas áreas de negocio), tomando como base los datos históricos reales. Se 
estudiará la mejor opción para introducir el criterio de Área de Negocio. 
• Provisión de costes de ventas, contabilización de gastos. El coste de la venta 
por concepto (cuenta contable) y combinación de características estará calculado 
en PA. Se  va hacer una extracción desde PA (implica un desarrollo) al sistema 
Access, en Access se va hacer la periodificación de estos gastos por devengo  y se 
van a cargar los gastos en FI (con la misma interfase de carga de históricos), 
imputados a todas las características PA. La contabilización se debe realizar con las 
mismas cuentas contables y las mismas características, el coste contabilizado 
probablemente sea menor del coste de venta calculado  porque existirán costes 
devengados a otros periodos. 
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• Contabilización de ingresos: Van a existir facturas de ingresos de TELCO que 
se van a cargar mediante la interfase de facturación,  las facturas de PORTALES 
que se van a contabilizar manualmente en el sistema, y facturas de OTROS 
(alquiler, Intereses, prestamos, servicios generales), se van a contabilizar también 
manualmente. Todos los ingresos de TELCO, PORTALES y  OTROS   se van a 
imputar a las características PA (definidas en la reunión de datos maestros) 
correspondientes en cada área de negocio. En el caso de los documentos que se 
cargan por la interfase de facturación nos vendrán informadas en el fichero de 
carga y en el caso de las facturas que se creen manualmente se imputarán a dichas 
características. Los interlocutores comerciales y las cuentas contrato del área de 
negocios de OTROS, se van a crear manualmente en el sistema antes de 
contabilizar facturas. 
• Provisión de costes de ventas: Para cada una de las cuentas contables de 
ingresos que  se calcule provisión de costes es necesario crear un campo valor en el 
módulo de PA. Es recomendable que se agrupen las cuentas de ingresos por 
concepto, si es posible, para evitar un número excesivo de campos valor. Por ahora 
las provisiones de costes que se han detectado han sido en función a Ingresos por 
Alta, ingresos Cuota, Ingresos Baja e Ingresos Consumo. Cada unos de estos tipos 
vendrá informado por cuenta contable desde facturación. 
El siguiente paso es el diseño de los documentos BB. En esta ocasión, se define un 
documento BB por cada uno de los siguientes procesos: Datos Maestros y Estructura 
Organizativa, Contabilizaciones, y Cierre y Presupuestación. A continuación se mostrará 
la información que se plasmó en ellos. 
El primer BB de Datos Maestros y Estructura se divide en las siguientes partes: Datos 
Maestros, Diseño Funcional y Diseño Técnico. 
En la parte de Datos Maestros se realiza una explicación general sobre cómo se van a 
manejar los datos maestros para el control de costes. 
El dato maestro más importante en una Sociedad CO es la Jerarquía de Centros de 
Coste se trata de una estructura en árbol que representa todos los centros de coste que existen 
a una sociedad CO y que determina la manera en la que se analizan y reportan los gastos en la 
compañía. 
La contabilidad de clases de coste y de ingresos proporciona un resumen de los 
costes e ingresos de una empresa. La contabilidad de costes y la gestión financiera se 
reconcilian mediante la contabilidad de clases de coste. Las clases de coste no son más que 
cuentas de mayor de gastos e ingresos dados de alta en la Sociedad CO. Las clases de coste se 
dividen en dos tipos: 
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• Clases de coste primarias: Corresponden una a una a las cuentas de mayor 
de gastos e ingresos. Mantienen el mismo número. Reflejan las 
contabilizaciones financieras. 
• Clases de coste secundarias: Corresponden a las cuentas internas que se 
utilizarán para realizar operaciones internas entre objetos de coste (centros de 
coste, subrepartos) que no tiene reflejo en contabilidad financiera. 
Los centros de costes son objetos recolectores de costes e ingresos. La contabilidad de 
centros de coste determina en qué lugar se producen los costes de la empresa, los costes se 
asignan a áreas de la empresa en la que se produce el coste. Una operación contable que afecte 
a ingresos o a gastos tendrá que ser imputada a un objeto de costes (centro de coste, objeto 
PA). 
Respecto a los datos maestros de la Sociedad PA, existen las características y los 
campos valor. Las características son los criterios en la cuenta de resultados (CO-PA) según 
los cuales se  pueden analizar  resultados operativos y realizar una planificación diferenciada de 
ventas y de beneficios. La combinación de los valores para las características en una sociedad 
PA se denomina un objeto PA. Las características que se definen se almacenan en un catálogo 
de campos. Si se asigna una característica a una tabla de verificación, ésta sólo podrá aceptar 
aquellos valores incluidos en la tabla de verificación. 
Los campos de valor  son necesarios en la cuenta de resultados analítica. Éstos son los 
campos que contienen las cantidades y campos de moneda que se quieran analizar en CO-PA 
y representan la estructura de los costes y beneficios. 
 En el diseño funcional, se muestra la solución propuesta. Como ya se ha adelantado en 
la primer parte de este capítulo tanto la jerarquía de centros de coste como las principales 
características PA que se utilizarán, no es necesario repetirlas. 
 El apartado de diseño técnico también es exiguo, pues todos los datos se cargarán de 
forma manual, y no existe ningún interfaz. 
El siguiente BB de Contabilizaciones se divide en las siguientes partes: 
Contabilizaciones de Gastos e Ingresos, Diseño Funcional y Diseño Técnico. 
En la primera parte se realiza una explicación general de la gestión contable de gastos e 
ingresos utilizando CO-PA.. Todos los gastos/ingresos se deben contabilizar  a objetos de 
Controlling para obtener una cuenta de pérdidas y ganancias. En EMPRESA la cuenta de 
resultados se va a obtener en PA independientemente de que haya costes que se analicen  en el 
centro de coste correspondiente. Todos los costes de los centros de coste se deben traspasar a 
PA para obtener la cuenta de resultados analítica completa en PA. 
VIAJES además del análisis de costes por  centros de coste, también lleva un análisis 
por los conceptos de: Hoteles, Paquetes (Nacional Extranjero), Seguros, Aéreo (Nacional, 
Internacional), en principio este análisis se llevará por cuenta contable por lo que en CO  
habrá una combinación de Centro de coste /Cuenta contable. 
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Actualmente EMPRESA lleva toda su gestión de costes e ingresos por Peoplesoft, 
básicamente se obtiene cuentas de resultados por Área de negocio, producto y centros de 
coste. Toda esta información se vuelca a Excel y se obtiene informes de cuentas de resultados 
por combinación de todas estas características. 
En el diseño funcional, se muestra la solución tomada tras las reuniones previas. 
Todos los ingresos facturados se contabilizarán en el sistema en RMCA imputados a objetos 
PA. Se van a cargar facturas de ingresos de TELCO mediante la interfase de facturación,  las 
facturas de PORTALES  se van a contabilizar manualmente en el sistema, y facturas de 
OTROS (alquiler, Intereses, préstamos, servicios generales), se van a contabilizar también 
manualmente. Todos los ingresos de TELCO, PORTALES y  OTROS se van a imputar a las 
objetos  PA (definidos en el proceso de datos maestros) correspondientes en cada área de 
negocio. En el caso de los documentos que se cargan por la interfase de facturación nos 
vendrán informadas en el fichero de carga y en el caso de las facturas que se creen 
manualmente se imputarán a dichas características de forma manual. Todas las imputaciones 
de gastos e ingresos del Área de negocios OTROS irán al área de negocios de OTROS, las 
demás características irán en blanco. 
Se contabilizarán gastos de EMPRESA bien desde  FI bien des de MM a centros de 
coste. Estos Centros de coste están creados en una jerarquía por criterio de responsabilidad. 
Para obtener una cuenta de resultados completa  todos los costes imputados a centros de 
coste se tienen que traspasar a PA, esto en SAP implica que se tienen que crear ciclos de 
reparto para traspasar estos costes a PA. Todos los costes se podrán transferir a PA a 
cualquiera de las características definidas. 
En el diseño técnico se muestra que es necesario configurar en el sistema: 
• Toda la Sociedad CO con sus datos maestros 
• Toda la Sociedad PA con sus datos maestros 
• Esquemas de Cuentas de resultados FI-PA 
• Esquemas de valoración 
• Precios de condiciones de esquema de valoración 
• Ciclos de reparto de CO 
• Ciclos de reparto a PA 
El siguiente BB de Presupuestación se divide en las siguientes partes: Presupuestación 
y cierre, Diseño Funcional y Diseño Técnico. Como siempre, en la primera parte se realiza una 
definición sobre como se maneja en SAP R/3 la planificación de costes CO, la 
presupuestación de órdenes de inversión, la planificación en PA y el cierre de periodo en CO, 
con los traspasos, distribuciones y sobrepartos correspondientes. 
En el diseño funcional, ya se abunda en la solución propuesta de cada uno de estos 
puntos: 
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• Planificación gastos e ingresos de EMPRESA. La planificación en SAP 
será paralela a las contabilizaciones reales que se hagan en el sistema, es 
decir, se planificará en PA todo aquellos costes /ingresos que en real se 
contabilicen directamente a PA. Se planificarán en centros de coste todos 
aquellos costes que se contabilicen a centros de coste. El presupuesto de 
ingresos (por tipo de servicio) y coste de ventas se introducirá en el sistema 
por objeto PA (por característica, área de negocio, tipo de servicio etc). El 
procedimiento es similar para las tres áreas de negocio de EMPRESA 
(TELCO, Portal y Otros). Para realizar esta presupuestación en SAP se 
utilizará un lay-out estándar de PA. La planificación consiste en introducir 
manualmente o por un fichero Excel , datos plan en PA por combinación 
de campos valor y características. 
Se planificarán por centros de coste todos aquellos costes que se 
contabilicen directamente contra centros de coste tanto si vienen desde FI 
como de MM. La planificación de centros de coste se realizará con un 
layout estándar de planificación de centros de coste, y consistirá en 
contabilizar datos plan por cuenta contable centro de coste. Las cuentas 
contables que se planifican deberían de ser las mismas en las que se 
contabiliza en real para poder tener la comparación y desviaciones de datos 
plan datos reales. 
• Planificación de órdenes de inversión EMPRESA. Se van a utilizar 
ordenes de inversión para reflejar el presupuesto de los proyecto de 
inversión. Se creará una orden de inversión por cada proyecto de inversión 
que se asignará al activo fijo en curso y definitivo. Estas ordenes se 
presupuestarán para comparar el real con el presupuestado, estas ordenes 
no se van presupuestar por cuenta contable el presupuesto es único por 
orden de inversión y no se contabiliza por cuenta contable. Esto se verá 
mejor al abordar los BB del módulo PS, que trata sobre las órdenes de 
inversión.    
• Planificación  de gastos e ingresos VIAJES. En VIAJES se 
presupuestará por cuenta contable, centro de coste, se utilizará un layout 
estándar para contabilizar datos plan por cuenta /centro de coste, en los 
informes se podrá comparar el plan con el real siempre que se contabilice 
en real y se planifique en las mismas cuentas. 
• Cierre de  periodo de VIAJES Al cierre del periodo de viajar.com se 
realizaran los repartos de costes y de ingresos en CO en función a los 
valores estadísticos, porcentajes fijos y partes fijas. Estos repartos 
consistirán en repartir gastos de unos centros de coste emisores a centros 
de coste receptores en función a valores estadísticos como (headcount, 
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M2) que se registrarán manualmente en los centro de coste. Además de  
reparto por valores estadísticos, existirán repartos en función a los ingresos, 
que en viajar.com estarán registrados como clases de coste en los centros 
de coste. 
• Cierre de  periodo de EMPRESA. Al cierre del periodo de EMPRESA 
se realizaran los repartos de costes en CO en función a los valores 
estadísticos  o porcentajes fijos. Estos repartos consistirán en repartir 
gastos de unos centros de coste emisores a centros de coste receptores en 
función a valores estadísticos que se registrarán manualmente en los centro 
de coste .Todos los costes que se registren en centros de coste, se van a 
traspasar a PA en su totalidad bien por porcentajes, bien en función a los 
ingresos contabilizados en PA por las características que se definan para 
cada concepto del coste. En principio en EMPRESA no se van hacer 
repartos de datos plan, ya que la planificación se contabilizará a nivel 
detallado, queda abierta la posibilidad de hacer estos repartos. SAP ofrece 
informes en los que se comparan datos reales con datos planificados para 
cada una de las imputaciones. 
En el diseño técnico, por último,  se muestra que es necesario configurar en el sistema: 
• Perfiles de planificación 
• Layout de planificación CO 
• Layout de planificación PA 
• Ciclos de reparto real /plan CO 
• Ciclos de subreparto real /plan PA. 
4.1.3.4. BB Módulo MM.  
Las reuniones de trabajo de MM para el diseño del BB se dividen en dos bloques, 
Estructura Organizativa (Datos maestros) y Procesos de compras y almacenamiento. 
En las reuniones sobre la estructura organizativa y los datos maestros, se decide que 
existirá una única organización de  compra que será la que gestione la compra tanto de la 
sociedad EMPRESA como viajar.com, se llevará a través del concepto SAP de organización 
de compras de referencia. En cuanto a los centros se establece un centro logístico asociado a 
la sociedad EMPRESA. 
Se decide que habrá tantos grupos de compra como departamentos solicitantes: 
marketing, ventas, material de Informática, network, Recursos Humanos y  Servicios 
Generales. 
Las distintas agrupaciones  de materiales de EMPRESA son del tipo almacenables, 
servidores, materiales de equipos para servicios de conectividad, de uso propio y materiales a 
terceros. 
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EMPRESA utiliza materiales que se compran directamente como activos, y existen 
también materiales que en la compra pasan directamente a gasto como por ejemplo materiales 
de embalaje, instrucciones, promoción…, esto en el sistema  se llevaría como pedidos 
imputados a un activo fijo en el primer caso o a un centro de coste en el segundo. 
Respecto a los procesos de compras, Se parametrizarán los departamentos como 
grupo de compras, con el fin de poder marcar en cada solicitud de pedido y en cada pedido de 
compras o en contrato el departamento que realizó la solicitud. Así mismo dicho grupo servirá 
para marcar las estrategias de liberación, tanto de solicitud de pedido como de pedido con el 
fin de tratar las autorizaciones. 
Estos departamentos solicitan materiales pero para alguno de ellos se requieren ciertas 
autorizaciones por ello cuando se contemplen las estrategias de liberación para las solicitudes 
de pedido se tomarla decisión. 
Para los pedidos de compras se establecerán estrategias de liberación, en función del 
importe y departamento que realiza la compra. 
Las recepciones se realizarán contra albarán que se envía desde los almacenes una vez 
recepcionados. Esto quiere decir que la mercancía se encuentra en el almacén físicamente 
antes que reflejada en el sistema. 
Respecto a los procesos de almacenamiento, para los movimientos de almacén se 
propone: 
• Entradas: se realizarán contra el pedido por lo que queda garantizada la 
entrada de mercancía contra pedido. Si no existe pedido en el sistema no se 
podrá realizar dicha entrada. 
• Traspasos: funcionalidad estándar de movimientos entre almacenes. 
• Salidas: se parametrizarán los distintos tipos de movimientos y los distintos 
motivos para indicarlo en las salidas. En función del tipo de movimiento la 
imputación se realizará contra una cuenta u otra. 
El siguiente paso es el diseño de los documentos BB. En esta ocasión, se define un 
documento BB por cada uno de los siguientes procesos: Entrada de mercancías y 
facturación, Movimientos de almacén, y Solicitudes y Pedidos. A continuación se 
mostrará la información que se plasmó en ellos. 
El primer BB de Compras se divide en las siguientes partes: Entrada de mercancías y 
facturación, Diseño Funcional y Diseño Técnico. Como siempre, en la primera parte se realiza 
una  explicación general sobre cómo gestiona SAP los procesos de entrada de mercancías y 
facturación. 
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Una vez se ha realizado el documento de compras, el siguiente paso es la recepción de 
los materiales o de los servicios. 
Las recepciones en el sistema se basan en los albaranes de entrega del proveedor. El 
albarán del proveedor tiene que estar basado en el pedido de compras emitido desde SAP. 
Con lo que para realizar la recepción, se hará siempre tomando como referencia el pedido de 
compras, los materiales y las cantidades del mismo.  No se podrá recepcionar nada que no 
venga desde un pedido de compras, ya que el primer paso para recepcionar una mercancía es 
introducir el número del pedido de compras de SAP en el sistema. En este momento el 
sistema nos propondrá las líneas a recepcionar, con las cantidades que nos queden por 
recepcionar y en función de lo parametrizado y establecido no se podrá recepcionar de más. 
La factura de proveedor, debe ser un fiel reflejo de la recepción, ya que se facturará en 
base a la recepción. En la factura, el proveedor debe reflejar lo entregado. Podrá agrupar en 
una factura todas las recepciones realizadas, pero siempre tendrá que reflejar el pedido de 
compras de EMPRESA para realizar la factura. Se marcarán límites de tolerancia para 
contemplar las posibles modificaciones de precio. Estas podrán fluctuar en un % marcado en 
la parametrización. 
En el diseño funcional, se define que ambos procesos, de entrada de mercancías y de 
facturación, se realizarán en SAP R/3 a través de la funcionalidad estándar. Para cualquier tipo 
de recepción, sea de materiales o de servicios, será necesario hacerla por la transacción MIGO 
con referencia a pedido de compras.  
La facturación se realiza mediante la transacción MIRO. Se introducen datos de la 
factura y a que pedido de compras hace referencia. El proveedor tiene que reflejar en su 
factura el número de pedido de compras SAP. El sistema verifica contra el pedido los 
importes recepcionados y comprueba los datos e importes que se introducen con la factura. Si 
los importes introducidos son correctos, se podrá grabar y se contabilizará en el momento, 
generando una partida para pagar. 














Figura 36: Flujo Recepciones/Facturación 
Por último, en el diseño técnico del BB se comentan las necesidades de carga de datos. 
Se cargarán contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, partidas de dichas facturas por 
proveedor, con el fin de ir matando las partidas contra las facturas que entrarán por FI de 
proveedores de los pedidos en curso no cargados en el sistema. 
El siguiente BB, se divide en las secciones Gestión de almacenes, Diseño Funcional y 
Diseño Técnico.  
En SAP la gestión de los almacenes se lleva desde el submódulo MM-IM de la gestión 
de compras. A través de este módulo se gestionan stocks, entradas, movimientos entre 
almacenes y salidas del mismo. En función de las clases de movimientos también ser realizarán 
imputaciones a una u otra cuenta en función de lo definido previamente. Todo movimiento de 
salida o entrada que se realice dentro de un almacén implica un documento contable, ya que 
además de mover materiales y stock se hacen variaciones en la cuenta de existencias, ya que los 
materiales dentro de un centro y almacén están valorados. 
Como el sistema estándar cubre las expectativas, en el diseño funcional se describe 
cómo se llevará a cabo la gestión de todos los movimientos que precisa EMPRESA. 
En SAP se realizarán los siguientes movimientos de almacenes, que serán los utilizados 
por EMPRESA: 
• Entrada de mercancías. Se prevén entradas sin referencia a pedido de compras, 
como pueden ser: devolución de una mercancía y una entrada sin pedido pero de 
necesario almacenaje en el sistema. 
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• Salida de mercancías. A través de una transacción específica, se realizarán los 
movimientos de salida de almacén. Estos movimientos realizarán un apunte 
financiero, ya que implican una disminución del stock y por lo tanto del valor 
del centro/almacén y un apunte a la cuenta que se defina de Variación de 
existencias. Esta cuenta puede llevar una imputación a un centro de coste. Se 
contemplan los siguientes movimientos de salida: venta, promoción con 
compromiso de permanencia (envíos de materiales de forma gratuita, pero 
llevan implícito un coste, ya que en el almacén están valorados y por lo tanto 
reduce en su salida el valor del centro/almacén), promoción sin compromiso 
de permanencia, sustituciones (envíos de materiales y recepciones de los 
recogidos en casa de cliente. Estas recepciones entrarán al almacén bloqueadas 
por calidad, con el fin de que el material no quede en libre utilización y no 
pueda ser usado para otra salida.) y pérdidas. 
• Traslados. Será un movimiento específico el que dirigirá esta operativa. El 
traspaso se puede realizar en uno o dos pasos, como hemos explicado 
anteriormente. 
• Traspaso de clase de stock. Para paliar el escenario de stock en transito. Las 
diferencias entre lo facturado y lo enviado pasa a ser en transito, para no sacar 
la mercancía en un movimiento sin determinar, se propone bloquear dichos 
materiales y cantidades en un movimiento de almacén para dejarlo en transito.  
Por su parte, en el diseño técnico, se menciona que será necesario utilizar informes 
para listar las salidas de almacén por clase de movimiento y un informe de valoración de 
almacén a fecha, con precio de venta de material a fecha. Estos se sacarán a través del 
estándar, así como la carga de materiales, que se realizará por la transacción LSMW. 
El último BB del módulo de Compras, se divide en las secciones Solicitudes y Pedidos, 
Diseño Funcional y Diseño Técnico.  
En la parte general, se explica que el proceso de compras se basa en la realización de 
pedidos de compra, vía solicitudes o bien referenciados a un contrato marco. Estas solicitudes 
nacen por la necesidad detectada por un departamento. Para que esta solicitud se transforme 
en pedido o en contrato, tiene que pasar por un proceso de autorizaciones. Este proceso 
comenzará en el propio departamento y pasará a la división financiera. 
Si la solicitud prospera, se transformará en un pedido de compras o bien en un 
contrato. Este pedido de compras seguirá también un proceso de autorización antes de poder 
enviar el pedido al proveedor. El pedido de compras es un reflejo de la solicitud, en cabecera 
estará cumplimentado por el proveedor, el grupo de compradores,  las condiciones de pago, 
fechas, y en las líneas los materiales solicitados, cantidades, importes, centro y almacén de 
entrega, etc. 
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La liberación permite, enviar el formulario impreso al proveedor para que efectúe sus 
servicios, recepcionar los materiales o los servicios, y proceder después de esto a la 
facturación. 
En el diseño funcional, se comenta que la funcionalidad estándar de SAP de creación 
de pedidos desde solicitudes de compra, se adecua perfectamente a lo necesitado. Las compras 
se gestionarán partiendo desde solicitudes de compras (ME51N), generadas por cada 
departamento y bajo la Autorización de la solicitud por parte del Director del Departamento 
que realiza la solicitud. Estas autorizaciones se llevarán a cabo mediante el sistema estándar de 
liberaciones de SAP, que incluye un workflow de notificaciones. 
El documento base para todo el proceso de compras en SAP es el pedido de compras. 
Desde este pedido se imprime el formulario de pedido que se le enviará al proveedor, se 
realizarán recepciones de mercancías o bien de servicios con el fin de justificar el trabajo 
realizado. Se puede crear con referencia a una solicitud de pedido. 
Para la gestión de los pedidos de compra (ME21N) y su emisión al proveedor, se 
seguirá una política de liberaciones. Esta gestión se basará en el tipo de pedido, el importe y el 
grupo de compradores. Hasta que el pedido no haya sido liberado no se podrá emitir el 
documento pedido al proveedor. Y por lo tanto no se podrán realizar ningún documento 
posterior. Se mirará la posibilidad de emitir un pedido prueba desde el pedido de compras. Las 
líneas del pedido de compras pueden ir imputadas en función del departamento que efectúa la 
compra, ya que estos están catalogados como Centro de Coste. 
 
 
Figura 37: Pedido de Compra SAP R/3 
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Por último, en el diseño técnico, se comenta que se han de cargar proveedores, materiales 
y servicios. Se manejará un fichero en el cual se rellenarán los datos básicos de cada proveedor 
desde el punto de vista de compras, dándole de alta en la organización de compras, y 
actualizando las vistas de compras. 
Además, Se generarán 3 perfiles de autorización, creación y modificación de 
documentos, visualización de documentos y creación a nivel general,  para cualquier empleado 
(que tenga usuario SAP) de EMPRESA con creación de solicitudes de pedido. 
4.1.3.5. BB Módulo PS.  
Las reuniones de trabajo de PS para el diseño del BB se dividen en dos bloques, Datos 
maestros y Procesos. Al ser éste el módulo de menor alcance, con un workshop hubo 
suficiente. Por lo tanto, pasamos directamente a describir los documentos Bussines Blueprint 
generados. 
El primer BB de Gestión de Proyectos se divide en las siguientes partes: Datos 
Maestros, Diseño Funcional y Diseño Técnico. Como siempre, en la primera parte se realiza 
una  explicación general sobre cómo gestiona SAP los datos maestros en el módulo PS. 
Los proyectos son estructuras de segmentos que permiten llevar un control detallado 
de la gestión de inversiones y sus gastos asociados. Viniendo a representar el ciclo de vida del 
proyecto (creación, imputación, liquidación periódica y liquidación final). Cada proyecto se 
inicia con la definición y clasificación de las estructuras necesarias para ejecutarlo definiendo 
hasta el máximo nivel de detalle.  
El proyecto se asigna a una sociedad FI y a una sociedad CO. El proyecto se estructura 
utilizando el Plan de Estructura de Proyecto (PEP). Donde la cabecera define lo que es el 
proyecto en sí y la estructura dependiente de dicha cabecera la definen los Elementos PEP que 
vienen a definir cada uno de los segmentos que integran el proyecto. En EMPRESA se 
distinguen entre dos tipos de proyecto: Proyectos de gastos generales y proyectos de inversión 
de capital. 
Los proyectos se componen de objetos de imputación (Elementos PEP) que 
almacenan los costes (planificados y reales) asociados a un proyecto. Estos Elementos PEP,  
se estructuran de forma jerárquica en N niveles formando el Plan de Estructura del Proyecto 
(PEP) Es decir, un proyecto representa la estructura de los Elementos PEP. El proyecto no 
recibe imputaciones reales ni plan (Presupuestos, Compromisos y Devengos) directamente, 
sino a través de sus Elementos PEP.  
La herramienta PEP es una herramienta importante que le ayuda a mantener un 
resumen del proyecto. Esta herramienta es la base de la organización y coordinación del 
proyecto y muestra la cantidad de trabajo, el tiempo necesario y los costes derivados del 
proyecto. 
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En la parte correspondiente al diseño funcional, se especifica la solución propuesta. El 
objetivo primordial de la implantación del módulo de proyectos se basa en el control de gastos 
e inversiones a realizar tanto a nivel interno (ampliación de las redes de cable pertenecientes a 
EMPRESA, implantaciones internas, etc), como de proyectos externos (proyectos realizados a 
terceros). 
Con lo anteriormente descrito se obtendrán todos los gastos e inversiones realizadas a 
lo largo de la vida del proyecto pudiendo valorar su análisis económico en función de los 
beneficios obtenidos tras su puesta en funcionamiento. Siendo uno de los principales aspectos 
relacionados con el módulo la gestión del presupuesto asignado a cada elemento PEP. 
Para los proyectos de EMPRESA no se definirán máscaras internas del sistema ya que 
los propios usuarios irán introduciendo según diferentes criterios una definición propia de 
caracteres pudiendo optar por cambiar el número de caracteres que definen cada apartado, por 
ejemplo la definición  de proyecto podrá ser RED1 o VOD o 3P. Esto no hace posible el 
introducir una máscara de definición propia en el sistema y obliga al usuario a definirla de 
manera individual para cada proyecto. 
De este modo, un nombre de elemento PEP real será el siguiente: P3P-T212-SIS-
SCEN-OFP-I (Proyecto Triple Play), donde la máscara sería la siguiente: 
• P3P: Definición de proyecto. 
• T212:  Epígrafe 
• SIS: Naturaleza (área de sistemas en este caso)  
• SCEN: Tipo de Nodo (Central) 
• OFP: Nodo (Oficina de proyecto) 
• I: Gasto o Inversión. 
Respecto al diseño técnico, las necesidades de carga presentadas en el proyecto 
EMPRESA son las siguientes: carga de los proyectos iniciales, carga de los proyectos en curso 
de la Compañía eléctrica y carga de la planificación de los proyectos definidos. 
Para realizar la carga de los Elementos PEP en EMPRESA se debe proceder en dos 
niveles: en un primer nivel se debe proceder a la carga de los Datos Maestros. Para ello se 
debe realizar la carga de toda la estructura del proyecto, cargando con la nueva nomenclatura 
todos los niveles con los que se vaya a operar. Esto quiere decir que se debe empezar con la 
carga de definición del proyecto pasando luego a cargar las estructuras que se consideren 
necesarias para la ejecución del mismo (del nivel 1 al nivel 4 que es el último nivel en el que se 
imputa). 
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En un segundo nivel se debe proceder a la carga de las imputaciones que existen en lo 
Elementos PEP provenientes del sistema de la Compañía eléctrica.  La carga se realizará 
mediante saldos, estudiando la posibilidad de la carga de pedidos para poder llevar el control 
sobre el comprometido al proyecto. 
El segundo y último BB de Gestión de Proyectos se divide en las siguientes partes: 
Operativa de procesos, Diseño Funcional y Diseño Técnico. Se detallan los principales 
procesos en PS, para luego profundizar en el diseño funcional: 
• Planificación de proyectos. Con la planificación lo que obtenemos es 
información sobre las desviaciones que se van produciendo (diferencia entre lo 
real y lo planificado). Toda esta información se obtendría a través de informes 
por lo que será necesario el tener que estar en continúa revisión de los mismos. 
Frente a la presupuestación que por medio del control de disponibilidad nos 
ofrece información online de las desviaciones críticas que se van produciendo a 
lo largo de la vida del proyecto. La planificación se realizará por clase de coste 
y período. Pudiendo planificar en varias versiones (diferentes escenarios de 
planificación) y llevando un control de lo planificado a nivel anual. 
• Gestión de presupuestos. De manera paralela a la planificación de los 
proyectos se puede llevar a cabo la presupuestación de los mismos. El 
presupuesto se ha de realizar sobre cada elemento existente en el proyecto 
(Elemento PEP), de manera que este ha de ser distribuido hasta el último nivel 
de imputación para que el presupuesto pueda ser controlado mediante el 
Control de Disponibilidad y poder llevar un elevado control económico-
financiero sobre el proyecto. 
• Liquidación parcial. De manera periódica (mensual) se deberá liquidar el 
total de las imputaciones que ha recibido el Elemento PEP, con ello se 
liquidarán los importes en función de la operativa de los mismos: si se trata de 
un elemento PEP de inversión se deberá liquidar sobre al Inmovilizado en 
Curso que el mismo PEP tiene asignado, si se tratase de un Elemento PEP 
receptor de gastos se deberá liquidar contra el centro de coste u objeto PA 
correspondiente. 
• Liquidación definitiva. Para proceder a la liquidación del Elemento PEP 
tendremos que haber creado con anterioridad un Activo Fijo final, que se 
puede incluir de forma automática e la norma de liquidación del PEP. A la 
finalización del proyecto existente se deberá realizar la liquidación del mismo 
sobre el activo final. Se procederá a liquidar el total de las imputaciones que ha 
ido recibiendo el activo en curso sobre el activo fijo final. En este mismo 
instante el activo podrá empezar a ser amortizado. 
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El apartado del diseño técnico queda vacío: no existen necesidades de carga de 
interfases en esta parte. 
4.1.3.6. BB Módulo SD.  
La implantación del módulo de SD en EMPRESA se puede considerar, por su tamaño 
y su amplio uso de recursos, así como su duración en el tiempo, como un proyecto aparte de 
la implantación. Si bien se utiliza el módulo estándar sin apenas modificaciones, la necesidad 
de comunicarse con los sistemas de provisión del servicio internos así como con el operador 
logístico para servir los pedidos, hicieron que fuese necesario desarrollar una serie de 
programas que interpretaran y se comunicaran con ficheros con esta información. 
La implantación del módulo logístico será descrita en esta memoria con menos detalle, 
ya que el objetivo es mostrar cómo se diseño el BB para este módulo, por lo que quedará 
cubierto. A diferencia de los anteriores, aquí se subdividirá en apartados, para una mejor 
comprensión lectora. 
4.1.3.6.1. Requerimientos logísticos EMPRESA.  
El primer apartado del documento BB recoge los principales requisitos de EMPRESA: 
• Disponer de alarmas de control de stock, gestión de este stock, propuestas de 
aprovisionamiento, planificación de aprovisionamiento, tomando en cuenta las 
necesidades de los pedidos de venta y/o además alguno o varias de estos parámetros: 
punto de pedido de stock, stock de seguridad, plazo de entrega previsto del proveedor, 
un grado de cobertura, un tamaño de lote, un stock mínimo. Con ello el sistema debe 
generar propuestas automáticas de aprovisionamiento y en base a ellas se puedan 
tomar decisiones de solicitud de compra. 
• Es necesario que los diferentes movimientos que se realizan a través de expedición 
sean informados al departamento financiero, ya que según la tipología de la entrega 
efectuada al cliente es necesario realizar diferentes acciones en finanzas, aunque 
logísticamente, su tratamiento sea idéntico. 
• El área de ventas de EMPRESA conformada a través de una Organización de Ventas, 
Canal de Distribución y Sector de Distribución requerida es la siguiente: 
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Figura 38: Estructura área ventas EMPRESA 
 
• Los almacenes requeridos para el proceso logístico en EMPRESA son los siguientes: 
Seur, Central y Nacex. 
• Tipos de Venta: 
o Venta a cliente final. 
o Venta a cliente por promoción sin compromiso. 
o Venta a cliente por promoción con compromiso. 
o Venta a cliente por renovación (envío a cliente que sustituye su equipo 
actual por una más potente que le oferta EMPRESA. 
o Venta a cliente por sustitución por avería, que puede ser: 
 Con retorno de elementos defectuosos (para EMPRESA 
significa una entrada del equipo en su stock) 
 Sin retorno de elementos defectuoso (no hay entrada del 
equipo en el stock de EMPRESA) 
• Flujos de devolución de mercancías o equipos requeridos por EMPRESA: 
o 1ª  Devolución del transporte. La entrega física no llega a 
producirse. Es una anulación de la entrega. El kit (conjunto de 
elementos o materiales que es entregado al cliente final) es devuelto al 
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almacén de expedición, desmontado y colocados sus componentes en 
sus ubicaciones de origen. Esto puede ser por dos motivos: 
 El cliente solicita la “baja” antes de la entrega física (ésta entra 
en Admin), por lo que la entrega se debe anular y el pedido se 
debe bloquear para entrega. 
 El cliente no solicita darse de baja, pero no es posible realizarle 
la entrega físicamente. 
o 2ª Devolución voluntaria. El cliente recibe el equipo y a posteriori 
decide devolverlo voluntariamente. Para ello se pone en contacto con 
el operador logístico para su entrega. Dicho equipo entra en el stock 
con el estado de “Control de Calidad” en espera de su revisión. Si la 
revisión no detecta fallos, éste pasa de “control de calidad” a “libre 
utilización”. Si por el contrario el equipo no está correcto, éste va a 
merma o a proveedor en garantía. 
• Es necesario poder realizar traslados - traspasos de stock de almacén a otro, entre los 
diferentes estatus de stock (libre a control de calidad y viceversa, etc.), entregas sin 
referencia a clientes y proveedores, traspasos de stock de material a material, gestión 
de stock de referencias activas (recepciones, salidas, etc.). 
• Es necesario que desde ADMIN se comuniquen los datos del cliente y los datos del 
pedido comercial, para que se pueda la expedición a cliente. 
• El usuario solicitará un pedido comercial a través de la web, éste llegará al sistema de 
admin. Antes de ser provisionada la línea, el pedido comercial y los datos del cliente de 
forma automática llegarán a logística para que éste se tome en consideración en el 
acopio y demás procesos. El sistema de logística, de forma automática interpretará los 
datos y generará la expedición. 
• A partir del RFS (Ready For Service),  es decir, cuando la provisión, o confirmación de 
línea contratada está lista, el sistema de logística, de forma automática interpretará los 
datos y generará la expedición. 
• Los pedidos deben ser visibles para atención al cliente. 
• Los informes solicitados por EMPRESA deben de mostrar la siguiente información: 
o Control de tiempos medios de entrega. Histórico de las entregas. 
o Volúmenes entregados por periodo (mes/semana/día) referidos a 
número de kit y/o referencias del kit. 
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o Análisis de costes en la expedición. Evaluación de los mismos en 
función de los costes de manipulación, precios del contrato marco del 
proveedor logístico y diferentes configuraciones de kit comercial. Se ha 
acordado definir este punto más en detalle. 
o Diferenciación de expediciones según el tipo de flujo logístico 
realizado. 
o Verificación y control de entregas atrasadas. 
o Grado de rotación de los materiales almacenados. 
o Informes de gestión de stocks. 
o Informe de movimientos entre almacenes. 
o Informe que muestre las alarmas de aprovisionamiento cuando se 
produzca una posible rotura de stock. 
o Informe de control de fraude (Clientes con más de 2 devoluciones a 
origen). 
• El operador logístico enviará las siguientes comunicaciones a EMPRESA, las cuales se 
tendrán que procesar en R/3: 
o Stock 
o Estado de Pedidos 
o Devoluciones 
o Confirmación de los pedidos preparados para salida con el número de 
serie y transporte asociado. 
o Confirmación de entregas realizadas a cliente. 
o Situación sobre las entregas en curso no entregadas (estados). 
o Situación sobre los movimientos realizados en el almacén, incluidas las 
entradas de mercancía de los pedidos de compra. 
o Situación sobre el stock físico en Seur. 
o Documentos de facturación a EMPRESA (mensual o quincenal). 
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4.1.3.6.2. Diseño Funcional.  
A continuación se muestran diagramados y explicados los procesos logísticos 
diseñados que se pondrán en funcionamiento al finalizar dicha fase del proyecto. Estos 
procesos están basados en los requerimientos y procesos descritos por EMPRESA en la fase 
de toma de requerimientos.  




















Figura 39: Procesos logísticos EMPRESA 
A continuación, se describen uno a uno los procesos: 
Proceso 1: Lanzamiento de Producto Comercial. 
El proceso comienza cuando Marketing informa a Logística de los productos 
comerciales que va a ofertar a los clientes. Logística crea manualmente el código de los kits y 
de los componentes que conforman en R/3 - MM. La codificación de los materiales será 
interno tanto para los códigos de los kits como para los componentes. A cada material se le 
asocian parámetros relativos a Datos Básicos, Ventas, Compra, Almacenamiento y Contables. 
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Paralelamente a estas acciones: siempre que un material sea creado y/o modificado, se 
generará un fichero con los datos actualizados del material. Este fichero será enviado vial mail 
de forma automática al Operador Logístico. 
Proceso 2: Acopio de Componentes con MRP. 
El proceso comienza a partir de la finalización del proceso 1: Lanzamiento del 
Producto Comercial. Diariamente se ejecuta el MRP (Planificación de necesidades de 
material). A través del MRP se realiza una comparación de cantidades y fechas en cuanto a los 
pedidos de venta y entregas en curso, con el stock de libre utilización actual y las solicitudes y 
pedidos de compra en curso y pendientes de recibir. También se toman en cuenta lotes de 
compra de los materiales, stocks de seguridad a cubrir, múltiplos de lote, etc. 
Logística de forma manual ejecuta el listado con el resultado de la ejecución del MRP 
por material. Si las necesidades están cubiertas (pedidos y entregas en curso) por el stock, 
solicitudes y pedidos de compra en fecha y cantidad, no será necesario comprar más 
materiales. Si por el contrario, las necesidades no están cubiertas, el sistema genera de forma 
automática propuestas de compra (Ordenes Previsionales de Compra) en fecha y cantidad. 
Estas propuestas aparecen en el listado comentado anteriormente.  
Si Logística considera oportuno comprar material, de forma manual convierte la 
Orden Previsional de Compra en Solicitud de Pedido, copiándose automáticamente la 
posición en la solicitud de pedido. 
Una vez creada la Solicitud de Pedido por Logística, ésta pasa por el proceso de 
liberación de firmas de Solicitudes de R/3-MM (Compras). Una vez que ésta se ha aprobado 
completamente, Compras crea manualmente en R/3-MM un Pedido de Compra con 
referencia a la Solicitud de Pedido. 
Una vez creado el Pedido por Compras, éste pasa por el proceso de liberación de 
firmas de Pedidos de R/3-MM (Compras). Cuando el pedido ha sido liberado totalmente, 
automáticamente desde R/3-MM se envía por mail al proveedor. El proveedor entrega la 
mercancía en operador logístico y éste informa a través del fichero de movimientos la entrada 
de mercancías en el almacén.  Logística recepciona y carga de forma automática en R/3 – MM 
el fichero de movimientos, produciéndose la entrada de mercancías del pedido de compra de 
materiales e incrementándose el stock. 
Proceso 3: Venta por Alta. 
Una vez lanzado, el producto comercial los clientes comienzan a solicitar “altas de 
conexión” a EMPRESA.  Esto se traduce en pedidos comerciales de provisión (con 
compromiso, sin compromiso o renovación). Estos son generados manualmente en ADMIN 
por el CAC de EMPRESA o por los clientes a través de la web de EMPRESA. En este punto 
logística no actúa. Una vez que los pedidos de venta en ADMIN tienen el estado de “Alta” y 
ningún envío previo a cliente, se incluyen en un fichero de texto que se genera desde ADMIN. 
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Estos pedidos están pendientes de provisión, no tienen estado RFS. Previamente es necesario 
crear en R/3 – SD el cliente asociado al área de ventas concreta (Canal y Sector). 
Este fichero de pedidos es cargado de forma automática en R/3 – SD con estatus de 
“Bloqueado para entrega” (no se pueden expedir) pero sí se pueden tener en cuenta en el 
proceso de acopio .Existen ocasiones que el cliente llama al CAC para solicitar la cancelación 
de su pedido comercial.  Esto generará un fichero de cancelaciones. 
Una vez que se recibe la señal de provisión o confirmación de línea RFS (Ready For 
Service) en ADMIN, se genera automáticamente desde ADMIN un fichero de texto con los 
pedidos con RFS y que no han tenido un envío previo a cliente. En este fichero también se 
incluyen las direcciones de entrega detallada por el cliente, el kit y la cantidad definitiva 
asociado a la oferta comercial, así como el código de la oferta comercial. Este fichero de 
pedidos es cargado de forma automática en R/3 – SD, haciendo que se eliminen los bloqueos 
de entrega de los pedidos. Se ejecuta una verificación de disponibilidad de componentes de 
forma automática en el pedido,  y si se confirma la cantidad, el pedido está listo para entrega. 
Al grabar el pedido, se genera automáticamente un documento de entrega para expedición. 
En base a los documentos de entrega, se genera automáticamente desde R/3 un 
fichero de texto con las entregas con estatus pendiente de entrega y sin ningún envío previo al 
Operador Logístico. 
El Operador Logístico informa mediante un fichero de texto, de las entregas que han 
sido preparadas para su envío al día siguiente con su Nº de Transporte y del Número de Serie 
del equipo ADSL asociado a la entrega / pedido. El fichero es cargado de forma automática 
en R/3. Se asocia el número de Transporte y Serie con el número de cliente. A continuación 
se contabiliza la SM (Salida de Mercancías) de la entrega (Baja de Stock de materiales). La 
entrega tiene estatus C de “Concluida”. 
El Operador Logístico realiza las entregas e informa mediante un fichero de texto del 
ESTADO de las entregas realizadas. También informa del resto de Movimientos Logísticos 
producidos en el almacén del Operador Logístico (Ver Movimientos Logísticos de Mercancías 
informados) y del Stock almacenado en Seur por material y tipo de stock. Estos tres ficheros 
son enviados diariamente a EMPRESA. Los tres ficheros son cargados automáticamente en 
R/3 para actualizar stocks, fechas y estados de entregas. 
Según el estado de la entrega, se realizan una serie de acciones diferentes. Una entrega 
se considera finalizada si tiene uno de los estados siguientes: 
• Entregada . 
• Devuelta a origen sin entrega. 
• Llegada de Devolución a origen sin entrega. 
• Siniestro. 
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Si el estado de la entrega es entregada, el proceso habrá finalizado. El pedido se 
incluirá en el fichero de pedidos finalizados que se transferirá a ADMIN si el pedido es de 
venta por alta, no de sustitución. Si el estado de la entrega es siniestro, automáticamente se 
realiza un pedido de devolución de merma con referencia al pedido que ha sido siniestro  
Si el estado de la entrega es devuelta a origen sin entrega, automáticamente se realiza 
un pedido de devolución en base al pedido original, creándose automáticamente su entrega de 
devolución. Si el estado de la entrega es recepción de la entrega devuelta a origen, se 
contabiliza automáticamente la EM de la entrega del pedido de devolución. 
Proceso 4: Venta de Sustitución. 
El Centro de Atención al Cliente CAC, recibe llamadas de clientes por fallos en su 
línea ADSL. Logística no interviene en este proceso. El operador del CAC genera una 
incidencia en CRM para cada una de las llamadas, a las cuales les asigna el Id de contrato de la 
línea y un texto descriptivo sobre el posible error en la línea. Logística no interviene en este 
proceso. 
Logística se conecta a CRM y filtra las incidencias generadas en CAC en dos tipos: 
Sustitución o Componentes, según el texto descriptivo de la incidencia, Logística crea en R/3 
– SD un pedido de sustitución con los componentes necesarios, en función del pedido de 
envío reclamado por el cliente. Al crear el pedido se verifica la disponibilidad de componentes. 
Si se confirma la disponibilidad, el pedido queda preparado para generar la entrega de 
expedición. También se toma en cuenta si el material de sustitución debe ser suplido por ser 
obsoleto o por falta de stock. Al pedido se asocia el número de incidencia del CAC. 
Automáticamente se genera desde R/3 y en base a las entregas, un fichero de texto con 
las entregas de sustitución. En este fichero se informa si los componentes a entregar deben ser 
sustituidos por otros más modernos, si debe o no debe haber retorno de componentes, y si la 
entrega debe ser entregada por correo o por mensajería. Este fichero se adjunta y envía 
automáticamente por mail al operador logístico. Cada vez que haya un cambio en una de estas 
entregas, R/3 se conectará automáticamente por RFC a CRM y cambiará el estado de la 
incidencia correspondiente. 
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                 Figura 40: Proceso de venta por sustitución 
Proceso 5: Verificación de facturas. 
Una vez al mes, el Operador Logístico envía la factura de las entregas realizadas en el 
período.  Logística manualmente carga el fichero de texto enviado por el Operador Logístico 
en R/3 y compara de forma automática línea a línea en R/3 los datos de las entregas enviados 
por el Operador Logístico, con las almacenadas en /3 - SD. Los criterios de comparación que 
utilizan son los siguientes: la entrega ha sido generada por EMPRESA (existe el número de 
entrega en R/3),  tiene el estatus de ENTREGADA, no ha sido pagada previamente, los 
importes totales de manipulación y transporte coinciden con los precios acordados en 
contrato. 
Si los datos no coinciden, Logística avisa por teléfono o mail a Seur de las 
desviaciones. Si los datos coinciden, Logística marca manualmente y de forma masiva las 
líneas de entrega como “visada” (lista para pago) en el listado de R/3. 
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Una vez comprobadas y aceptadas todas las líneas de entrega, Logística crea una 
Solicitud de Pedido con los conceptos facturados agregados por cada factura presentada en 
R/3. Comienza el circuito de liberación de la solicitud de pedido (Proceso de Firmas) en R/3. 
Una vez liberada totalmente la Solicitud de Pedido, compras genera un pedido en base a la 
solicitud de pedido en R/3 – MM .El pedido entra en el circuito de firmas (Cadena de 
liberación).Cuando el pedido de compra ha sido liberado totalmente, compras realiza la 
recepción de los servicios en R/3 – MM (Entrada de Mercancías). 
FI realiza la verificación de facturas en R/3. FI realiza el pago de la factura al 
proveedor (Operador Logístico) en R/3. Logística presenta a dirección un informe resumen 
de facturación con datos obtenidos de R/3. 
Proceso 6: Seguimiento de entregas en tránsito. 
El Operador Logístico detecta entregas en tránsito, con estados no finales. Realiza 
llamadas de seguimiento (dependiendo de si el estado lo requiere) a clientes por cada entrega, 
en base al estado reportado en el fichero de estados de ese día.  
Los resultados de las llamadas son enviados a EMPRESA por el Operador Logístico. 
El fichero es cargado de forma automática en R/3 - Logística. Completa la información de 
“Estado” cargada del fichero de estados. Una vez cargado este fichero, se comprueba 
manualmente si todas las entregas con los estados que requieren llamada, tienen llamada de 
seguimiento. Si existen entregas sin llamadas, Logística realiza una reclamación al Operador 
Logístico. Se realiza análisis manual de llamadas. 
Proceso 7: Devoluciones con entrega previa. 
El cliente llama a CAC para solicitar devolución de equipo. El operador de CAC crea 
manualmente una incidencia de devolución. Detalla ID de contrato y texto descriptivo. 
Logística filtra manualmente la incidencia de devolución a través de la aplicación de 
consulta de CRM. Evalúa si la devolución debe realizarse o no es necesario. Si cree que no es 
necesario, Logística cierra manualmente la incidencia de devolución y finaliza el proceso o por 
el contrario la cursa, pasando a estar “En curso”. Si por el contrario Logística cree necesario 
realizar la recogida del material, genera manualmente un pedido de devolución con referencia 
al pedido especificado por el cliente e incluyendo el número de incidencia del CAC en el 
pedido. Al grabar el pedido, se genera automáticamente una entrega de devolución/recogida. 
Se genera un fichero de texto de forma automática con todas las entregas de 
devolución a realizar y  es enviado de forma automática al Operador Logístico. El operador 
logístico responde a través del fichero de estados con los estados de cada entrega de 
devolución y con el fichero  en el cual se indican los componentes devueltos físicamente por el 
cliente. Ambos ficheros se cargan en R/3 para realizar los diferentes procesos en función de 
los estados. 
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Si en el fichero de estados existe una línea referente al pedido de devolución, la 
devolución está pendiente de realizar (entrada de mercancía almacén de operador logístico). Es 
necesario realizar un seguimiento, por lo que se ejecuta el Proceso 7: Seguimiento de Entregas. 
Si por el contrario, la entrega de devolución no tiene estado en el fichero de estados, estará 
contenida en el fichero de devoluciones, por lo que al procesar éste último se contabilizará la 
EM (Entrada de Mercancías en almacén) para los elementos especificados en el fichero 
(materiales y cantidades) mediante la transacción VL02N, cerrando con ello la devolución. 
Los estados de las incidencias se actualizan de forma automática en CRM, según 
transita de estado la entrega asociada a esa incidencia. 
4.1.3.6.3. Funciones del sistema.  
Una vez descritos todos los procesos logísticos, el siguiente apartado del documento 
BB muestra cómo se llevará a cabo su implementación utilizando el sistema estándar, si bien 
luego serán necesarios determinados desarrollos para automatizar lo máximo posible los 
procesos. Esto queda claro en el caso de los intercambios de ficheros con el operador logístico 
y ADMIN, será necesario el desarrollo de programas que generen pedidos de venta de forma 
automática con bloqueos, para liberar estos bloqueos cuando venga la información RFS, por 
ejemplo. 
4.1.3.6.4. Reporting.  
También se detallan de forma más profunda los informes solicitados en el apartado de 
requisitos logísticos de EMPRESA. Se muestra el modo de ejecución de cada uno de ellos, que 
serán cubiertos por las funcionalidades que ofrece el sistema estándar. 
4.1.3.6.5. Interfases.  
Como se ha venido comentando, el desarrollo de interfases es uno de los puntos clave 
de la implantación del módulo de ventas. El intercambio de ficheros será constante, tanto 
entre SAP y ADMIN, haciendo éste las veces de provisionador logístico, como entre SAP y el 
Operador Logístico, para seguir el flujo de entregas. A continuación, se mostrará el esquema 
de los interfaces. Y una descripción de cada uno. 
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                    Figura 41: Mapa de Interfases SD EMPRESA 
Pedidos de Alta ADMIN a R/3. 
A través de esta interfaces se integrarán los pedidos de venta generados en ADMIN 
(Proceso 3: Venta por Alta) al sistema R/3 – SD mediante la creación de pedidos de venta. 
Pedidos RFS ADMIN a R/3. 
Una vez que los pedidos de venta tienen el estado RFS en ADMIN (listo para entrega), 
se debe generar desde ADMIN un fichero con los pedidos que tienen dicho estado. Al 
ejecutar este fichero en R/3 - SD, se eliminarán los códigos de bloqueo para entrega de los 
pedidos del fichero, generándose automáticamente la correspondiente entrega de expedición. 
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Pedidos Cancelados ADMIN a R/3 
Es necesario que cuando un pedido es cancelado en ADMIN debido a la llamada del 
cliente para solicitar su cancelación, éste sea informado a R/3 – SD. Para ello es necesario que 
se genere un fichero de texto con dichos pedidos y sus fechas de cancelación. Cuando este 
fichero se procese en R/3 – SD, automáticamente se marcará como rechazado el pedido de 
venta (siempre que éste no tenga el RFS) con el motivo de Rechazo “CANCELACIÓN de 
Cliente”. 
 
                    Figura 42: Pedido Cancelado 
Pedidos Finalizados R/3 a ADMIN 
Una vez realizados los procesos de expedición y seguimiento, es necesario informar a 
ADMIN sobre los pedidos cuyo estado es finalizado. 
Entregas a clientes finales por Venta R/3 a Operado Logístico (OL) 
Este fichero se generará desde R/3 con todas aquellas entregas pertenecientes a las 
clases de entrega generadas durante el día anterior y con estado global de Movimientos de la 
entrega en pendiente. La estructura del fichero a generar es similar a la del fichero 
“sipAAAAMMDDnnnn.dat” definido en los documentos correspondientes. La generación y 
envío de este fichero será diario vía FTP sobre las 8.00 horas aproximadamente. 
Entregas a clientes finales por Sustitución R/3 a OL 
Este fichero se generará desde R/3 con todas aquellas entregas pertenecientes a la 
clase de entrega de Sustitución, generadas durante el día anterior y con estado global de 
Movimientos de la entrega en pendiente. La estructura del fichero a generar es similar a la del 
fichero “sipAAAAMMDDnnnn.dat”, pero con la siguiente información adicional: si el 
componente de la posición conlleva o no retorno del componente a sustituir y si el 
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Entregas de traslado de mercancías entre almacenes R/3 a OL 
Debido al traslado de mercancías entre los diferentes almacenes de EMPRESA (Seur, 
Central, Nacex, etc.), es necesario que las entregas generadas a partir de pedidos de traslado 
entre almacenes, sean enviadas al OL. Las entregas de traslado tienen la misma estructura que 
las generadas por un pedido de venta desde el punto de vista logístico, aunque el pedido que 
las genera es del tipo “compras”. Este fichero se generará desde R/3 con todas aquellas 
entregas pertenecientes a la clase de entrega de Traslado, generadas durante el día anterior y 
con estado Global de Movimiento de la entrega en pendiente. La estructura del fichero a 
generar es similar a la del fichero “sipAAAAMMDDnnnn.dat”. 
Pedidos de entrada/compra a recibir R/3 a OL 
Debido a la compra de materiales que son almacenados en las instalaciones del OL, es 
necesario comunicarle los pedidos/posiciones que los proveedores de mercancías de 
EMPRESA van a entregar en su almacén. Por ello es necesario enviarle un fichero de texto 
con dicha información. Este fichero se generará desde R/3 a partir de los pedidos de compra 
liberados completamente, y con posiciones de material con entrada de mercancías pendiente y 
vayan a ser recepcionadas en el almacén de OL (es necesario indicar en la solicitud o pedido 
de compra el almacén donde se recepcionarán las mercancías). La estructura de información 
será similar a la del fichero “iemDDMMAAAAHHMM.dat” especificado por el OL. 
Maestro de artículos R/3 a OL 
Debido a las necesidades de transmitir cierta información al OL acerca de las 
características de los materiales que entregan a los clientes, se generará un fichero con 
información relativa al material_ código, descripción, peso, precio… La estructura del fichero 
será según el documento entregado por el OL “siaDDMMAAAAHHMM.dat”. 
Entregas de recogida R/3 a OL 
Este fichero se generará desde R/3 con todas aquellas entregas pertenecientes a las 
clases de entrega generadas manualmente durante el día anterior y con estado global de 
Movimientos de la entrega en pendiente, y relativas a los pedidos de recogida o devolución 
que ha solicitado el cliente a través del CAC para devolver el equipo que se le entregó en su 
día. La estructura del fichero a generar es similar a la del fichero “sipAAAAMMDDnnnn.dat”. 
Devoluciones a origen sin cancelación R/3 a OL 
Cuando una entrega es devuelta a origen y su cliente no ha solicitado previamente 
cancelación, es necesario ejecutar el  2: Seguimiento Devolución a Origen sin Baja, en el cual 
es necesario enviar al operador logístico los pedidos devueltos a origen pero su cliente no ha 
solicitado cancelación, para que mediante una llamada telefónica se compruebe si desea 
cancelación o que se le realice un nuevo envío. Éste informe o fichero se enviará diariamente.  
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Entregas preparadas para salida OL a R/3 
Es necesario que el OL informe diariamente de las entregas que ha preparado para la 
entrega del día siguiente. Además debe informar de los números de serie de los materiales 
asociados a la entrega, para que se conozca la relación Nº de Entrega / Pedido – Cliente – 
Número de Serie. Esta información se cargará en R/3 automáticamente y se contabilizará la 
Salida de Mercancías de cada entrega. 
Situaciones de entregas OL a R/3 
El OL diariamente informará de los estados de todas las entregas que se le han 
transmitido (Venta, Sustitución, Traslado y Devoluciones con Entrega Previa). Para ello 
enviará diariamente, un fichero de texto con la estructura definida en los anexos 
correspondientes. Para cada entrega habrá un único estado por fichero. En función del estado, 
se realizarán diferentes procesos de carga y actualización de datos en R/3 y CRM. 
Devoluciones OL a R/3 
El OL informará diariamente sobre las recogidas de material que ha realizado en base a 
las entregas de devolución que EMPRESA le envió anteriormente, creadas a su vez en base a 
la llamada recibida en el CAC y el pedido original enviado al cliente en su día. Este fichero 
contendrá el número de pedido o entrega de devolución transmitido por EMPRESA, la fecha 
de la devolución, el ID de contrato, el material y la cantidad devuelta. A partir de esta 
información, se actualizará en R/3 la entrega asociada al pedido devolución y se contabilizará 
la entrada de mercancías de la devolución mediante la transacción de Modificar Entrega. 
Dicha mercancía entrará al estado de “Devoluciones”, no siendo disponible la mercancía hasta 
su verificación y traspaso manual al stock de libre utilización. En CRM se cerrará la incidencia 
del tipo Devoluciones con Entrega Previa que tenía asociada el pedido de devolución. 
Situaciones de pedidos de entrada OL a R/3 
Es necesario que el OL informe de la situación de los pedidos de compra que le son 
transmitidos y que serán recepcionados en su almacén. Para ello enviará diariamente un 
fichero con la situación de cada uno de los pedidos transmitidos. La estructura del fichero será 
la del tipo “iemDDMMAAAAHHMM.dat” definida por el OL. Dependiendo del “Código de 
Situación” del fichero, se realizará una acción determinada. 
Movimientos de almacén OL a R/3 
Para poder actualizar los stocks de las diferentes materiales que son entregados a 
cliente, el OL enviará diariamente un fichero de texto con los movimientos de stock que se 
han producido en el almacén. La estructura del fichero será parecida a la definida por el OL 
mediante el fichero “mvmDDMMAAAA.dat” pero queda pendiente su definitiva definición. 
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Estado de stocks OL a R/3 
Diariamente el OL enviará un fichero de texto del tipo “stoAAAAMMDDnnnn.dat” 
con las cantidades de cada material en cada tipo de stock (bloqueado, en control de calidad, 
devoluciones, etc) almacenado en sus instalaciones. Este fichero será cargado de forma 
automática en R/3. Mediante la ejecución de un listado de comparación de stocks, se 
comparará por material y tipo de stock, las cantidades almacenadas en R/3 – MM y las 
reportadas por el OL, para poder obtener posibles diferencias entre ambos. 
4.1.3.6.6. Carga de datos.  
Para poder realizar los procesos descritos en este documento, es necesario realizar las 
siguientes cargas/actualizaciones de datos en R/3: 
Carga de materiales: componentes y kits 
En esta carga se actualizarán los datos de los materiales relevantes para entrega a 
cliente y códigos cabeceras de kits. Estos datos hacen referencia a los contenidos en las vistas 
de ventas y datos básicos. 
Carga de clientes históricos 
Debido al proceso  de Ventas por sustitución, es necesario disponer de los Pedidos de 
Venta “históricos” a través de los cuales se entregaron a los clientes los equipos de primera 
conexión (datos de cabecera y posición). A su vez, para poder crear estos pedidos de venta en 
R/3, es necesario que previamente estén creados sus clientes asociados en R/3, con los Datos 
Generales y Datos de Área de Ventas completados para el mismo. Esto es necesario para 
todos los clientes “vivos” que tenga EMPRESA. 
Carga de pedidos históricos 
Para poder crear pedidos de sustitución tal es necesario contar con los pedidos de 
entrega que se le realizaron al cliente, bien sean pedidos de venta de primera conexión, como 
pedidos de sustitución posteriores. Estos pedidos deben incluir la siguiente información: Tipo 
de Pedido (Venta sin distinguir conexiones, Renoves, Sustituciones), organización de Ventas, 
canal de distribución, Sector,  Código de la oferta o producto comercial asociado al pedido. 
Los pedidos de carga “histórica”, serán pedidos que no serán relevantes para entrega a 
cliente, solo como base para futuros pedidos de sustitución. 
Carga de pedidos en curso 
Respecto a la necesidad del arranque con las aplicaciones de ventas y expediciones de 
R/3, y la existencia de pedidos de venta “en curso” todavía no entregados a clientes el día de 
fecha de arranque, es necesario cargarlos en el sistema R/3 para que a partir de dicha fecha, 
estén incluidos en los nuevos procesos logísticos. 
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4.1.4. Fase 3: Realización. 
En la fase de realización las herramientas más importantes en el caso de EMPRESA 
fueron la IMG, el Workbench de ABAP y las utilidades de gestión de permisos. Al igual que 
en la fase anterior, se verá módulo a módulo los principales hitos llevados a cabo, así como la 
documentación generada. En este caso no será tan exhaustivo como con la generación de 
Business Blueprint, puesto que la verdadera complejidad de esta fase está en la realización 
misma, y no en el contenido de la documentación que se genera. 
4.1.4.1. Realización Módulo FI.  
4.1.4.1.1. Parametrización. 
Se lleva a cabo la parametrización del módulo, y se genera el manual correspondiente. 
La redacción de este manual es vital, ya que servirá de guía a los futuros administradores del 
sistema. En el caso de EMPRESA, los principales puntos a reflejar, según lo acordado en la 
definición de BB,  son los siguientes: 
• Parametrizaciones básicas: En las siguientes actividades IMG se realizarán las 
parametrizaciones básicas para los objetos centrales de la Gestión financiera, como 
son :Sociedad, Ejercicio, Documento, Impuesto sobre el volumen de negocios y 
Retención En líneas generales, se trata de  establecer los parámetros de la sociedad, el 
tipo de retención de impuestos (contabilizar al facturar, en el caso de EMPRESA) y los 
indicadores a utilizar, definición de periodos contables, rangos de números de 
documento, clases de documento, claves de contabilización (imprescindibles para las 
operaciones contables, como anticipos), e indicadores de IVA. 
• Contabilidad principal: Definición del grupo de cuentas (el grupo de cuentas es una 
característica clasificadora dentro de los registros maestros de cuenta de mayor),  
parametrizaciones del sistema de información (informes estándar de contabilidad). 
• Contabilidad de deudores y acreedores: Definición de los grupos de cuentas 
deudores/acreedores, actualizar condiciones de cobro/pago, parametrizar el sistema 
de información  (el formato del informe de partidas abiertas 
deudores/acreedores). 
• Contabilidad bancaria: Creación de bancos propios, asignación de bancos al 
programa de pagos, y creación de vías de pago (en el caso de EMPRESA, 
domiciliación y transferencia).   
• Contabilidad de Activos Fijos:  Asignación de plan de valoración de activos, 
determinación de cuentas, estructura de pantallas, rangos de números, clase de activos 
fijos, definición de áreas de valoración y asignación de cuentas para amortizaciones. 
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4.1.4.1.2. Desarrollos y Documentación técnica. 
En este punto se llevan a cabo los siguientes desarrollos y cargas, acompañados de su 
correspondiente documentación técnica: 
• Carga de datos maestros clientes de EMPRESA y VIAJES. Se define en un 
documento el directorio de carga, la transacción a ejecutar (ZCLIENTES) y el 
formato del fichero campo a campo. Como ejemplo se muestra a continuación: 
 




  Indicador CHAR 1 A/M A = Alta, 
M = Modificación 
[X] 
 Cliente CHAR 10  Nº de Cliente  [X] 
 Sociedad                                             CHAR 4 1123  Sociedad                                             [X] 
 Grupo de cuentas                                   CHAR 4  Grupo de cuentas                                   [X] 
 Nombre deudor CHAR 35   Nombre deudor [X] 
 Nombre fiscal CHAR 35   Nombre fiscal [X] 
 Dirección                                      CHAR 35   Dirección deudor                                      [X] 
 Población                    CHAR 35  Población                     [X] 
Código Postal                                    CHAR 10 Código Postal                                     [X] 
Clave del país   CHAR 3 ES  Clave del país   [X] 
Clave del idioma   CHAR 2 ES Clave del idioma         [X] 
Cuenta Asociada CHAR 10  Cuenta asociada al cliente [X] 
Teléfono                   CHAR 16  Teléfono                    [  ] 
 NIF   CHAR 16   NIF  correctos (*) [  ] 
 NIF comunitario                   CHAR 20   NIF comunitario                    [  ] 
e-mail CHAR 100  e-mail [  ] 
Tabla 10. Layout Fichero Carga Clientes. 
• Carga de datos maestros proveedores de EMPRESA y VIAJES. Se define 
en un documento el programa de carga, a medida, la transacción a ejecutar 
(ZPROVEEDOR) y el formato del fichero campo a campo. 
• Carga del plan de cuentas. Se define el formato de fichero a cargar para 
tener el plan de cuentas.  Se carga de forma estándar. 
• Carga de saldos y partidas abiertas de cuentas. Se define el formato de 
fichero a cargar para tener los saldos arrastrados de las cuentas cargadas.  Se 
carga de forma estándar. 
• Carga de partidas abiertas de proveedores. Una vez definida la carga de los 
proveedores, se define la carga a través de la transacción LSMW de sus partidas 
abiertas. 
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4.1.4.1.3. Pruebas. 
Como se ha comentado en la presentación de esta fase, en este punto han de definirse 
las pruebas de sistema. Se deberán probar los procesos establecidos en el área de finanzas, así 
como los relacionados por la integración con otros módulos. 
La estrategia de pruebas se divide en tres apartados, en función a los procesos de de 
más peso de negocio de Finanzas: contabilidad general, cuentas a pagar y Activos Fijos. 
Una vez establecidos los procesos, se diseña el catálogo de pruebas, y se documento 
esto junto con su realización. Se adjuntan ejemplos del diseño de la documentación generada: 
2.1 CATÁLOGO DE PRUEBAS DEL SISTEMA 
 Proc MOD Caso Req 
ESPECIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 
LIBRO MAYOR – GENERAL LEDGER 
Datos Maestros Cuentas de Mayor 
Creación Cta. Mayor 
Visualización / Modificación Cta. Mayor 
Operativa Contable en Libro Mayor  
Contabilización en Cta de Mayor sin PA’s (Sociedad 1106) 




PRUEBAS Y OBSERVACIONES Responsable F. 
Inicio  FFIN 
 Datos Maestros Cuentas de mayor LS 
1-Oct 
 Se ha creado la cuenta 1441000024  
 Visualización / Modificación Cta. Mayor 1441000024  
 Contabilización en Cta de Mayor LS 1-Oct 
 Sin PA’s Doc.1000065 (Sociedad 1106)  
Tabla 12. Ejemplo de catálogo pruebas FI. Construcción 
 
Otro tipo de pruebas unitarias llevadas a cabo fueron: 
• Contabilización/ Modificación  Factura Proveedor 
• Pago de Factura Vía Pago T Transferencia Norma CSB 34 
• Pago mediante Vía de Pago C Cheque CME 2 
• Creación Activo Fijo 
• Compra Activo Fijo desde FI 
 
Implantación de soluciones SAP para el mercado de telecomunicaciones siguiendo la metodología ASAP 
140 
Por último, se definen las pruebas integradas, que en este caso fueron: 
• Recepción de pedidos logísticos 
• Verificación de facturas logísticas 
• Imputación correcta al centro de coste en la amortización de AF 
4.1.4.1.4. Autorizaciones. 
Se definen los roles que utilizarán los usuraos para el módulo de FI. Para ello, se utiliza 
una plantilla MS Excel donde se cruza el menú de funciones del módulo con los roles 








FB60 - Factura  
X X  
F-43 - Factura 
general  
X X  
FB65 - Abono  
X X  
F-41 - Abono 
general  
X X  
FB10 - Entr.rápida 
Fra/Ab.  
X X  
Tabla 13. Ejemplo roles FI.  
Los roles definidos fueron 
• ZFI_GENERAL_EMPRESA: Permisos totales del módulo. 
• ZFI_CTAS_PAGAR_EMPRESA: Permisos totales cuentas a pagar. 
• ZFI_CONSULTA_EMPRESA: Permisos consulta todo el módulo. 
• ZFI_BANCOS_EMPRESA: Permisos totales bancos. 
• ZFI_ACTIVOS_EMPRESA: Permisos totales Activos Fijos. 
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4.1.4.2. Realización Módulo RMCA.  
4.1.4.2.1. Parametrización. 
Se lleva a cabo la parametrización del módulo RMCA, y se genera el manual 
correspondiente. En el caso de EMPRESA, los principales puntos a reflejar, según lo 
acordado en la definición de BB,  son los siguientes: 
• Estructura organizativa: Parametrización de sociedad. 
• Funciones básicas: rangos de número de cuentas contrato, tipos, relación de 
cuentas con interlocutores, determinación de cuentas (a qué cuentas contables 
volcarán estas operaciones), parametrización de contabilizaciones, clases de 
documento, determinación de IVA, condiciones de pago. 
• Operaciones comerciales: parametrización de programa de pagos, gestión de 
lotes de devoluciones, definir vías de pago y cuentas bancarias, marcado de 
clientes de dudoso cobro. 
 
4.1.4.2.2. Desarrollos y Documentación técnica. 
En este punto se llevan a cabo los siguientes desarrollos y cargas, acompañados de su 
correspondiente documentación técnica: 
• Réplica de clientes. Los clientes se cargarán desde CRM, por lo que se diseña 
la interfaz de entrada y se realiza la programación. 
• Réplica de cuentas contrato. Mismo caso que el punto anterior. 
• Carga de facturas/pagos: Se diseña la interfaz batch por la cual se cargarán 
las facturas y los pagos, y se lleva a cabo el desarrollo correspondiente. 
4.1.4.2.3. Pruebas. 
En este punto han de definirse las pruebas de sistema. Se deberán probar los procesos 
establecidos en el área de RMCA, así como los relacionados por la integración con otros 
módulos. 
La estrategia de pruebas se divide en función de los procesos de de más peso de 
negocio de RMCA, los siguientes entre ellos:  
• Datos maestros comerciales ( IC y CC ) 
• Carga inicial de facturas 
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• Cancelaciones de partidas abiertas 
• Contabilizar, modificar, visualizar documentos 
• Lote de transferencias, cheques y pagarés 
• Programa de pagos 
4.1.4.2.4. Autorizaciones. 
Se definen los roles que utilizarán los usuarios para el módulo de RMCA. Para ello, se 
utiliza una plantilla MS Excel donde se cruza el menú de funciones del módulo con los roles 








FPP1 – Crear 
Interlocutor 
 X  
CAA1- Crear CC 
 X  
FP09- 
Devoluciones  
X X  
FPB17 – Multicash 
impagos 
X X  
FPE1 – Contabilizar 
X X X 
Tabla 14. Ejemplo roles RMCA.  
Los roles definidos fueron 
• ZCOBRADOR_EMPRESA: Permisos para facturas/cobros. 
• ZCUENTAS_EMPRESA: Permisos totales cuentas RMCA. 
• ZINTERFASES_EMPRESA: Permisos cargas y contabilizaciones. 
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4.1.4.3. Realización Módulo CO.  
4.1.4.3.1. Parametrización. 
Se lleva a cabo la parametrización del módulo CO, y se genera el manual 
correspondiente. En el caso de EMPRESA, los principales puntos a reflejar, según lo 
acordado en la definición de BB,  son los siguientes: 
• Controlling General: Parametrización sociedad CO, actualización del rango 
de números. 
• Contabilidad de Centros de Coste: En esta sección se ejecutan las 
parametrizaciones para los centros de coste. Es posible definir  jerarquía 
estándar de centros de coste, definir clases de centros de coste, crear centros 
de coste,  definir grupos de centros de coste, definir clases de actividad y 
definir valores estadísticos. 
• Planificación: Dentro de este apartad del Customizing se parametrizan todos 
los datos  necesarias para la planificación de centros de coste. 
• Contabilizaciones reales: Determinación automática de imputación, que se 
realiza en las contabilizaciones de Finanzas externas (por ejemplo, con origen 
en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningún objeto de imputación CO 
(por ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable 
relevante para la Contabilidad de costes. 
4.1.4.3.2. Desarrollos y Documentación técnica. 
En este punto se llevan a cabo los siguientes desarrollos y cargas, acompañados de su 
correspondiente documentación técnica: 
• Carga de documentos contables con imputaciones a CO. Documento de 
diseño con los campos de la carga desarrollada. 
• Carga de documentos de planificación a CO. Documento de diseño con 
los campos de la carga desarrollada. 
Los centros y las clases de coste se cargan de forma manual en el sistema. 
4.1.4.3.3. Pruebas. 
En este punto han de definirse las pruebas de sistema. Se deberán probar los procesos 
establecidos en el área de CO, así como los relacionados por la integración con otros módulos. 
La estrategia de pruebas se divide en función de los procesos de de más peso de 
negocio de CO, los siguientes entre ellos:  
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• Datos maestros: clases de coste y centros de coste. 
• Planificación de clases de coste. 
• Planificación de centros de coste. 
• Imputación desde FI a centros de coste. 
• Imputación desde RMCA a CO. 
4.1.4.3.4. Autorizaciones. 
En el caso de CO, sólo se generará un rol general, debido a la naturaleza de este 
módulo, serán específicos los usuarios que accedan a su funcionalidad. 
• ZCO_CONTROL_EMPRESA: Rol general Controlling. 
4.1.4.4. Realización Módulo MM.  
4.1.4.4.1. Parametrización. 
Se lleva a cabo la parametrización del módulo MM, y se genera el manual 
correspondiente. En el caso de EMPRESA, los principales puntos a reflejar, según lo 
acordado en la definición de BB,  son los siguientes: 
• Estructura organizativa: Parametrización de organización de compras, 
centros y almacenes. 
• Logística General: parametrización de tipos de materiales, rangos de 
números, grupos de artículos, jerarquía de productos. 
• Gestión de materiales: Pedidos y solicitudes. Estrategias de liberación, 
condiciones de precio, imputaciones, gestión de stocks e inventario, clases de 
movimiento, determinación de cuentas. 
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Figura 43: Parametrización MM 
4.1.4.4.2. Desarrollos y Documentación técnica. 
En este punto se llevan a cabo los siguientes desarrollos y cargas, acompañados de su 
correspondiente documentación técnica: 
• Envío correo proveedores. Se identifica y se lleva a cabo un desarrollo para 
enviar un correo a los proveedores cada vez que se libere un pedido de 
compras. 
• Carga de pedidos abiertos: Se diseña la interfaz batch por la cual se cargarán 
los pedidos abiertos del anterior sistema. 
4.1.4.4.3. Pruebas. 
En este punto han de definirse las pruebas de sistema. Se deberán probar los procesos 
establecidos en el área de MM, así como los relacionados por la integración con otros 
módulos. 
La estrategia de pruebas se divide en función de los procesos de de más peso de 
negocio de MM, los siguientes entre ellos:  
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• Creación manual Datos maestros ( materiales, proveedores ) 
• Creación manual solicitudes y pedidos 
• Proceso de liberación completo 
• Generación de pedidos a través de las solicitudes 
• Envío de correo a proveedores 
• Recepción de mercancías y facturación de compras.  
4.1.4.4.4. Autorizaciones. 
Se definen los roles que utilizarán los usuarios para el módulo de MM. Para ello, se 
utiliza una plantilla MS Excel donde se cruza el menú de funciones del módulo con los roles 








MM03 – Visualizar 
Material 
X  X 
ME51N- Crear 
Solicitud de pedido 
 X  
MIGO – Recepción 
de mercancías 
 X  
Tabla 15. Ejemplo roles MM. 
Los roles definidos fueron 
• ZCOMPRADOR_EMPRESA: Gestión materiales y pedidos. 
• ZSOLICITANTE_EMPRESA: Permisos totales solicitudes de compra. 
• ZAPROBADOR_EMPRESA: Responsable aprobación solicitudes y 
pedidos. 
• ZGESTION_STOCK_EMPRESA: Gestión de almacenes 
• ZCONSULTAMM_EMPRESA: Consultas del módulo. 
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4.1.4.4.5. Realización Módulo PS.  
4.1.4.4.6. Parametrización. 
Se lleva a cabo la parametrización del módulo PS, y se genera el manual 
correspondiente. En el caso de EMPRESA, los principales puntos a reflejar, según lo 
acordado en la definición de BB,  son los siguientes: 
• Sistema de proyectos: Definición de perfil de proyecto y plan de estructura 
del proyecto. Creación de responsables para los elementos PEP 
• Control presupuestario: En este apartado se introduce por cada sociedad 
cual va a ser el momento en el que va a aparecer el mensaje de warning o el 
error al exceder un porcentaje determinado en el sistema. Definición de 
perfiles de planificación,  inversión y liquidación. 
4.1.4.4.7. Desarrollos y Documentación técnica. 
En este punto se llevan a cabo los siguientes desarrollos y cargas, acompañados de su 
correspondiente documentación técnica: 
• Carga de elementos PEP. Definición y documentación de la estructura de 
datos a cargar. Se cargará a través de transacciones estándar, no es necesario 
ningún desarrollo a medida. 
• Carga de planificación de PEPs. Mismo caso que el punto anterior. 
4.1.4.4.8. Pruebas. 
En este punto han de definirse las pruebas de sistema. Se deberán probar los procesos 
establecidos en el área de PS, así como los relacionados por la integración con otros módulos. 
La estrategia de pruebas se divide en función de los procesos de de más peso de 
negocio de PS, los siguientes entre ellos:  
• Creación del proyecto mediante programa de carga. 
• Creación de PEP de estructura y mantenimiento de los campos y atributos por 
programa de carga. 
• Creación de PEP de estructura y mantenimiento de los campos y atributos de 
forma manual. 
• Liberación de PEP de imputación. 
• Carga manual de Planificación PEP. 
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• Imputación directa desde FI (PEP gasto e inversión). 
• Verificación del control de disponibilidad en los proyectos. 
4.1.4.4.9. Autorizaciones. 
Se definen los roles que utilizarán los usuarios para el módulo de PS. Para ello, se 
utiliza una plantilla MS Excel donde se cruza el menú de funciones del módulo con los roles 


















Tabla 16. Ejemplo roles PS.  
Los roles definidos fueron 
• ZPROYECTOS_EMPRESA: Permisos totales para módulo PS. 
• ZPROYECTOS_INFO_EMPRESA: Permisos visualización módulo PS. 
4.1.4.5. Realización Módulo SD.  
4.1.4.5.1. Parametrización. 
Se lleva a cabo la parametrización del módulo SD, y se genera el manual 
correspondiente. En el caso de EMPRESA, los principales puntos a reflejar, según lo 
acordado en la definición de BB,  son los siguientes: 
• Estructura organizativa: Parametrización de organización de ventas, canales 
de distribución, sector, almacén y puesto de expedición. 
• Funciones básicas: configuración de la verificación de disponibilidad de 
materiales, determinación de material en caso de sustitución, funciones del 
interlocutor. 
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• Ventas: parametrización de documentos de venta: clases de documento, tipos 
de posición, repartos, control de copia. 
• MRP: Planificación de necesidades, parámetros de centro, horizonte de 
planificación… 
Cabe resaltar que no se realizará la facturación en este módulo, ya que se lleva a cabo 
en RMCA. 
4.1.4.5.2. Desarrollos y Documentación técnica. 
En este punto se llevan a cabo los siguientes desarrollos y cargas, acompañados de su 
correspondiente documentación técnica: 
• Interfaces de comunicaciones con ADMIN y el OL. Todas las 
comunicaciones que se definieron en el BB ya fueron vistas en el punto 
Interfases. Se llevarán a cabo los desarrollos con toda su documentación 
funcional y técnica. 
• Carga de pedidos históricos: Se programa esta carga para poder realizar 
sustituciones a clientes, y se genera toda la documentación relativa. 
4.1.4.5.3. Pruebas. 
En este punto han de definirse las pruebas de sistema. Se deberán probar los procesos 
establecidos en el área de SD, así como los relacionados por la integración con otros módulos. 
La estrategia de pruebas se divide en función de los procesos de de más peso de 
negocio de RMCA, los siguientes entre ellos:  
• Datos maestros comerciales ( Creación manual de pedidos) 
• Carga inicial de pedidos de sustitución 
• Interfases con ADMIN 
• Interfases con el OL 
• Ejecutar la verificación de disponibilidad y planificación de necesidades… 
4.1.4.5.4. Autorizaciones. 
Se definen los roles que utilizarán los usuarios para el módulo de SD. Para ello, se 
utiliza una plantilla MS Excel donde se cruza el menú de funciones del módulo con los roles 
necesarios. Un ejemplo de los definidos, serían los siguientes: 








VA01 – Crear 
Pedido 
X   
MB53- Visualizar 
doc material 
X X X 
Ejecución 
Interfases 
X   
VL03N – Visualizar 
entrega 




X X  
Tabla 17. Ejemplo roles RMCA. 
Los roles definidos fueron 
• ZVENTAS_EMPRESA: Permisos totales módulo SD. 
• ZSTOCK_EMPRESA: Permisos transacciones gestión de stocks. 
• ZCONSULTA_EMPRESA: Permisos para consultas módulo SD. 
4.1.5. Fase 4: Preparación Final. 
En esta fase se deja todo preparado para el arranque. En el caso de EMPRESA se 
documentan las pruebas de aceptación, los manuales de usuario, se diseña el plan de 
formación, las estrategias de carga, se establece el plan de corte y la aprobación de la fase. 
4.1.5.1. Pruebas de aceptación. 
La definición de las pruebas de aceptación se plasma en una matriz, dónde por cada 
módulo se detallan los casos de prueba considerados clave por cada función, la fecha prevista 
de prueba, la fecha real y el grado de avance. En el caso de EMPRESA se establece que se 
debe cubrir un 95% de los casos de forma exitosa para aceptar la prueba. También se detalla 
un calendario con las pruebas. 
La matriz de avance se plasma en una hoja Excel, tal y como se observa en el siguiente 
ejemplo: 
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1 Creación de Cuenta de Mayor FI     1 1  
3 Se contabiliza en cuenta con Partidas abiertas 
 FI     1 1  
4 Se realizan contabilizaciones para compensar 
las PA´s  FI     1 1  
6 Se crean documentos preliminares 
 FI     1 1  
7 Se anulan documentos compensados y sus 
contabilizaciones  FI     1 1  
8 Contabilización Documentos Preliminares FI     1 1  
9 Creación Modelo de Imputación FI     1 1  
10 Se ejecutan las transacciones de Cierre de GL FI     1 1  
11 Se visualizan todos los informes de Libro Mayor 
confirmando la operativa realizada FI     1 1  
12/ 
21 Cuentas a pagar FI     13 13  
20 Se realiza el cierre de terceros FI     1 1  
21 Se analizará toda la información introducida a 
través de los informes SAP FI     1 1  
24 Ejecución de la amortización planificada AA     1 1  
25 Baja Activo por Venta con beneficios          
28 Baja Activo con Amortización Acelerada AA     2 1   
29 Se analiza la información introducida en SAP a 
través de su sistema de información AA     5 1  
  Avance FI FI     32 27 15,63% 
  Avance PS PS     19 0 100,00% 
  Avance MM MM     17 0 100,00% 
  Avance CO  CO     32 7 78,13% 
  Avance RMCA  RMCA     26 13 50,00% 
  Avance General Pruebas     68 27 60,29% 
Tabla 18. Ejemplo pruebas aceptación.  
4.1.5.2. Manuales de usuario. 
Los manuales de usuario generados han de seguir los estándares ASAP. Para cada 
proceso funcional, se ha de indicar la transacción a ejecutar y la ruta de menú a seguir, con 
copias de las pantallas según se rellenan los datos. Además se deben describir todos los 
campos que se han de rellenar. 
 Algunos de los manuales de usuario generados fueron: 
• Datos maestros deudores 
• Datos maestros cuentas de mayor 
• Manual de usuario del solicitante. 
• Manual de gestión de cuenta RMCA 
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• Manual pagos RMCA 
• Manual usuario interfases logísticos 
4.1.5.3. Plan de formación. 
Se diseña y ejecuta el plan de formación. Se establece un calendario de sesiones por 
módulo, a los que más tiempo se dedica es a FI y RMCA. En estas sesiones se siguen los 
manuales diseñados en el punto anterior. En el caso de EMPRESA todas las sesiones se 
imparten en las oficinas del cliente, y es el propio equipo de proyecto por parte cliente 
Por otro lado, en el Plan de formación se contempla la transferencia de conocimiento 
al equipo técnico. Esta se programa también en varias sesiones, y la guía utilizada es la 
documentación técnica generada, ya comentada en el capítulo anterior. 
4.1.5.4. Estrategia de carga. 
Se define en qué orden y momento se van a cargar los datos en el sistema destino. En 
primer lugar, se realiza la carga de datos financieros, base para todo lo demás. El orden que se 
fija es el siguiente: 
• Carga del plan de cuentas. 
• Carga de saldos en cuentas sin Partidas abiertas. 
• Carga de saldos en cuentas con gestión de Partidas abiertas. 
• Carga de cuentas de materiales. 
• Carga de saldos de cuentas de Activos. 
• Carga de datos maestros de Activos Fijos en curso. 
• Carga Datos Maestros clientes y proveedores. 
• Carga de partidas abiertas de proveedores. 
• Carga de partidas abiertas de clientes. 
 
Los siguientes pasos consisten en cargar datos de compras, partidas abiertas 
RMCA…Se escapa del alcance de esta memoria detallar cada paso. En definitiva, se define un 
orden y una fecha para realizar la carga, registrando las posibles incidencias que se van 
apareciendo. 
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4.1.5.5. Plan de corte. 
Entendiendo por Plan de Corte el momento en que se comienza a trabajar en el nuevo 
entorno implantado SAP R/3 y dejando de utilizar el / los sistemas actuales de procesamiento 
de la información, se define para EMPRESA cual es la propuesta para realizar su  Plan de 
Corte.  Dicha definición estará estructurada en cada unos de los apartados o módulos 
implementados en el sistema. La primera fecha y a nivel global para poder iniciar el Plan de 
Corte es el tener transportadas todas las órdenes de parametrización a productivo, el intervalo 
de fechas planificadas para dicho evento estará entre el 12 y el 15 de Diciembre del 2005. 
A continuación se detallan todos los pasos siguientes, incluyendo los definidos en el 
paso anterior de estrategias de carga 
Carga del Plan de Cuentas 
El primer paso para realizar la carga de datos es la Carga del Plan de Cuentas dado que 
este elemento es el que está más relacionado con todos los procesos operativos y de carga de 
datos maestros. La fecha programada para dicho evento es el 16 de Diciembre. 
Carga de Datos Maestros de Clientes y Cuentas Contrato 
Los datos maestros de RMCA se replicarán de la herramienta CRM, por lo que en 
dicho entrono tendrán que estar cargados los datos antes del 19 de Diciembre. En esta fecha 
es cuando comenzará el initial upload. A partir de este momento el mantenimiento de clientes 
se realizará desde ADMIN y llegará a SAP R/3 desde CRM. 
Carga de Datos Maestros de Proveedores y Materiales 
El 26 de diciembre se procederá a cargar los Datos Maestros de Proveedores y 
Materiales. Se puede considerar un punto crítico dentro del Plan de corte este apartado, ya que 
se deberá evaluar si las cargas han sido realizadas correctamente dentro del mismo día para 
poder continuar con el proceso de arranque.  
Carga de Pedidos Abiertos 
La carga de Pedidos Abiertos en el sistema se realizará el día 27 de Diciembre, por lo 
que deberán haber sido evaluadas todas las cargas realizadas el día anterior. La carga de dichos 
datos se realizará de manera que se cargue solamente la parte pendiente de recepcionar sobre 
los pedidos existentes en EMPRESA. A  
Carga del Maestro de Proyectos 
El día 28 de Diciembre se procederá a realizar la carga de los datos maestros de 
Proyectos, y la liberación de sus Elementos PEP creando los IeC.  
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Carga de Facturas, Pagos y Partidas Abiertas de Clientes  
La ultima facturación de clientes será el día 28 de diciembre y se procederá a la 
domiciliación y cobro en People Soft, momento en que se procederá a realizar la extracción de 
los ficheros de carga. El día 2 de Enero se realizará la carga inicial de movimientos de RMCA 
en los que se cargarán además de las partidas abiertas a fecha 31/12/2005 las facturas y cobros 
correspondientes a los dos últimos meses del ejercicio 2005. 
Carga de Partidas Abiertas de Proveedores 
El día 4 de Enero se propone el realizar la carga de partidas abiertas de proveedores y 
se deberá realizar la evaluación de dichos datos en un breve espacio de tiempo, para así poder 
realizar las compensaciones correspondientes. 
Carga inicial de Stocks 
Una vez cerrado el ejercicio 2005 y obtenido el balance consolidado de fusión con la 
Compañía eléctrica se podrá completar la carga. La carga inicial de stocks es la carga de los 
elementos existentes en los almacenes de EMPRESA y se realizará el 9 de Enero. 
Carga de Maestros y Cuentas de Mayor de AF, Saldos Cuentas Mayor  
El día 10 de Enero se procede a realizar la carga tanto de datos maestros de activos 
fijos como de los saldos de sus cuentas asociadas de mayor de manera que tanto en el maestro 
de AF como en el Libro Mayor queden representados todos sus valores actuales. Los saldos 
restantes de las cuentas de mayor se cargarán en esta fecha de modo que el Balance existente 
en EMPRESA quede cuadrado con las cargas realizadas en SAP. 
Saldos y Liquidaciones de Proyectos 
El 11 de Enero con todos los datos maestros creados se procede a cargar los saldos de 
los Elementos PEP.  Una vez que se haya comprobado que los saldos han sido cargados 
correctamente se pasará a realizar la liquidación. El proceso de liquidación lo que va a generar 
es el traspaso de los saldos de los Elementos PEP a los IeC, con lo que quedará reflejado en el 
Balance de EMPRESA el valor de la inversión en curso. 
A continuación se detalla de forma gráfica el calendario, y se adjunta un fichero donde 
se desglosan las tareas,  una a una, la fecha planificada, la fecha real, el responsable, el estado y 
los posibles comentarios. 
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Tabla 19. Ejemplo Tareas corte.  
4.1.5.6. Aprobación de la fase. 
Por último, se prepara un documento donde se listan todos los entregables de la fase 
actual. Se convoca una reunión entre la jefatura de proyecto SAP y la de la parte cliente, en la 
que se muestra este documento, se revisa toda la documentación entregada, todas las actas (en 
su última versión) y todas las incidencias notificadas. Se firma este documento y se da por 
cerrada la fase, para comenzar la puesta en producción del nuevo sistema.  
4.1.6. Fase 5: Entrada en productivo - soporte. 
Se arranca el producto por fin, y los usuarios comienzan a trabajar, registrando las 
incidencias y reportándolas al equipo de proyecto, que permanece en las oficinas de 
EMPRESA el tiempo estipulado. En este caso, se da soporte durante un mes, si bien las dos 
últimas semanas sólo permanece un consultor de Finanzas. 
Aquí hay poco que contar, excepto que las incidencias deben detallarse en un 
documento. "Incidencias" son errores detectados, problemas o cuestiones que surgen con 
posterioridad al arranque productivo del proyecto y que es necesario definir, investigar y 
resolver para que el sistema funcione con normalidad. 
Se configura la conexión OSS, y el servicio EarlyWatch, y una vez cerradas y 
solucionadas las incidencias, se contemplan dos nuevos desarrollos fuera de alcance: 
Workflow para la aceptación de compras y retroactividad de precios. Estos llevan su propio 
proceso de gestión, por fuera del proyecto de implantación. El último paso consiste en formar 
el acta de aprobación del producto, como se puede ver en el siguiente ejemplo: 
D. XXXX, en nombre y representación de EMPRESA y en calidad de Coordinador de Proyectos 
del Plan de Sistemas, indica que  los  servicios  objeto  del  Contrato  de  Prestación de Servicios Profesionales  
suscrito  por  EMPRESA  y SAP España el día 27 de Mayo de 2005 según propuesta    YYYYYY de 
“Implantación de SAP”, así como los servicios objeto de las sucesivas ampliaciones acordadas para el 
mencionado Contrato, han sido prestados de conformidad con lo establecido en  dicho Contrato. Mediante este 
Acta EMPRESA da por cumplidos y aceptados los servicios de SAP dispuestos en el contrato mencionado y 
en todas sus ampliaciones. 
Carga Tarea FechaPlan FechaReal Resp Status Comentarios 
Maestro Materiales 
   OK  
 Entrega maestro yacom 27/12/05 27/12/05 AP OK  
 Entrega maestro Alcatel 27/12/05 27/12/05 AP OK  
 Carga Maestro Materiales 27/12/05 27/12/05 CM OK  
 Revisión errores 27/12/05 28/12/05 CM/AP OK 
Detectado error, faltan 
materiales. Se repite 
carga 28/12/05 
 cambiar rango de números 27/12/05 28/12/05 CM OK  
Implantación de soluciones SAP para el mercado de telecomunicaciones siguiendo la metodología ASAP 
156 
5. Conclusiones. 
Como se ha visto a lo largo del presente documento, la importancia de los ERPs en las 
grandes compañías de la actualidad, de cualquier sector, es vital, ya que es imprescindible tener 
todos los procesos de negocio integrados. Y tras comparar las principales marcas, se ha 
llegado a la conclusión de SAP R/3 es uno de los ERPs comerciales más potentes para las 
grandes empresas, ya que éstas pueden asumir su gran coste, el principal inconveniente. 
Otra conclusión que se propone es la necesidad de una metodología estructurada, ya 
que la complejidad de los proyectos de implantación de SAP R/3 suele ser muy alta, y muy 
costosa. Esto es debido, entre varios factores, a que a la magnitud de la herramienta se suma 
que generalmente estas implantaciones suelen conllevar una reingeniería de los procesos 
corporativos, o al menos una revisión de éstos. Por eso es importante contar con la 
implicación de todas las áreas participantes, con profesionales con buena formación, y con 
herramientas metodológicas que ayuden a analizar y ordenar todo este proceso de 
transformación empresarial. 
Enlazando con lo anterior, se concluye que un sistema eficaz es la metodología 
estándar ASAP. Por ello, tras una breve descripción, se ha descrito a fondo cada una de las 
fases de esta metodología, así como todos los entregables que se generan y las principales 
herramientas o “aceleradores”, a fin de facilitar los trabajos en cada una de las fases. 
Por último, para apoyar estas conclusiones, se presenta un caso real auténtico, la 
implantación de SAP R/3 en la empresa de telecomunicaciones EMPRESA. Esta 
presentación real sirve para observar de primera mano la complejidad de un proyecto de esta 
envergadura, pero también, al haber sido realizada siguiendo la metodología ASAP, cubre el 
último objetivo de esta memoria, que es mostrar “in situ” la utilidad de la aplicación de estos 
métodos y herramientas. De este modo se puede observar que el seguimiento de las fases y los 
entregables definidos en ASAP, sin necesidad de utilizar todas las herramientas disponibles, 
lleva el proyecto al éxito. 
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6. Trabajos Futuros. 
Tanto durante el planteamiento inicial como durante el desarrollo del trabajo han ido 
surgiendo ideas y mejoras que no se han podido realizar. A continuación se exponen aquellas 
que se han considerado más interesantes y que podrían tomar forma como mejora o 
continuación de este proyecto.  
• Comparativa con otras metodologías.  
Si bien ASAP es una metodología estándar, y una de las más utilizadas 
en proyectos de implantación, no es la única que existe, y mucho menos la 
única que ha conseguido éxito en la implantación de SAP R/3. Existen otras 
quizá enfocadas a la implantación de determinados módulos funcionales sólo, 
así como para soluciones verticales e industrias muy concretas. 
 
• ASAP para soluciones integradas. 
Este caso no se ha podido abordar por falta de espacio, pero tiene un 
alto interés la aplicación de la metodología al resto de soluciones SAP, que no 
son ERP, tales como CRM, SRM…que cada vez son más utilizadas. En el caso 
real que se muestra sobre la implantación en EMPRESA, además de SAP R/3 
se muestra cómo se implanta éste en un entorno integrado con SAP CRM y 
SAP XI, la capa middleware a través de la cual se comunican ambos sistemas. 
Sin embargo, no ha sido posible entrar en los detalles de la implantación de 
estos sistemas, ni en el propio proceso de integración entre ellos. 
 
• Estudio de siguientes pasos. 
Una vez instalado en la compañía SAP R/3, existen una serie de pasos 
que se pueden llevar a cabo para aprovechar todo el potencial de la 
herramienta. Entre ellas están la mejora de la cadena de aprovisionamiento, o 
soluciones SCM, integrando todos los procesos logísticos de la compañía 
incluyendo los sistemas de clientes y proveedores, la reingeriría financiera o la 
implantación de RRHH de forma posterior a un sistema. Todos estos 
proyectos tienen su propio tratamiento metodológico. 
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• Foco tecnológico. 
A lo largo de todo este trabajo se ha intentado centrar la visión de los 
proyectos SAP R/3 desde un punto de vista elevado, más empresarial si se 
quiere, abordando el impacto en los procesos funcionales de la empresa. De 
este modo, a propósito, se ha obviado profundizar en el impacto tecnológico, 
que abarca desde el dimensionamiento de los sistemas hasta la configuración 
del entorno, las comunicaciones por red…Esto por sí mismo daría para otro 
estudio prácticamente del mismo tamaño. 
 
• Migraciones y otros. 
Los proyecto de migración a nuevas versiones e incluso nuevos 
productos o despliegues de SAP R/3 (por ejemplo, rollout a diversas sedes 
interconectadas por Internet) también tienen mucho interés, y en esos caso 
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7. Planificación 
Se adjunta la planificación del proyecto, mostrada en el siguiente diagrama GANTT de 
seguimiento de las fases del proyecto. 
 
Tabla 20. Planificación. 
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8. Presupuesto estimado. 
A continuación se desglosa el presupuesto estimado para este proyecto. Se ha tenido 
en consideración el uso durante tres meses de un PC Pentium 4 3.00 GHz con 504 MB de 
RAM, así como de diferentes herramientas de MS Officce durante este tiempo. Por parte de 
recursos humanos, se ha estimado el valor de la jornada del jefe de proyecto a 400 €, y la del 
analista a 240 €. 
De este modo: 
Concepto Jornadas/hombre Impacto económico 
HW 
N/A                           350 € 
SW 
N/A                             25 € 
Analista 
89 j/h 21.360 € 
Jefe de proyecto 
15 j/h 6.000 € 
Subtotal 27.735 € 
IVA 16% 4.437 € 
TOTAL 32.172 € 
Tabla 21. Presupuesto.  
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